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Sefora
Ministra de Salud
Presente.

De conformidad a lo establecido en el Art. 195, ordinal 4to de la Constitucion de la
Republica y a los Arts. 30 y 31 de la Ley de la Corte de Cuentas, hemos realizado
Examen Especial al Contrato de Supervision de la Construccion y Equipamiento
del Hospital Nacional de Maternidad Fase Il: Construccién de Obra N°. 2 vy
Contrato de Construccion y Equipamiento del Hospital Nacional de Maternidad,
San Salvador, Fase Construccion, Obra N°. 2, Fondos BCIE, Contrato de
Préstamo N°. 2015, Ejecutado por el Ministerio de Salud, Periodo del 1 de enero al
30 de junio de 2014.

l. Antecedentes del Examen

El examen tiene su origen en el Plan de Trabajo de la Direccién de Auditoria Cinco
del 2014, por lo que se emitio orden de trabajo No. 10/2014 de fecha 6 de marzo
de 2014, para realizar Examen Especial al Contrato de Supervision de la
Construccion y Equipamiento del Hospital Nacional de Maternidad Fase Il
Construccion de Obra N° 2 y Contrato de Construccion y Equipamiento del
Hospital Nacional de Maternidad, San Salvador, Fase Construccién, Obra N°. 2,
Fondos BCIE, Contrato de Préstamo N°. 2015, Ejecutado por el Ministerio de
Salud, Periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2014.

CONTRATO DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL
NACIONAL DE MATERNIDAD, SAN SALVADOR, FASE CONSTRUCCION,
OBRA NUMERO DOS.

Segun escritura publica N° 60 de fecha 27 de enero de 2012, se suscribid el
CONTRATO DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL
NACIONAL DE MATERNIDAD, SAN SALVADOR, FASE CONSTRUCCION,
OBRA NUMERO DOS, entre la representante del Ministerio de Salud y la
representante de la Empresa ABANTIA INSTALACIONES S.A. por un valor de
US$7,295,993.39 doblares incluido el Impuesto a la Transferencia de Bienes
Muebles, y a la Prestacion de Servicios (IVA). Amparado a traves del
financiamiento del Banco Centroamericano de Integracion Econdémica y la
contrapartida con fondos del Gobierno de El Salvador, con un plazo de ejecucién
de la obra de cuatrocientos veinte (420) dias calendario contados a partir de la
fecha de la orden de inicio, la cual fue emitida el dia 15 de febrero del afio 2012, la
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ejecucion de la obra es la siguiente: Construccidn de los Edificios C, D, F y Obras *
Exteriores del Hospital Nacional de Maternidad, San Salvador, dichas obras
comprenden la construccion de la obra civil del hospital, el suministro, montaje e
instalacion del equipo propio del inmueble hasta dejarlo funcionando.

Modificativa 1. Segun escritura publica N° 86 de fecha 27 de marzo de 2012, se
rectifico el contrato de “Construccion y Equipamiento del Hospital Nacional de
Maternidad, San Salvador, Fase Construccion”, en la Clausula Séptima en el
sentido de ampliarla incluyéndole el cifrado presupuestario que ampara el
financiamiento del proyecto.

Segun Resolucion modificativa de contrato nimero 23/2013 de fecha 21 de enero
de 2013, se modificd el contrato en cuanto a obra a ejecutar Disminucion,
Aumentos y Obra Adicional de la obra originalmente contratada.

Modificativa 2. segulin escritura publica N° 90 Libro 17 de fecha 15 de febrero de
2013, se realiz6 Rectificacion al contrato “Construccién y Equipamiento del
Hospital Nacional de Maternidad, San Salvador, Fase Construccién, asi
Rectificacion A) se corrigié el nombre Joaquin Rios Velasco, relacionado
erroneamente en las Clausula Vigésima Séptima: Personerias, siendo lo correcto
Joaquin Velasco Rios y B) se modificéd la Clausula octava Forma, Tramite y plazo
de pago: en sentido de establecer una Tabla de Pagos que sera proporcional al
avance mostrado en la Ejecucion de obra en el caso de aquellas partidas cuya
unidades de medidas incluyan varias actividades.

Modificativa 3 segtin escritura publica N° 108 Libro 17 de fecha 5 de abril de 2013,
hubo Modificativa al contrato de la empresa “ABANTIA INSTALACIONES S.A.” en
la Clausula Quinta plazo y ejecucion de la obra la cual se modifica otorgando una
prérroga de 174 dias calendario, totalizando el tiempo contractual a 594 dias
calendario, quedando establecida la fecha de finalizacion de la obra para el 30 de
septiembre del afio 2013.

En modificacién contractual N°64 de fecha 20-12-2013, se establecié como fecha
de finalizacién de la obra el 30 de enero de 2014.

SUPERVISION EXTERNA.

El Contrato de supervisién de la construccion del Hospital Nacional de Maternidad,
fue suscrito el 1 de diciembre del afio 2011, entre la representante del Ministerio
de Salud y la empresa Consulta SA DE CV, por un monto de US$1,787,939.64
incluyendo el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y la Prestacion de
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Servicios (IVA). Amparado a través del financiamiento del Banco Centroamericaﬁﬁf‘.ﬁ. "ECCIO
de Integracién Econdmica y la contrapartida con fondos del Gobierno de El
Salvador, el contrato incluye la supervision de la FASE | TERRACERIA,
“Terraceria para la Construccion del Hospital Nacional de Maternidad”, San
Salvador, FASE || CONSTRUCCION de Obra nimero uno: "Construccién de los
Edificios A, B y E del Hospital Nacional de Maternidad”, San Salvador; OBRA
numero dos: “Construccion de los Edificios C, D, F y Obras Exteriores del Hospital
Nacional de Maternidad”, San Salvador, FASE Ill: INSTALACION DE MOBILIARIO
Y EQUIPO MEDICO del Hospital Nacional de Maternidad”, San Salvador. El plazo
de 600 dias calendario a partir de la orden de inicio que fue emitida el dia 8 de
diciembre de 2011. Posteriormente el dia 6 de julio de 2012 se les concedidé una
prérroga por veintitin dias calendario,

El Contrato de Supervision de la Construccion y Equipamiento del Hospital
Nacional de Maternidad tuvo las siguientes modificaciones: Clausula Quinta Plazo
de la Supervision Externa la cual se prorrogd en 139 dias calendario contados a
partir del dia 20 de agosto de 2013, hasta el dia 5 de enero de 2014 y la Clausula
Séptima Precio, se incrementa el monto de US$650,049.75, quedando el valor del
contrato en US$2,437,389.29

Segun documento privado autenticado de fecha 3 de enero de 2014, se autorizd
prorroga de 57 dias calendarios que finalizan el 3 de marzo de 2014, asimismo se
incrementé el valor del contrato US$ 248,834.62.

Segun escritura publica numero 87 libro 18, fecha 3 de marzo de 2014, se
concedié 60 dias de prorroga que corresponden del 3 de marzo al 2 de mayo de
2014, ademas se incrementé el contrato en US$153,149.06 quedando el nuevo
monto contractual de US$ 2,839,372.97

Il.Objetivos del Examen

Objetivo General

Evaluar el cumplimiento del Contrato de Supervision de la Construccidn vy
Equipamiento del Hospital Nacional de Maternidad, San Salvador, Fase
Construccion, Obra N°. 2 y el Contrato de Construccion y Equipamiento del
Hospital Nacional de Maternidad, San Salvador, Fase Construccion, Obra N°. 2
Construccion de los Edificios C, D, F y Obras Exteriores, ejecutados por el
Ministerio de Salud.
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Objetivos Especificos

V.

¢ Comprobar que se cumplidé con las clausulas contractuales, bases de
licitacién, especificaciones técnicas, documentos de oferta, adendas,
enmiendas, aclaraciones, entre otros.

o Comprobar la realizaciéon de la obra de acuerdo a los requisitos
establecidos en las especificaciones técnicas,

o Comprobar que la obra fue supervisada por la empresa contratada para tal
actividad.

 Verificar los registros contables y que la documentacion de respaldo cumpla
con requisitos legales y técnicos.

Alcance del examen

El periodo sujeto a examen corresponde del 1 de enero 30 de junio de 2014,
periodo en el cual verificamos la documentacién de respaldo de la ejecucion,
supervision y los pagos registrados de la obra realizada a la fecha del examen,
asi como el avance fisico de la obra.

No obstante que el Contrato de Construccién y Equipamiento del Hospital
Nacional de Maternidad, San Salvador, Fase Construccion, Obra N°. 2, finalizé
el 30 de enero de 2014, y el Contrato de Supervisién de la Construccién y
Equipamiento del Hospital Nacional de Maternidad, finalizé el periodo
contractual el 2 de mayo de 2014, en el Examen Especial no se verifico la
liquidacion de estos contratos, debido que al 30 de junio de 2014, no se habia
llevado a cabo la recepcién final de la obra, que es requisito para iniciar el
proceso de liquidacién.

Resumen de Procedimientos aplicados

e Examinamos la documentacion de respaldo de la ejecucion de la obra.

» Verificamos la documentacion de respaldo de la supervision de la obra.

e Verificamos las érdenes de cambio y cumplimiento de los plazos de
ejecucién de contratos.

e Comprobamos el cumplimiento del contrato de ejecucion de obra N° 2

e Comprobamos el cumplimiento del contrato de la supervision.

e Realizamos visitas de campo al proyecto.

e Verificamos la legalidad de la documentacién y el adecuado registrado
contable.
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V. Resultados del Examen.

Como resultado de los procedimientos de auditoria aplicados, determinamos que
no existen observaciones que comunicar en el presente informe.

Vi Seguimiento de Auditorias.

Determinamos que no existen informes de Auditoria Interna, Externa y el
Informe anterior de la Corte de Cuentas de la Republica no contiene
recomendaciones de auditoria, por lo que no se realizé seguimiento.

Este informe ha sido realizado de conformidad a Normas y Politicas de Auditoria
Gubernamental emitidas por la Corte de Cuentas de la Republica y se refiere
Unicamente al Examen Especial al Contrato de Supervision de la Construccion y
Equipamiento del Hospital Nacional de Maternidad Fase II: Construccion de Obra
N°. 2 y Contrato de Construccién y Equipamiento del Hospital Nacional de
Maternidad, San Salvador, Fase Construccion, Obra N°. 2, Fondos BCIE, Contrato
de Préstamo N°. 2015, Ejecutado por el Ministerio de Salud, Periodo del 1 de
enero al 30 de junio de 2014. Por lo tanto, no emitimos opinién sobre los Estados
Financieros del Ministerio de Salud tomados en su conjunto.

San Salvador, 8 de octubre de 2014.

DIOS UNION LIBERTAD

e

Direccién de Auditofia Cinico
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