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Corte de Cuentas de la República
El Salvador, C.A.

Señores
Miembros de Concejo Municipal de San Ignacio 
Del 01 de mayo de 2018 al 30 de abril de 2021 
Departamento de Chalatenango 
Presente.

1. PARRAFO INTRODUCTORIO

Hemos efectuado Examen Especial al Proceso de Licitación, Adjudicación, 
Contratación y Ejecución del Proyecto Construcción del Mercado Municipal de San 
Ignacio, Departamento de Chalatenango, por el periodo del 01 de mayo de 2018 al 
30 de abril de 2021, de conformidad a lo establecido en los incisos cuarto y quinto 
del Artículo 207 de la Constitución de la República de El Salvador y a las 
atribuciones y funciones que establece el Artículo 5, numerales 3, 4, 5, 7 y 16; Arts. 
30 y 31 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República; Plan Anual Operativo de 
la Dirección de Auditoria Uno y Orden de Trabajo No. 67/2021.

2. OBJETIVOS DEL EXAMEN ESPECIAL

2.1 OBJETIVO GENERAL

Emitir un informe que contenga los resultados del Examen Especial al Proceso de 
Licitación, Adjudicación, Contratación y Ejecución del Proyecto Construcción del 
Mercado Municipal de San Ignacio, Departamento de Chalatenango, por el periodo 
del 01 de mayo de 2018 al 30 de abril de 2021, a efecto de determinar si el proceso 
de licitación, adjudicación y contratación fueron realizados de conformidad a lo 
establecido en la Ley y Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Administración Pública y demás disposiciones legales y técnicas aplicables.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a. Verificar la existencia e integridad del expediente del proyecto construcción 
de mercado municipal, así como de la documentación de soporte para los 
procesos de su licitación, adjudicación y contratación.

b. Comprobar que, para el proceso de compra, adjudicación y contratación, se 
aplicó correctamente la LACAP y su Reglamento, así como otras 
disposiciones legales y técnicas aplicables.

c. Constatar que los registros contables cuenten con documentación suficiente 
y adecuada que respalde, demuestre e identifique la naturaleza y finalidad 
de la transacción.
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Señores 
Miembros de Concejo Municipal de San Ignacio 
Del 01 de mayo de 2018 al 30 de abril de 2021 
Departamento de Chalatenango 
Presente. 

1. PARRAFO INTRODUCTORIO 

Hemos efectuado Examen Especial al Proceso de Licitación, Adjudicación, 
Contratación y Ejecución del Proyecto Construcción del Mercado Municipal de San 
Ignacio, Departamento de Chalatenango, por el periodo del 01 de mayo de 2018 al 
30 de abril de 2021, de conformidad a lo establecido en los incisos cuarto y quinto 
del Artículo 207 de la Constitución de la República de El Salvador y a las 
atribuciones y funciones que establece el Articulo 5, numerales 3, 4, 5, 7 y 16; Arts. 
30 y 31 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República; Plan Anual Operativo de 
la Dirección de Auditoria Uno y Orden de Trabajo No. 67/2021. 

2. OBJETIVOS DEL EXAMEN ESPECIAL 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Emitir un informe que contenga los resultados del Examen Especial al Proceso de 
Licitación, Adjudicación, Contratación y Ejecución del Proyecto Construcción del 
Mercado Municipal de San Ignacio, Departamento de Chalatenango, por el periodo 
del 01 de mayo de 2018 al 30 de abril de 2021, a efecto de determinar si el proceso 
de licitación, adjudicación y contratación fueron realizados de conformidad a lo 
establecido en la Ley y Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Administración Pública y demás disposiciones legales y técnicas aplicables. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Verificar la existencia e integridad del expediente del proyecto construcción 
de mercado municipal, así como de la documentación de soporte para los 
procesos de su licitación, adjudicación y contratación. 

b. Comprobar que, para el proceso de compra, adjudicación y contratación, se 
aplicó correctamente la LACAP y su Reglamento, así como otras 
disposiciones legales y técnicas aplicables. 

c. Constatar que los registros contables cuenten con documentación suficiente 
y adecuada que respalde, demuestre e identifique la naturaleza y finalidad 
de la transacción. 
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Corte de Cuentas de la República
El Salvador, C.A.

3. ALCANCE DEL EXAMEN ESPECIAL

Nuestro examen consistió en aplicar procedimientos de auditoría orientados a 
comprobar que los procesos de licitación, adjudicación y contratación fueron 
realizados de conformidad a lo establecido en la Ley y Reglamento de Adquisiciones 
y Contrataciones de la Administración Pública y demás normativa legal y técnica 
aplicable, así como también comprobar el adecuado registro contable de las 
erogaciones efectuadas y la existencia de la documentación que amparan dichos 
gastos.

Cabe mencionar que en la presente auditoria únicamente se examinó los procesos 
de licitación, adjudicación y contratación, dejando pendiente de examinar la 
ejecución de la obra de infraestructura ya que a la fecha en que el Concejo Municipal 
acordó suspender la continuidad del proyecto no existía infraestructura en el terreno 
destinado para la construcción del mercado.

El Examen se realizó de conformidad a lo establecido en las Normas de Auditoría 
Gubernamental, emitidas por la Corte de Cuentas de la República.

4. RESUMEN DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS

En el desarrollo de la ejecución de la auditoría, se realizaron entre otros, los 
siguientes procedimientos:

1. Obtuvimos el Registro Auxiliar Contable del Proyecto Código No. 0411000004 
Construcción del Mercado Municipal de San Ignacio del Municipio de San Ignacio, 
con la finalidad de obtener los Comprobantes Contables correspondientes y 
verificar en ellos lo siguiente:

a) Que la documentación de soporte de los egresos sea competente y 
pertinente y que los gastos estén relacionados con la finalidad del proyecto. 
Art 104 d) Cód. Municipal. Art. 197, Literal f) del Reglamento de Ley AFI.

b) Que los comprobantes estuvieran a nombre de la municipalidad, además, 
confirmar que cumplan con los aspectos tributarios y tengan sello de 
cancelado y firma de recibido. (Art 104 d) Cód. Municipal, .Art. 197, Literal 
f) del Reglamento de Ley AFI, Art. 107 y 114 del Código Tributario.

c) Que los cheques fueron emitidos a nombre de los proveedores. (Art. 92 del 
Código Municipal).

d) Que por los gastos en servicios se haya realizado el descuento deí 10%
i s r .
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3. ALCANCE DEL EXAMEN ESPECIAL 

Nuestro examen consistió en aplicar procedimientos de auditoría orientados a 
comprobar que los procesos de licitación, adjudicación y contratación fueron 
realizados de conformidad a lo establecido en la Ley y Reglamento de Adquisiciones 
y Contrataciones de la Administración Pública y demás normativa legal y técnica 
aplicable, así como también comprobar el adecuado registro contable de las 
erogaciones efectuadas y la existencia de la documentación que amparan dichos 
gastos. 

Cabe mencionar que en la presente auditoria únicamente se examinó los procesos 
de licitación, adjudicación y contratación, dejando pendiente de examinar la 
ejecución de la obra de infraestructura ya que a la fecha en que el Concejo Municipal 
acordó suspender la continuidad del proyecto no existía infraestructura en el terreno 
destinado para la construcción del mercado. 

El Examen se realizó de conformidad a lo establecido en las Normas de Auditoría 
Gubernamental, emitidas por la Corte de Cuentas de la República. 

4. RESUMEN DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS 

En el desarrollo de la ejecución de la auditoría, se realizaron entre otros, los 
siguientes procedimientos: 

1. Obtuvimos el Registro Auxiliar Contable del Proyecto Código No. 0411000004 
Construcción del Mercado Municipal de San Ignacio del Municipio de San Ignacio, 
con la finalidad de obtener los Comprobantes Contables correspondientes y 
verificar en ellos lo siguiente: 

a) Que la documentación de soporte de los egresos sea competente y 
pertinente y que los gastos estén relacionados con la finalidad del proyecto. 
Art 104 d) Cód. Municipal. Art. 197, Literal f) del Reglamento de Ley AFI. 

b) Que los comprobantes estuvieran a nombre de la municipalidad, además, 
confirmar que cumplan con los aspectos tributarios y tengan sello de 
cancelado y firma de recibido. (Art 104 d) Cód. Municipal, .Art. 197, Literal 
f) del Reglamento de Ley AFI, Art. 107 y 114 del Código Tributario. 

c) Que los cheques fueron emitidos a nombre de los proveedores. (Art. 92 del 
Código Municipal). 

d) Que por los gastos en servicios se haya realizado el descuento der: 10%~ 
ISR. '.. , ,u.· 

Teléfonos PBX: (503) 25928221, Código Postal 01-107 '° A: 
http://www.cortedecuentas.gob.sv. I". Av. Norte y 13°. C. Pte. San Salvador, El Salvador, C.A. ~ 



e) El correcto registro contable, de acuerdo a los documentos que lo 
respaldan, y que se registren de forma oportuna, cronológica y 
correlativamente, es decir en el momento en que se devengó o causó, (art. 
192 REG. AFI).

2. Constatamos la existencia del expediente del proyecto Construcción de Mercado 
Municipal.

3. Verificamos que el expediente se encontrara la siguiente documentación:

Requerimiento de la Unidad Solicitante, Solicitud de verificación de asignación 
presupuestaria, Bases de Licitación, Constancia de aprobación de bases, por el 
funcionario competente, Anuncio de convocatorias públicas realizadas en el sitio 
Electrónico de Compras Públicas y en uno de los medios de prensa escrita de 
circulación nacional, Cuadros de venta y entrega de bases, Adendas o 
enmiendas a las bases de licitación, Ofertas, Acta de recepción y apertura de 
ofertas, Nombramiento de comisión de evaluación de ofertas, Informe de la 
evaluación de ofertas y recomendación, Resolución de adjudicación autorizada 
por funcionario competente, Publicación de la adjudicación en el Sistema 
Electrónico de Compras Públicas y en medios de prensa escrita de circulación 
nacional, Contratos.

4. Comprobamos el nombramiento de administrador de contrato y constatamos que 
cumplió con las responsabilidades asignadas en la Ley.

5. Solicitamos la programación anual de adquisiciones y contrataciones de obras 
bienes y servicios con el fin de constatar que el proyecto estaba incluido en dicha 
programación.

6. Verificamos el cumplimiento de disposiciones legales y técnicas, aplicables a los 
procesos realizados.

5. RESULTADOS DEL EXAMEN
Como resultado de los procedimientos aplicados en el examen se identificaron las
condiciones siguientes:

1. DEFICIENCIAS EN CARPETA TÉCNICA DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN 
DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO.

Verificamos que el Concejo Municipal aprobó la Carpeta Técnica del Proyecto 
“Construcción del Mercado Municipal de San Ignacio”, sin tomar en cuenta que en 
dicha carpeta no se incluyó información fundamental para la ejecución del referido 
proyecto, según detalle:

Corte de Cuentas de la República
El Salvador, C.A.

Teléfonos PBX: (503) 25928221, Código Postal 01-107
http://ww\v.cortedecuentas.gob.sv. Ia. Av. Norte y 13°. C. Pte. San Salvador, El Salvador, C.A.

Corte de Cuentas de la República 
El Salvador, C.A. 

e) El correcto registro contable, de acuerdo a los documentos que lo 
respaldan, y que se registren de forma oportuna, cronológica y 
correlativamente, es decir en el momento en que se devengó o causó. (art. 
192 REG. AFI). 

2. Constatamos la existencia del expediente del proyecto Construcción de Mercado 
Municipal. 

3. Verificamos que el expediente se encontrara la siguiente documentación: 

Requerimiento de la Unidad Solicitante, Solicitud de verificación de asignación 
presupuestaria, Bases de Licitación, Constancia de aprobación de bases, por el 
funcionario competente, Anuncio de convocatorias públicas realizadas en el sitio 
Electrónico de Compras Públicas y en uno de los medios de prensa escrita de 
circulación nacional, Cuadros de venta y entrega de bases, Adendas o 
enmiendas a las bases de licitación, Ofertas, Acta de recepción y apertura de 
ofertas, Nombramiento de comisión de evaluación de ofertas, Informe de la 
evaluación de ofertas y recomendación, Resolución de adjudicación autorizada 
por funcionario competente, Publicación de la adjudicación en el Sistema 
Electrónico de Compras Públicas y en medios de prensa escrita de circulación 
nacional, Contratos. 

4. Comprobamos el nombramiento de administrador de contrato y constatamos que 
cumplió con las responsabilidades asignadas en la Ley. 

5. Solicitamos la programación anual de adquisiciones y contrataciones de obras 
bienes y servicios con el fin de constatar que el proyecto estaba incluido en dicha 
programación. 

6. Verificamos el cumplimiento de disposiciones legales y técnicas, aplicables a los 
procesos realizados. 

5. RESUL TACOS DEL EXAMEN 

Como resultado de los procedimientos aplicados en el examen se identificaron las 
condiciones siguientes: 

1. DEFICIENCIAS EN CARPETA TÉCNICA DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN 
DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO. 

Verificamos que el Concejo Municipal aprobó la Carpeta Técnica del Proyecto 
"Construcción del Mercado Municipal de San Ignacio", sin tomar en cuenta que en 
dicha carpeta no se incluyó información fundamental para la ejecución del referido 
proyecto, según detalle: 

Teléfonos PBX: (503) 25928221 , Código Postal 01 - I07 
http://www.cortedecuen1as.2ob.sv. I'. Av. None y 13". C. Ple. San Salvador, El Salvador, C.A. 



Corte de Cuentas de la República
El Salvador, C.A.

a. En las especificaciones técnicas contenidas en la carpeta, no se incluyeron 
algunas partidas contenidas en el presupuesto del proyecto, las cuales se 
detallan en el siguiente cuadro:

No. Partida Detalle Según Presupuesto de Carpeta 
Técnica

2.00 OBRAS PROVISIONALES
Cerca de Protección

3.00 TRAZO Y NIVELACION
Trazos y nivelación Topográfica

13.00 PARAPETO Y ESTRUCTURA
15.00 CISTERNA
19.0 OBRAS EXTERIORES

Muro de retención
Parqueo
Tapial perimetral
Portón de acceso principal

20.00 OTROS
Rotulo de identificación del proyecto

b. La escritura pública de propiedad a favor de la Municipalidad de San Ignacio, 
indica que el área del terreno es de 442.63 mts2; y según planos del diseño 
contenidos en la carpeta técnica se establecen que la medida de dicho terrero es 
de 450 mts.2, el cual presenta inexactitud en dichas medidas; por lo que la 
extensión del terreno es inferior al área a construir, así:

Area del Terreno 
S/Escritura Pública

Area a constru ir S/Carpeta 
Técnica.

DIFERENCIA

442.63 mts2 450 mts.2 (7.37 MTS2 )

c. Comprobamos que el detalle de desglose de costos unitarios no está completo, 
debido a que no se incluyeron los costos que a continuación se detallan:

No. Descripción Cantidad Costo
directo

Costo
Indirecto

IVA
13% TOTAL

9 TECHOS
Lamina UNIPANEL 2” 375 $ 60.00 $ 18.00 $0.00 $

22,500.00
Polín C 6” CH 14 52 $ 32.00 $ 9.60 $0.00 $ 1,664.00
Viga A 30 $ 29.00 $ 8.70 $0.00 $ 870.00
Viga B 40 $ 30.00 $ 9.00 $0.00 $ 1,200.00

10 PISOS
Pisos cerámicos 
antideslizante

520 $ 25.00 $ 7.50 $0.00 $ 13,000.00

Pisos tipo Acera 60 $ 30.00 $ 9.00 $0.00 $ 1,800.00
11 PUERTAS

Cortinas Micro 
Perforadas 2x2 mts.

6 $ 300.00 $ 90.00 $0.00 $ 1,800.00
//s ' c '*]------ :— --------------------Ftrry
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a. En las especificaciones técnicas contenidas en la carpeta, no se incluyeron 
algunas partidas contenidas en el presupuesto del proyecto, las cuales se 
detallan en el siguiente cuadro: 

No. Partida Detalle Según Presupuesto de Carpeta 
Técnica 

2.00 OBRAS PROVISIONALES 
Cerca de Protección 

3.00 TRAZO Y NIVELACION 
Trazos y nivelación Topográfica 

13.00 PARAPETO Y ESTRUCTURA 
15.00 CISTERNA 
19.0 OBRAS EXTERIORES 

Muro de retención 
Paraueo 
Tapial perimetral 
Portón de acceso crincical 

20.00 OTROS 
Rotulo de identificación del proyecto 

b. La escritura pública de propiedad a favor de la Municipalidad de San Ignacio, 
indica que el área del terreno es de 442.63 mts2; y según planos del diseño 
contenidos en la carpeta técnica se establecen que la medida de dicho terrero es 
de 450 mts.2, el cual presenta inexactitud en dichas medidas; por lo que la 
extensión del terreno es inferior al área a construir, así: 

Area del Terreno Area a construir S/Carpeta DIFERENCIA 
S/Escritura Pública Técnica. 

442.63 mts2 450 mts.2 (7.37 MTS2 ) 

c. Comprobamos que el detalle de desglose de costos unitarios no está completo, 
debido a que no se incluyeron los costos que a continuación se detallan: 

No. 

9 

10 

11 

Descripción Cantidad 
Costo Costo IVA 

TOTAL 
directo Indirecto 13% 

TECHOS 
Lamina UNIPANEL 2" 375 $ 60.00 $ 18.00 $0.00 $ 

22,500.00 
Polln C 6" CH 14 52 $ 32.00 $ 9.60 $0.00 $ 
Viga A 30 $ 29.00 $ 8.70 $0.00 $ 
Viga B 40 $ 30.00 $ 9.00 $0.00 $ 
PISOS 
Pisos cerámicos 520 $ 25.00 $ 7.50 $0.00 $ 
antideslizante 
Pisos tipo Acera 60 $ 30.00 $ 9.00 $0.00 $ 
PUERTAS 
Cortinas Micro 6 $ 300.00 $ 90.00 $0.00 $ 
Perforadas 2x2 mts. 
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Corte de Cuentas de la República
El Salvador, C. A.

No. Descripción Cantidad Costo
directo

Costo
Indirecto

IVA
13%

TOTAL

Puertas de Servicios 
Sanitarios

6 $ 150.00 $ 45.00 $0.00 $ 900.00

Puertas Metálicas 
para Cubículos

38 $ 125.00 $ 37.50 $0.00 $ 4,750.00

12 VENTANAS
Ventas Metálicas 125 $ 65.00 $ 19.50 $0.00 $ 8,125.00

13 PARAPETO Y 
ESTRUCTURA

1 $ 2,825.00 $ 847.50 $0.00 $ 2,825.00

14 ACABADOS 1 $ 6,000.00 $1,800.00 $0.00 $ 6,000.00
15 CISTERNA 1 $ 6,500.00 $1,950.00 $0.00 $ 6 ,500.00
16 ARTEFACTO S

SANITARIOS
1 $ 3,500.00 $1,050.00 $0.00 $ 3,500.00

17 INSTALACION
HIDRAULICA

1 $17,225.00 $ 5,167.5 $0.00 $ 17,225.00

18 INSTALACIONES
ELECTRICAS

1 $19,800.00 $5,940.00 $0.00 $ 19,800.00

19 OBRAS
EXTERIORES
Muros de Retención 42 $ 135.00 $ 40.50 $0.00 $ 5,670.00
Parqueo 60 $ 125.00 $ 37.50 $0.00 $ 7,500.00
Tapial Perimetral 40 $ 62.00 $ 18.60 $0.00 $ 2,480.00
Portón Acceso Ppal. 1 $ 1,870.00 $ 561.00 $0.00 $ 1,870.00

20 OTROS
Rotulo de 
Identificación del 
Proyecto

1 $ 338.00 $ 101.40 $0.00 $ 338.00

TOTAL $59,226.00 $17,767.80 $ - $ 130,317.00

d. No se encontró en carpeta técnica, el detalle de memoria de cálculos de la obra 
a construir.

e. El Anexo A: Modelación Matemática de Superestructura y Anexo B: Modelación 
Matemática de Fundaciones, fue elaborado en el idioma ingles del cual no existe 
traducción al castellano.

El Art.16 literales d) y f) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Administración Pública establece lo siguiente: TODAS LAS INSTITUCIONES 
DEBERÁN HACER SU PROGRAMACIÓN ANUAL DEADQUISICIONES Y 
CONTRATACIONES DE BIENES, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y 
CONTRATACIÓN DESERVICIOS NO PERSONALES, DE ACUERDO A SU PLAN 
DE TRABAJO Y A SU PRESUPUESTOINSTITUCIONAL EL CUAL SERÁ DE 
CARÁCTER PÚBLICO. A TAL FIN SE DEBERÁ TENER EN CUENTA, POR LO 
MENOS:

d) Los estudios de Preinversión que se requieran para definir la factibilidad técnica, 
económica y ecológica, en la realización de una obra;

Teléfonos PBX: (503) 25928221, Código Postal 01-107
http://\v\v\v.cortedecuentas.gob.sv. Ia. Av. Norte y 13:|. C. Pte. San Salvador, El Salvador, C.A.

Corte de Cuentas de la Repí1blica 
El Salvador, C.A. 

No. Descripción 

Puertas de Servicios 
Sanitarios 
Puertas Metálicas 
para Cubículos 

12 VENTANAS 
Ventas Metálicas 

13 PARAPETO Y 
ESTRUCTURA 

14 ACABADOS 
15 CISTERNA 
16 ARTEFACTOS 

SANITARIOS 
17 INSTALACION 

HIDRAULICA 
18 INSTALACIONES 

ELECTRICAS 
19 OBRAS 

EXTERIORES 
Muros de Retención 
Parqueo 
Tapial Perimetral 
Portón Acceso Ppal. 

20 OTROS 
Rotulo de 
Identificación del 
Provecto 

Cantidad 

6 

38 

125 
1 

1 
1 
1 

1 

1 

42 
60 
40 
1 

1 

Costo Costo IVA 
TOTAL 

directo Indirecto 13% 
$ 150.00 $ 45.00 $0.00 $ 900.00 

$ 125.00 $ 37.50 $0.00 $ 4,750.00 

$ 65.00 $ 19.50 $0.00 $ 8,125.00 
$ 2,825.00 $ 847.50 $0.00 $ 2,825.00 

$ 6 000.00 $1,800.00 $0.00 $ 6,000.00 
$ 6,500.00 $1,950.00 $0.00 $ 6 500.00 
$ 3,500.00 $1,050.00 $0.00 $ 3,500.00 

$17,225.00 $ 5,167.5 $0.00 $ 17,225.00 

$19,800.00 $5,940.00 $0.00 $ 19,800.00 

$ 135.00 $ 40.50 $0.00 $ 5,670.00 
$ 125.00 $ 37.50 $0.00 $ 7,500.00 
$ 62.00 $ 18.60 $0.00 $ 2,480.00 
$ 1,870.00 $ 561.00 $0.00 $ 1 870.00 

$ 338.00 $ 101.40 $0.00 $ 338.00 

TOTAL $59,226.00 $17,767.80 $ - $130,317.00 

d. No se encontró en carpeta técnica, el detalle de memoria de cálculos de la obra 
a construir. 

e. El Anexo A: Modelación Matemática de Superestructura y Anexo B: Modelación 
Matemática de Fundaciones, fue elaborado en el idioma ingles del cual no existe 
traducción al castellano. 

El Art.16 literales d) y f) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Administración Pública establece lo siguiente: TODAS LAS INSTITUCIONES 
DEBERÁN HACER SU PROGRAMACIÓN ANUAL DEADQUISICIONES Y 
CONTRATACIONES DE BIENES, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y 
CONTRATACIÓN DESERVICIOS NO PERSONALES, DE ACUERDO A SU PLAN 
DE TRABAJO Y A SU PRESUPUESTOINSTITUCIONAL EL CUAL SERÁ DE 
CARÁCTER PÚBLICO. A TAL FIN SE DEBERÁ TENER EN CUENTA, POR LO 
MENOS: 

d) Los estudios de Preinversión que se requieran para definir la factibilidad técnica, 
económica y ecológica, en la realización de una obra; 
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f) La calendarización física y financiera de los recursos necesarios para su 
ejecución, los gastos de operación y los resultados previsibles, las unidades 
responsables de su ejecución, las fechas previstas de iniciación y terminación de 
cada obra, las investigaciones, los planos, los proyectos, especificaciones técnicas, 
asesorías, consultorías y estudios que se requieran, incluyendo los proyectos 
técnicos económicos que sean necesarios.

El Art. 30, numera 14 del Código Municipal indica lo siguiente: “Son facultades del 
Concejo: 14. Velar por la buena marcha del gobierno, administración y servicios 
municipales; “

El Art. 31, numerales 4 del Código Municipal indica lo siguiente: “Son obligaciones 
del Concejo: 4. Realizar la administración municipal con transparencia, austeridad, 
eficiencia y eficacia;

El Art. 51 literales b), d) y f) del Código Municipal establecen lo siguiente: Además 
de sus atribuciones y deberes como miembro del Concejo, corresponde al Síndico:

b) VELAR POR QUE LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA MUNICIPALIDAD SE 
AJUSTEN A LAS PRESCRIPCIONES LEGALES Y A LOS ACUERDOS 
EMITIDOS POR EL CONCEJO; (7)

d) Examinar y fiscalizar las cuentas municipales, proponiendo al Concejo las 
medidas que tiendan a evitar inversiones ¡legales, indebidas o abusos en el manejo 
de los recursos del municipio;

f) VELAR POR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE ESTE CÓDIGO, 
ORDENANZAS, REGLAMENTOS, ACUERDOS DEL CONCEJO Y DE 
COMPETENCIAS QUE LE OTORGAN OTRAS LEYES; (7)

En el Libro de Actas del Concejo Municipal de San Ignacio del año 2020, en Acuerdo 
No. 22 del Acta 53, de fecha 24 de noviembre del año 2020, literalmente dice: 
“ACUERDO NUMERO VEINTIDOS.- Después de haber recibido la Carpeta Técnica 
elaborada por el Arquitecto Julio Cesar Vásquez Cabezas y donada por la 
Asociación Cayaguanca, este Concejo Municipal ACUERDA: 1.- Aprobar en cada 
una de sus partes la Carpeta Técnica denominada: “CONSTRUCCION DE 
MERCADO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, 
DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO” por un monto de cuatrocientos cincuenta 
y nueve mil cuatrocientos cuarenta 40/100 ($ 459,440.40), 2.- Autorizar a UACI para 
que cotice la supervisión.”

La deficiencia fue originada por que el Concejo Municipal aprobó la carpeta técnica 
sin verificar que ésta no contenía suficiente información necesaria para la 
realización del proyecto.

La falta de información en la Carpeta Técnica incide en que al momento de iniciar 
la ejecución del proyecto no se cuente con toda la información sobre los recúrsos a 
utilizar y que no se tenga una descripción detallada sobre las características físicas^.
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f) La calendarización física y financiera de los recursos necesarios para su 
ejecución, los gastos de operación y los resultados previsibles, las unidades 
responsables de su ejecución, las fechas previstas de iniciación y terminación de 
cada obra, las investigaciones, los planos, los proyectos, especificaciones técnicas, 
asesorías, consultorías y estudios que se requieran, incluyendo los proyectos 
técnicos económicos que sean necesarios. 

El Art. 30, numera 14 del Código Municipal indica lo siguiente: "Son facultades del 
Concejo: 14. Velar por la buena marcha del gobierno, administración y servicios 
municipales; " 

El Art. 31, numerales 4 del Código Municipal indica lo siguiente: "Son obligaciones 
del Concejo: 4. Realizar la administración municipal con transparencia, austeridad, 
eficiencia y eficacia; 

El Art. 51 literales b), d) y f) del Código Municipal establecen lo siguiente: Además 
de sus atribuciones y deberes como miembro del Concejo, corresponde al Síndico: 

b) VELAR POR QUE LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA MUNICIPALIDAD SE 
AJUSTEN A LAS PRESCRIPCIONES LEGALES Y A LOS ACUERDOS 
EMITIDOS POR EL CONCEJO; (7) 

d) Examinar y fiscalizar las cuentas municipales, proponiendo al Concejo las 
medidas que tiendan a evitar inversiones ilegales, indebidas o abusos en el manejo 
de los recursos del municipio; 

f) VELAR POR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE ESTE CÓDIGO, 
ORDENANZAS, REGLAMENTOS, ACUERDOS DEL CONCEJO Y DE 
COMPETENCIAS QUE LE OTORGAN OTRAS LEYES; (7) 

En el Libro de Actas del Concejo Municipal de San Ignacio del año 2020, en Acuerdo 
No. 22 del Acta 53, de fecha 24 de noviembre del año 2020, literalmente dice: 
"ACUERDO NUMERO VEINTIDOS.- Después de haber recibido la Carpeta Técnica 
elaborada por el Arquitecto y donada por la 
Asociación Cayaguanca, este Concejo Municipal ACUERDA: 1.- Aprobar en cada 
una de sus partes la Carpeta Técnica denominada: "CONSTRUCCION DE 
MERCADO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, 
DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO" por un monto de cuatrocientos cincuenta 
y nueve mil cuatrocientos cuarenta 40/100 ($ 459,440.40), 2.-Autorizar a UACI para 
que cotice la supervisión." 

La deficiencia fue originada por que el Concejo Municipal aprobó la carpeta técnica 
sin verificar que ésta no contenía suficiente información necesaria para la 
realización del proyecto. 

La falta de información en la Carpeta Técnica incide en que al momento de iniciar 
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económicas y técnicas de cada elemento, lo que podría ocasionar la construcción 
de una obra con deficiencias o generar erogaciones de fondos inadecuadas.

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACION
En nota recibida el 9 de diciembre del corriente año, el Síndico Municipal, 
Tercer Regidor Propietario y Cuarta Regidora Propietaria manifestaron lo 
siguiente: “ El Concejo Municipal está formado por hombres y mujeres electos por 
voto popular, y no por personas elegidas o designadas en base a su capacidad 
técnica, por lo que aunque es competencia del Concejo Municipal velar por que los 
procesos se desarrollen como manda la ley, también cabe mencionar que las 
obligaciones han sido delegadas a los jefes de UACI, tesorero y encargada de 
contabilidad, por su formación académica y su capacidad técnica , quienes son 
obligados a realizar las acciones que la ley manda en beneficio de la administración 
pública, volviéndolos responsables de que los procesos estén debidamente 
documentados.

Cuando tuvimos la oportunidad de revisar la documentación del proyecto, vimos las 
deficiencias que presentaba, más que no se contaba con la disponibilidad 
presupuestaria para ejecutarlo y ya estábamos fuera de tiempo, con una campaña 
electoral encima, con un plano que no coincidía con las medidas del terreno según 
escritura, que de forma oral lo discutimos en reunión de concejo, al ver que no hubo 
entendimiento con el resto del concejo, nosotros consideramos que no era factible 
realizar el proyecto del mercado, por lo que nos apegamos al art.45 Del código 
municipal: Art 45.- Cuando algún miembro del Concejo salve su voto, estará exento 
de responsabilidad, debiéndose hacer constar en el acta respectiva dicha salvedad.

Por tal razón estamos exentos de responsabilidad, ya que en el acta: 56 de fecha: 
22 de diciembre de 2020, acuerdo 19; dice que la adjudicación del proyecto de 
construcción del mercado municipal se aprobó con tres votos a favor más el voto 
calificado del señor alcalde y tres votos en contra de: Moisés Regalado Díaz 
(sindico), Manuel Humberto Vásquez (tercer concejal) y Lorena Elizabeth Posada 
Guillen (cuarto concejal), exponiendo el razonamiento del voto en contra, para lo 
que anexo copia del acuerdo. Cabe mencionar que desde el momento que nosotros 
no estuvimos de acuerdo y votamos en contra, ya no tuvimos por qué estar dando 
seguimiento ni revisando documentación pues ya no era nuestra responsabilidad.

Por lo que pedimos se nos exime de las responsabilidades que conlleve el mal 
proceso de construcción del mercado y se haga valer el artículo 45 del código 
municipal.”

En nota recibida el 13 de diciembre del corriente año, el Alcalde Municipal, 
Primera Regidora Propietaria y Segundo Regidor Propietario, nombrado; 
además Administrador de Contrato manifestaron lo siguiente: “Hallazgo Nd 3.
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económicas y técnicas de cada elemento, lo que podría ocasionar la construcción 
de una obra con deficiencias o generar erogaciones de fondos inadecuadas. 

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACION 

En nota recibida el 9 de diciembre del corriente año, el Síndico Municipal, 
Tercer Regidor Propietario y Cuarta Regidora Propietaria manifestaron lo 
siguiente: " El Concejo Municipal está formado por hombres y mujeres electos por 
voto popular, y no por personas elegidas o designadas en base a su capacidad 
técnica, por lo que aunque es competencia del Concejo Municipal velar por que los 
procesos se desarrollen como manda la ley, también cabe mencionar que las 
obligaciones han sido delegadas a los jefes de UACI, tesorero y encargada de 
contabilidad, por su formación académica y su capacidad técnica , quienes son 
obligados a realizar las acciones que la ley manda en beneficio de la administración 
pública, volviéndolos responsables de que los procesos estén debidamente 
documentados. 

Cuando tuvimos la oportunidad de revisar la documentación del proyecto, vimos las 
deficiencias que presentaba, más que no se contaba con la disponibilidad 
presupuestaria para ejecutarlo y ya estábamos fuera de tiempo, con una campaña 
electoral encima, con un plano que no coincidía con las medidas del terreno según 
escritura, que de forma oral lo discutimos en reunión de concejo, al ver que no hubo 
entendimiento con el resto del concejo, nosotros consideramos que no era factible 
realizar el proyecto del mercado, por lo que nos apegamos al art.45 Del código 
municipal: Art 45.- Cuando algún miembro del Concejo salve su voto, estará exento 
de responsabilidad, debiéndose hacer constar en el acta respectiva dicha salvedad. 

Por tal razón estamos exentos de responsabilidad, ya que en el acta: 56 de fecha: 
22 de diciembre de 2020, acuerdo 19; dice que la adjudicación del proyecto de 
construcción del mercado municipal se aprobó con tres votos a favor más el voto 
calificado del seriar alcalde y tres votos en contra de: 

, exponiendo el razonamiento del voto en contra, para lo 
que anexo copia del acuerdo. Cabe mencionar que desde el momento que nosotros 
no estuvimos de acuerdo y votamos en contra, ya no tuvimos por qué estar dando 
seguimiento ni revisando documentación pues ya no era nuestra responsabilidad. 

Por lo que pedimos se nos exime de las responsabilidades que conlleve el mal 
proceso de construcción del mercado y se haga valer el artículo 45 del código 
municipal." 

En nota recibida el 13 de diciembre del corriente año, el Alcalde Municipal, 
Primera Regidora Propietaria y Segundo Regidor Propietario, nombradO: · · , . 
además Administrador de Contrato manifestaron lo siguiente: "Hallazgo N0 3. {; ·. 
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DEFICIENCIA EN CARPETA TECNICA DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE 
MERCADO MUNICIPAL SAN IGNACIO, a) c), d), y e) Respecto a las supuestas 
deficiencias en la Carpeta Técnica del Proyecto Construcción del Mercado Municipal 
de San Ignacio, es importante hacer las siguientes aclaraciones: La Carpeta 
Técnica, no es elaborada por el Concejo Municipal, este colectivo únicamente 
plantea algunos parámetros que deben tomarse en cuenta para su diseño, como el 
lugar donde se ejecutar la obra, la inversión presupuestada, y algunas nociones 
vagas sobre el diseño de la misma; es responsabilidad del Carpetista, es decir, del 
profesional al que se le adjudica la elaboración de la Carpeta Técnica, que esta obra 
a construir, contemple todas las normativas que la obra civil moderna requiere, y es 
esa la razón, por la que la ley obliga a que para hacer una inversión en una obra o 
proyecto, se requiera de los servicios de un profesional calificado para la 
elaboración de los requerimientos técnicos de la misma, por lo tanto, no es posible 
responsabilizar al Concejo Municipal de la ausencia de la partidas que según la CC 
no están contenidas en el presupuesto de la carpeta, pues este colectivo no tiene 
las capacidades técnicas para dimensionar su ausencia, siendo esta la razón por la 
que es elaborada por un profesional, en este caso, la Carpeta Técnica fue donada 
a la municipalidad. Lo que está en idioma en inglés en la carpeta, es por el programa 
que se utilizó se llama ETABS, y es de uso normal y de los carpetistas.

b) Respecto al área del inmueble según la escritura pública y según los planos, 
pues esto tiene una respuesta lógica, pues lo que sucede es que la cavidad real del 
inmueble es mayor al área establecida en la escritura de compraventa, esto con 
mucha normalidad en inmuebles cuyas descripciones técnicas datan antecedentes 
de instrumentos públicos antiguos, pues antes los inmuebles se medían con cinta 
métrica, lo que hacía que las medidas reales del inmueble fuera inexactas, y ahora 
los inmuebles se miden con métodos mucho más certeros como el GPS, por lo tanto, 
el área del inmueble según la escritura es el que viene de los antecedentes registra 
les, y el área según carpeta, es el que se obtuvo de una medición actualizada, más 
real, que en nada genera dificultades a la hora de realizar la obra; esto es corregible 
(aunque por el área de diferencia no es necesario legalmente) haciendo una 
remedición del inmueble.

Después de notificado el Borrador de Informe en nota recibida el 18 de marzo 
del corriente año, el Representante Legal del Alcalde, Síndico Municipal, 
Primera Regidora Propietaria, Segundo Regidor Propietario, Tercer Regidor 
Propietario y Cuarta Regidora Propietaria manifestó lo siguiente:

Literales a), c), d), y e). Respecto a las supuestas deficiencias en la Carpeta Técnica 
del Proyecto Construcción del Mercado Municipal de San Ignacio, es importante 
hacer las siguientes aclaraciones: La Carpeta Técnica, no es elaborada por el 
Concejo Municipal, este colectivo únicamente plantea algunos parámetros 
deben tomarse en cuenta para su diseño, como el lugar donde se ejecutar la 
la inversión presupuestada, y algunas nociones vagas sobre el diseño de la
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DEFICIENCIA EN CARPETA TECNICA DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE 
MERCADO MUNICIPAL SAN IGNACIO. a) c), d), y e) Respecto a las supuestas 
deficiencias en la Carpeta Técnica del Proyecto Construcción del Mercado Municipal 
de San Ignacio, es importante hacer las siguientes aclaraciones: La Carpeta 
Técnica, no es elaborada por el Concejo Municipal, este colectivo únicamente 
plantea algunos parámetros que deben tomarse en cuenta para su diseño, como el 
lugar donde se ejecutar la obra, la inversión presupuestada, y algunas nociones 
vagas sobre el diseño de la misma; es responsabilidad del Carpetista, es decir, del 
profesional al que se le adjudica la elaboración de la Carpeta Técnica, que esta obra 
a construir, contemple todas las normativas que la obra civil moderna requiere, y es 
esa la razón, por la que la ley obliga a que para hacer una inversión en una obra o 
proyecto, se requiera de los servicios de un profesional calificado para la 
elaboración de los requerimientos técnicos de la misma, por lo tanto, no es posible 
responsabilizar al Concejo Municipal de la ausencia de la partidas que según la CC 
no están contenidas en el presupuesto de la carpeta, pues este colectivo no tiene 
las capacidades técnicas para dimensionar su ausencia, siendo esta la razón por la 
que es elaborada por un profesional, en este caso, la Carpeta Técnica fue donada 
a la municipalidad. Lo que está en idioma en inglés en la carpeta, es por el programa 
que se utilizó se llama ETABS, y es de uso normal y de los carpetistas. 

b) Respecto al área del inmueble según la escritura pública y según los planos, 
pues esto tiene una respuesta lógica, pues lo que sucede es que la cavidad real del 
inmueble es mayor al área establecida en la escritura de compraventa, esto con 
mucha normalidad en inmuebles cuyas descripciones técnicas datan antecedentes 
de instrumentos públicos antiguos, pues antes los inmuebles se medían con cinta 
métrica, lo que hacía que las medidas reales del inmueble fuera inexactas, y ahora 
los inmuebles se miden con métodos mucho más certeros como el GPS, por lo tanto, 
el área del inmueble según la escritura es el que viene de los antecedentes registra 
les, y el área según carpeta, es el que se obtuvo de una medición actualizada, más 
real, que en nada genera dificultades a la hora de realizar la obra; esto es corregible 
(aunque por el área de diferencia no es necesario legalmente) haciendo una 
remedición del inmueble. 

Después de notificado el Borrador de Informe en nota recibida el 1 B de marzo 
del corriente año, el Representante Legal del Alcalde, Síndico Municipal, 
Primera Regidora Propietaria, Segundo Regidor Propietario, Tercer Regidor 
Propietario y Cuarta Regidora Propietaria manifestó lo siguiente: 

Literales a), c), d), y e). Respecto a las supuestas deficiencias en la Carpeta Técnica 
del Proyecto Construcción del Mercado Municipal de San Ignacio, es importante 
hacer las siguientes aclaraciones: La Carpeta Técnica, no es elaborada por el 
Concejo Municipal, este colectivo únicamente plantea algunos parámetros qute 
deben tomarse en cuenta para su diseño, como el lugar donde se ejecutar la Óbra, 
la inversión presupuestada, y algunas nociones vagas sobre el diseño de la misma; · · 
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es responsabilidad del carpetistas, es decir, del profesional (Ingeniero o Arquitecto) 
al que se le adjudica o se le asigna la elaboración de la Carpeta Técnica, que esta 
obra a construir contemple todas las normativas que la obra civil moderna requiere, 
y es esa la razón, por la que la ley obliga a que para hacer una inversión en una 
obra o proyecto, se requiera de los servicios de un profesional calificado para la 
elaboración de los requerimientos técnicos de la misma, por lo tanto, no es posible 
responsabilizar al Concejo Municipal de la ausencia de la partidas que según la CC 
no están contenidas en el presupuesto de la carpeta, pues este colectivo no tiene 
las capacidades técnicas para dimensionar su ausencia, siendo esta la razón por 
la que es elaborada por un profesional, en esta caso, la Carpeta Técnica fue donada 
a la municipalidad, por lo tanto, no es posible que este colectivo "verifique" su 
contenido, pues ninguno de los miembros tiene la capacidad técnica para poder 
revisar o verificar el trabajo realizado por un técnico calificado para realizar la 
elaboración de la carpeta.

Lo que está en idioma en Inglés en la carpeta, es por el programa que se utilizó se 
llama ETABS, y es de uso normal y de los carpetistas.

En materia sancionatoria, las responsabilidades son subjetivas, es decir, 
personales, por lo tanto, únicamente puede sancionarse aquellas acciones u 
omisiones en que cayera el funcionario, y no por las acciones u omisiones de otro 
funcionario que está obligado a cumplir con la ley. Ninguna de las normas jurídicas 
relacionadas en la observación, responsabilizan al Concejo Municipal, Regidor o 
Administrador de Contrato del cumplimiento de los puntos observados.

El artículo 57 del Código Municipal expresa claramente que "LOS MIEMBROS DEL 
CONCEJO, SECRETARIO DEL CONCEJO, TESORERO, GERENTES, AUDITOR 
INTERNO, DIRECTORES O JEFES DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES 
RESPONDERÁN INDIVIDUALMENTE POR ABUSO DE PODER, POR ACCIÓN 
U OMISIÓN EN LA APLICACIÓN DE LA LEY O POR VIOLACIÓN DE LA MISMA", 
por lo tanto, al ser la norma jurídica clara, las acciones u omisiones cometidas en 
la elaboración de la Carpeta Técnica por el Carpetista, SON RESPONSABILIDAD 
UNICAMENTE DEL TECNICO QUE LA ELABORO y no puede en ningún caso, 
responsabilizar a los funcionarios que represento.

Además, no existe tipicidad en esta observación, es decir, ninguna norma jurídica 
expresa que el Concejo Municipal, Regidor o en este caso Administrador de 
contrato, este obligado a verificar el contenido de una Carpeta Técnica, primero 
porque no tenemos la experticia en el tema y segundo, porque se delega (por 
contratación o asignación) la elaboración de dichas Carpetas; el artículo 82 Bis de 
la LACAP, no contiene en ninguno de sus literales, responsabilidad del 
Administrador de Contrato, para verificar o subsanar deficiencias den las Carpetas 
Técnica, por lo tanto, este reparo no se encuentra definido o enmarcado como una
conducta en algún cuerpo legal, por lo tanto no cabe la posibilidad
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es responsabilidad del carpetistas, es decir, del profesional (Ingeniero o Arquitecto) 
al que se le adjudica o se le asigna la elaboración de la Carpeta Técnica, que esta 
obra a construir contemple todas las normativas que la obra civil moderna requiere, 
y es esa la razón, por la que la ley obliga a que para hacer una inversión en una 
obra o proyecto, se requiera de los servicios de un profesional calificado para la 
elaboración de los requerimientos técnicos de la misma, por lo tanto, no es posible 
responsabilizar al Concejo Municipal de la ausencia de la partidas que según la CC 
no están contenidas en el presupuesto de la carpeta, pues este colectivo no tiene 
las capacidades técnicas para dimensionar su ausencia, siendo esta la razón por 
la que es elaborada por un profesional, en esta caso, la Carpeta Técnica fue donada 
a la municipalidad, por lo tanto, no es posible que este colectivo "verifique" su 
contenido, pues ninguno de los miembros tiene la capacidad técnica para poder 
revisar o verificar el trabajo realizado por un técnico calificado para realizar la 
elaboración de la carpeta. 

Lo que está en idioma en Inglés en la carpeta, es por el programa que se utilizó se 
llama ETABS, y es de uso normal y de los carpetistas. 

En materia sancionatoria, las responsabilidades son subjetivas, es decir, 
personales, por lo tanto, únicamente puede sancionarse aquellas acciones u 
omisiones en que cayera el funcionario, y no por las acciones u omisiones de otro 
funcionario que está obligado a cumplir con la ley. Ninguna de las normas jurídicas 
relacionadas en la observación, responsabilizan al Concejo Municipal, Regidor o 
Administrador de Contrato del cumplimiento de los puntos observados. 

El artículo 57 del Código Municipal expresa claramente que "LOS MIEMBROS DEL 
CONCEJO, SECRETARIO DEL CONCEJO, TESORERO, GERENTES, AUDITOR 
INTERNO, DIRECTORES O JEFES DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES 
RESPONDERÁN INDIVIDUALMENTE POR ABUSO DE PODER, POR ACCIÓN 
U OMISIÓN EN LA APLICACIÓN DE LA LEY O POR VIOLACIÓN DE LA MISMA", 
por lo tanto, al ser la norma jurídica clara, las acciones u omisiones cometidas en 
la elaboración de la Carpeta Técnica por el Carpetista, SON RESPONSABILIDAD 
UNICAMENTE DEL TECNICO QUE LA ELABORO y no puede en ningún caso, 
responsabilizar a los funcionarios que represento. 

Además, no existe tipicidad en esta observación, es decir, ninguna norma jurídica 
expresa que el Concejo Municipal, Regidor o en este caso Administrador de 
contrato, este obligado a verificar el contenido de una Carpeta Técnica, primero 
porque no tenemos la experticia en el tema y segundo, porque se delega (por 
contratación o asignación) la elaboración de dichas Carpetas; el artículo 82 Bis de 
la LACAP, no contiene en ninguno de sus literales, responsabilidad del 
Administrador de Contrato, para verificar o subsanar deficiencias den las Carpetas 
Técnica, por lo tanto, este reparo no se encuentra definido o enmarcado como una 
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observaciones hechas constituyan una conducta contraria a derecho, debiendo de 
desestimar esta observación en contra de mi mandante.

Literal b). Respecto al área del inmueble según la escritura pública y según los 
planos, pues esto tiene una respuesta lógica, pues lo que sucede es que la cavidad 
real del inmueble es mayor al área establecida en la escritura de compraventa, esto 
con mucha normalidad en inmuebles cuyas descripciones técnicas datan 
antecedentes de instrumentos públicos antiguos, pues antes los inmuebles se 
medían con cinta métrica u otro tipo de medición, lo que hizo que las medidas reales 
del inmueble fuera inexactas, y ahora los inmuebles se miden con métodos mucho 
más certeros como el GPS, por lo tanto, el área del inmueble según la escritura es 
el que viene de los antecedentes regístrales, y el área según carpeta, es el que se 
obtuvo de una medición actualizada, real, que en nada genera dificultades a la hora 
de realizar la obra; esto es corregible (aunque por el área de diferencia no es 
necesario legalmente) haciendo una remedición del inmueble. Ningún funcionario 
tiene responsabilidad en el hecho que el área registral del inmueble difiera del área 
real.

Además, esta diferencia no genera ninguna situación, por lo que no se comprende 
en verdad la naturaleza de las observación, nuevamente, no existe ninguna 
normativa que responsabilice a un funcionario del Concejo Municipal, o 
Administrador de Contrato, por algo como esto, es decir, no hay Tipicidad en la 
observación, más bien parece una observación con el único objetivo de tener algo 
que observar, por lo tanto, este reparo no se encuentra definido o enmarcado como 
una conducta en algún cuerpo legal, por lo que, no cabe la posibilidad de que las 
observaciones hechas constituyan una conducta contraria a derecho, debiendo de 
desestimar esta observación en contra de mis mandantes

COMENTARIOS DE LOS AUDITORES

Después de notificado el Borrador de Informe el Concejo Municipal a través de su 
Representante Legal no aporto nuevos comentarios ni evidencias que puedan ser 
consideradas para desvanecer esta observación, por lo que el equipo de auditores 
mantiene sus comentarios relacionados a que si bien es cierto que la Carpeta 
Técnica no fue elaborada por el Concejo Municipal de lo cual el equipo de auditores 
tiene conocimiento ya que esta fue donada por la Asociación Cayaguanca, sin 
embargo, la condición no está responsabilizando su elaboración; es el hecho de 
que el Concejo la aprobó sin verificar su contenido ya que a dicha carpeta le faltaba 
información importante para la buena realización del proyecto.

Tomando en cuenta que la Carpeta Técnica es un documento que contiene las 
especificaciones técnicas, presupuesto, planos, cronogramas y formatos a utilizar 
para la presentación de un proyecto, por lo tanto, la información contenida en ella 
no puede ser considerada como una información vaga o nociones sobre el diseño, 
tal como lo afirman en sus comentarios que de este documento depende la buena
o mala ejecución de la obra.
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observaciones hechas constituyan una conducta contraria a derecho, debiendo de 
desestimar esta observación en contra de mi mandante. 

Literal b). Respecto al área del inmueble según la escritura pública y según los 
planos, pues esto tiene una respuesta lógica, pues lo que sucede es que la cavidad 
real del inmueble es mayor al área establecida en la escritura de compraventa, esto 
con mucha normalidad en inmuebles cuyas descripciones técnicas datan 
antecedentes de instrumentos públicos antiguos, pues antes los inmuebles se 
medían con cinta métrica u otro tipo de medición, lo que hizo que las medidas reales 
del inmueble fuera inexactas, y ahora los inmuebles se miden con métodos mucho 
más certeros como el GPS, por lo tanto, el área del inmueble según la escritura es 
el que viene de los antecedentes registrales, y el área según carpeta, es el que se 
obtuvo de una medición actualizada, real, que en nada genera dificultades a la hora 
de realizar la obra; esto es corregible (aunque por el área de diferencia no es 
necesario legalmente) haciendo una remedición del inmueble. Ningún funcionario 
tiene responsabilidad en el hecho que el área registra! del inmueble difiera del área 
real. 

Además, esta diferencia no genera ninguna situación, por lo que no se comprende 
en verdad la naturaleza de las observación, nuevamente, no existe ninguna 
normativa que responsabilice a un funcionario del Concejo Municipal, o 
Administrador de Contrato, por algo como esto, es decir, no hay Tipicidad en la 
observación, más bien parece una observación con el único objetivo de tener algo 
que observar, por lo tanto, este reparo no se encuentra definido o enmarcado como 
una conducta en algún cuerpo legal, por lo que, no cabe la posibilidad de que las 
observaciones hechas constituyan una conducta contraria a derecho, debiendo de 
desestimar esta observación en contra de mis mandantes 

COMENTARIOS DE LOS AUDITORES 

Después de notificado el Borrador de Informe el Concejo Municipal a través de su 
Representante Legal no aporto nuevos comentarios ni evidencias que puedan ser 
consideradas para desvanecer esta observación, por lo que el equipo de auditores 
mantiene sus comentarios relacionados a que si bien es cierto que la Carpeta 
Técnica no fue elaborada por el Concejo Municipal de lo cual el equipo de auditores 
tiene conocimiento ya que esta fue donada por la Asociación Cayaguanca, sin 
embargo, la condición no está responsabilizando su elaboración; es el hecho de 
que el Concejo la aprobó sin verificar su contenido ya que a dicha carpeta le faltaba 
información importante para la buena realización del proyecto. 

Tomando en cuenta que la Carpeta Técnica es un documento que contiene las 
especificaciones técnicas, presupuesto, planos, cronogramas y formatos a utilizar 
para la presentación de un proyecto, por lo tanto, la información contenida en ella 
no puede ser considerada como una información vaga o nociones sobre el diseño, 
tal como lo afirman en sus comentarios que de este documento depende la buenl 
o mala ejecución de la obra. . ' 
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Con relación a los comentarios contenidos en el literal b) se refieren a la forma de 
medición que se tenía antes para para los inmuebles con cinta métrica, lo que hacía 
que las medidas reales del inmueble fueran inexactas, y ahora los inmuebles se 
miden con métodos mucho más certeros como el GPS; comentarios que no son 
suficientes para desvanecer la condición de este literal, ya que los documentos 
presentan las medidas reales del inmueble, y ante esa situación no se puede 
considerar que son medidas inexactas.

En cuanto a los comentarios del Síndico Municipal, Tercer Regidor Propietario y 
Cuarta Regidora Propietaria hacen referencia a que emitieron su voto en contra para 
la adjudicación del proyecto Construcción del Mercado Municipal, y en efecto así 
fue tal y como lo dice el acuerdo número diecinueve del acta cincuenta y siete de 
fecha 22 de diciembre de 2020. Sin embargo la aprobación de cada una de las 
partes de la Carpeta Técnica se efectuó por medio de acuerdo número veintidós 
acta número cincuenta y tres de fecha veinticuatro de noviembre de 2020 y en dicho 
acuerdo no se dejó plasmado ningún voto en contra por parte del Sindico, Tercer 
Regidor Propietario y Cuarta Regidora Propietaria a la aprobación de la Carpeta 
Técnica, por lo que, no es procedente eximirlos de responsabilidad de haber 
aprobado dicha carpeta con las deficiencias detalladas en esta condición.

Importante mencionar que esta Condición se comunicó al Segundo Regidor 
Propietario, como miembro del Concejo, no por ser el Administrador de Contrato ya 
que es de nuestro conocimiento que entre las funciones del Administrador de 
Contratos no es aprobar las carpetas técnicas.

Por lo antes expuesto esta condición se mantiene

2. FALTA DE VERIFICACION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA

Verificamos que no se realizó la verificación presupuestaria y disponibilidad 
financiera como actos previos a la priorización del Proyecto “Construcción del 
Mercado Municipal de San Ignacio”, no obstante, el Concejo Municipal autorizó la 
ejecución del Proyecto, sin contar con la disponibilidad presupuestaria y financiera 
para la ejecución del proyecto.

En la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, Art. 10, 
literales f) y q), se establece: “LA UACI ESTARÁ A CARGO DE UN JEFE, EL CUAL 
SERÁ NOMBRADO POR EL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN; QUIEN DEBERÁ 
REUNIR LOS MISMOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL ARTÍCULO 8 DE LA 
PRESENTE LEY, Y SUS ATRIBUCIONES SERÁN LAS SIGUIENTES:

f) VERIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA, PREVIO A LA INICIACIÓN 
DE TODO PROCESO ADQUISITIVO;
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Con relación a los comentarios contenidos en el literal b) se refieren a la forma de 
medición que se tenía antes para para los inmuebles con cinta métrica, lo que hacía 
que las medidas reales del inmueble fueran inexactas, y ahora los inmuebles se 
miden con métodos mucho más certeros como el GPS; comentarios que no son 
suficientes para desvanecer la condición de este literal, ya que los documentos 
presentan las medidas reales del inmueble, y ante esa situación no se puede 
considerar que son medidas inexactas. 

En cuanto a los comentarios del Síndico Municipal, Tercer Regidor Propietario y 
Cuarta Regidora Propietaria hacen referencia a que emitieron su voto en contra para 
la adjudicación del proyecto Construcción del Mercado Municipal, y en efecto así 
fue tal y como lo dice el acuerdo número diecinueve del acta cincuenta y siete de 
fecha 22 de diciembre de 2020. Sin embargo la aprobación de cada una de las 
partes de la Carpeta Técnica se efectuó por medio de acuerdo número veintidós 
acta número cincuenta y tres de fecha veinticuatro de noviembre de 2020 y en dicho 
acuerdo no se dejó plasmado ningún voto en contra por parte del Sindico, Tercer 
Regidor Propietario y Cuarta Regidora Propietaria a la aprobación de la Carpeta 
Técnica, por lo que, no es procedente eximirlos de responsabilidad de haber 
aprobado dicha carpeta con las deficiencias detalladas en esta condición. 

Importante mencionar que esta Condición se comunicó al Segundo Regidor 
Propietario, como miembro del Concejo, no por ser el Administrador de Contrato ya 
que es de nuestro conocimiento que entre las funciones del Administrador de 
Contratos no es aprobar las carpetas técnicas. 

Por lo antes expuesto esta condición se mantiene 

2. FALTA DE VERIFICACION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA 

Verificamos que no se realizó la verificación presupuestaria y disponibilidad 
financiera como actos previos a la priorización del Proyecto "Construcción del 
Mercado Municipal de San Ignacio", no obstante, el Concejo Municipal autorizó la 
ejecución del Proyecto, sin contar con la disponibilidad presupuestaria y financiera 
para la ejecución del proyecto. 

En la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, Art. 1 O, 
literales f) y q), se establece: "LA UACI ESTARÁ A CARGO DE UN JEFE, EL CUAL 
SERÁ NOMBRADO POR EL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN; QUIEN DEBERÁ 
REUNIR LOS MISMOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL ARTÍCULO 8 DE LA 
PRESENTE LEY, Y SUS ATRIBUCIONES SERÁN LAS SIGUIENTES: 

f) VERIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA, PREVIO A LA INICIACIÓN 
DE TODO PROCESO ADQUISITIVO; 
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q) CUMPLIR Y HACER CUMPLIR TODAS LAS DEMÁS RESPONSABILIDADES 
QUE SE ESTABLEZCAN EN ESTA LEY.”

El Art. 51 literales b), d) y f) del Código Municipal establecen lo siguiente: Además 
de sus atribuciones y deberes como miembro del Concejo, corresponde al Síndico:

b) VELAR POR QUE LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA MUNICIPALIDAD SE 
AJUSTEN A LAS PRESCRIPCIONES LEGALES Y A LOS ACUERDOS EMITIDOS 
POR EL CONCEJO; (7)

d) Examinar y fiscalizar las cuentas municipales, proponiendo al Concejo las 
medidas que tiendan a evitar inversiones ¡legales, indebidas o abusos en el manejo 
de los recursos del municipio;

f) VELAR POR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE ESTE CÓDIGO, 
ORDENANZAS, REGLAMENTOS, ACUERDOS DEL CONCEJO Y DE 
COMPETENCIAS QUE LE OTORGAN OTRAS LEYES; (7)

El Art. 78 del Código Municipal indica que: El Concejo, no podrá acordar ningún 
gasto para el cual no exista previsión presupuestaria. Asimismo, no podrá autorizar 
egresos de fondos que no estén consignados expresamente en el presupuesto.

ACTA CINUENTA Y CUATRO DE FECHA 1 DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, 
ACUERDO NÚMERO VEINTICUATRO. - El Concejo Municipal, en uso de sus 
facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: 1-Aprobar en 
todas sus partes las bases de licitación para el proyecto: “CONSTRUCCION DE 
MERCADO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, 
DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO” 2- Autorizar a UACI para que inicie el 
proceso de licitación, suba al sistema de COMPRASAL y publique en periódicos de 
mayor circulación. CERTIFIQUESE Y NOTIFIQUESE.

La deficiencia se originó debido a que el Concejo Municipal aprobó la priorización 
y ejecución del proyecto sin que se verificara la existencia de asignación 
presupuestaria y por el Jefe UACI que actuó durante el periodo del 1 de mayo de 
2018 al 31 de mayo de 2020, por no cumplir con una de sus funciones que es la de 
realizar verificación presupuestaria y disponibilidad financiera previo a cualquier 
proceso de adquisición.

Como consecuencia se corre el riego de adquirir obligaciones de pago sin contar 
con los fondos suficientes.

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACION

En nota recibida el 9 de diciembre del corriente año, el Síndico Municipal, 
Tercer Regidor Propietario y Cuarta Regidora Propietaria manifestaron lo 
siguiente “ El Concejo Municipal está formado por hombres y mujeres electos por
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q) CUMPLIR Y HACER CUMPLIR TODAS LAS DEMÁS RESPONSABILIDADES 
QUE SE ESTABLEZCAN EN ESTA LEY." 

El Art. 51 literales b), d) y f) del Código Municipal establecen lo siguiente: Además 
de sus atribuciones y deberes como miembro del Concejo, corresponde al Sindico: 

b) VELAR POR QUE LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA MUNICIPALIDAD SE 
AJUSTEN A LAS PRESCRIPCIONES LEGALES Y A LOS ACUERDOS EMITIDOS 
POR EL CONCEJO; (7) 

d) Examinar y fiscalizar las cuentas municipales, proponiendo al Concejo las 
medidas que tiendan a evitar inversiones ilegales, indebidas o abusos en el manejo 
de los recursos del municipio; 

f) VELAR POR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE ESTE CÓDIGO, 
ORDENANZAS, REGLAMENTOS, ACUERDOS DEL CONCEJO Y DE 
COMPETENCIAS QUE LE OTORGAN OTRAS LEYES; (7) 

El Art. 78 del Código Municipal indica que: El Concejo, no podrá acordar ningún 
gasto para el cual no exista previsión presupuestaria. Asimismo, no podrá autorizar 
egresos de fondos que no estén consignados expresamente en el presupuesto. 

ACTA CINUENTA Y CUATRO DE FECHA 1 DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, 
ACUERDO NÚMERO VEINTICUATRO. - El Concejo Municipal, en uso de sus 
facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: 1-Aprobar en 
todas sus partes las bases de licitación para el proyecto: "CONSTRUCCION DE 
MERCADO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, 
DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO" 2- Autorizar a UACI para que inicie el 
proceso de licitación, suba al sistema de COMPRASAL y publique en periódicos de 
mayor circulación. CERTIFIQUESE Y NOTIFIQUESE. 

La deficiencia se originó debido a que el Concejo Municipal aprobó la priorización 
y ejecución del proyecto sin que se verificara la existencia de asignación 
presupuestaria y por el Jefe UACI que actuó durante el periodo del 1 de mayo de 
2018 al 31 de mayo de 2020, por no cumplir con una de sus funciones que es la de 
realizar verificación presupuestaria y disponibilidad financiera previo a cualquier 
proceso de adquisición. 

Como consecuencia se corre el riego de adquirir obligaciones de pago sin contar 
con los fondos suficientes. 

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACION 

En nota recibida el 9 de diciembre del corriente año, el Síndico Municipal, 
Tercer Regidor Propietario y Cuarta Regidora Propietaria manifestaron lo 
siguiente " El Concejo Municipal está formado por hombres y mujeres elect9~ POii 1 
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voto popular, y no por personas elegidas o designadas en base a su capacidad 
técnica, por lo que aunque es competencia del Concejo Municipal velar por que los 
procesos se desarrollen como manda la ley, también cabe mencionar que las 
obligaciones han sido delegadas a los jefes de UACI, tesorero y encargada de 
contabilidad, por su formación académica y su capacidad técnica , quienes son 
obligados a realizar las acciones que la ley manda en beneficio de la administración 
pública, volviéndolos responsables de que los procesos estén debidamente 
documentados.

Cuando tuvimos la oportunidad de revisar la documentación del proyecto, vimos las 
deficiencias que presentaba, más que no se contaba con la disponibilidad 
presupuestaria para ejecutarlo y ya estábamos fuera de tiempo, con una campaña 
electoral encima, con un plano que no coincidía con las medidas del terreno según 
escritura, que de forma oral lo discutimos en reunión de concejo, al ver que no hubo 
entendimiento con el resto del concejo, nosotros consideramos que no era factible 
realizar el proyecto del mercado, por lo que nos apegamos al art.45 Del código 
municipal: Art 45.- Cuando algún miembro del Concejo salve su voto, estará exento 
de responsabilidad, debiéndose hacer constar en el acta respectiva dicha salvedad.

Por tal razón estamos exentos de responsabilidad, ya que en el acta: 56 de fecha: 
22 de diciembre de 2020, acuerdo 19; dice que la adjudicación del proyecto de 
construcción del mercado municipal se aprobó con tres votos a favor más el voto 
calificado del señor alcalde y tres votos en contra de: Moisés Regalado Díaz 
(sindico), Manuel Humberto Vásquez (tercer concejal) y Lorena Elizabeth Posada 
Guillen (cuarto concejal), exponiendo el razonamiento del voto en contra, para lo 
que anexo copia del acuerdo. Cabe mencionar que desde el momento que nosotros 
no estuvimos de acuerdo y votamos en contra, ya no tuvimos por qué estar dando 
seguimiento ni revisando documentación pues ya no era nuestra responsabilidad.

Por lo que pedimos se nos exime de las responsabilidades que conlleve el mal 
proceso de construcción del mercado y se haga valer el artículo 45 del código 
municipal.”

En nota recibida el 13 de diciembre del corriente año, el Alcalde Municipal, 
Primera Regidora Propietaria y Segundo Regidor Propietario nombrado 
además Administrador de Contratos, manifestaron lo siguiente: “Hallazgo No
5. FALTA DE VERIFICACION PRESUPUESTARIA y FINANCIERA. El Concejo 
Municipal, tenía dentro de sus proyectos a ejecutar el del Mercado Municipal, que 
se había convertido en una exigencia habitual de la comunidad, pues el municipio 
no contaba con un mercado municipal para realizar sus compras, además, este 
proyecto tenía como propósito el beneficiar a comerciantes del municipio; además, 
la municipalidad ya contaba con el inmueble en el que se iba a ejecutar el 
y era necesario entonces ejecutarlo.
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voto popular, y no por personas elegidas o designadas en base a su capacidad 
técnica, por lo que aunque es competencia del Concejo Municipal velar por que los 
procesos se desarrollen como manda la ley, también cabe mencionar que las 
obligaciones han sido delegadas a los jefes de UACI, tesorero y encargada de 
contabilidad, por su formación académica y su capacidad técnica , quienes son 
obl igados a realizar las acciones que la ley manda en beneficio de la administración 
pública, volviéndolos responsables de que los procesos estén debidamente 
documentados. 

Cuando tuvimos la oportunidad de revisar la documentación del proyecto, vimos las 
deficiencias que presentaba, más que no se contaba con la disponibilidad 
presupuestaria para ejecutarlo y ya estábamos fuera de tiempo, con una campaña 
electoral encima, con un plano que no coincidía con las medidas del terreno según 
escritura, que de forma oral lo discutimos en reunión de concejo, al ver que no hubo 
entendimiento con el resto del concejo, nosotros consideramos que no era factible 
realizar el proyecto del mercado, por lo que nos apegamos al art.45 Del código 
municipal: Art 45.- Cuando algún miembro del Concejo salve su voto, estará exento 
de responsabilidad , debiéndose hacer constar en el acta respectiva dicha salvedad. 

Por tal razón estamos exentos de responsabilidad, ya que en el acta: 56 de fecha: 
22 de diciembre de 2020, acuerdo 19; dice que la adjudicación del proyecto de 
construcción del mercado municipal se aprobó con tres votos a favor más el voto 
calificado del señor alcalde y tres votos en contra de: Moisés Regalado Dfaz 
(sindico), Manuel Humberto Vásquez (tercer concejal) y Lorena Elizabeth Posada 
Guillen (cuarto concejal), exponiendo el razonamiento del voto en contra, para lo 
que anexo copia del acuerdo. Cabe mencionar que desde el momento que nosotros 
no estuvimos de acuerdo y votamos en contra, ya no tuvimos por qué estar dando 
seguimiento ni revisando documentación pues ya no era nuestra responsabilidad. 

Por lo que pedimos se nos exime de las responsabilidades que conlleve el mal 
proceso de construcción del mercado y se haga valer el articulo 45 del código 
municipal." 

En nota recibida el 13 de diciembre del corriente año, el Alcalde Municipal, 
Primera Regidora Propietaria y Segundo Regidor Propietario nombrado 
además Administrador de Contratos, manifestaron lo siguiente: "Hallazgo No 
5. FALTA DE VERIFICACION PRESUPUESTARIA y FINANCIERA. El Concejo 
Municipal, tenía dentro de sus proyectos a ejecutar el del Mercado Municipal, que 
se había convertido en una exigencia habitual de la comunidad, pues el municipio 
no contaba con un mercado municipal para realizar sus compras, además, este 
proyecto tenía como propósito el beneficiar a comerciantes del municipio; además, 
la municipalidad ya contaba con el inmueble en el que se iba a ejecutar el proyecto 
y era necesario entonces ejecutarlo. 
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El Concejo Municipal, como todos los municipios del país, esperaban el pago de la 
asignación mensual del FODES, (el cual no fue pagado de forma ilegal por el 
gobierno) tanto aquellos meses que se encontraban atrasados a la fecha que se 
inició el proceso de licitación, (más de 8 meses adeudados), como la normalización 
del pago del FODES, en ese sentido, y debido a la falta de claridad sobre el pago 
del FODES, este proyecto continuo con su proceso de contratación; ninguno de 
nosotros imaginamos que el FODES no llegaría hasta después de la toma de 
posesión del nuevo concejo, por lo tanto, se contaba con los fondos presupuestados 
para su ejecución.”

En nota recibida el 13 de diciembre del corriente año, el Jefe de la Unidad de 
Adquisiciones y Contracciones Institucional que actuó durante el periodo del
1 de mayo de 2018 al 31 de mayo de 2020, manifestó lo siguiente: “1.
DEFICIENCIAS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SUPERVISIÓN DEL 
PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL. En el proceso de 
libre gestión N°.7/2020, Contratación de supervisión para el proyecto construcción 
de mercado municipal. Se determinaron deficiencias. En cuanto a los literales a, b,
c, y de las observaciones encontradas manifiesto lo siguiente: que si bien es cierto 
que existe acuerdo Municipal número treinta y ocho de fecha veintitrés de junio de 
dos mil veinte, en donde se me hace traslado a la unidad recién creada por el 
concejo Municipal y se me nombra como JEFE DE PROYECTOS, sin embargo en 
el mismo acuerdo municipal se puede evidenciar que mis facultades se limitaban a 
gestionar y darle seguimiento a los proyectos que se estaban ejecutando por 
Municipalidad de San Ignacio, los cuales eran priorizados y aprobados por el 
Concejo Municipal en pleno_no así a tomar decisiones en cuanto a la ejecución de 
proyectos, adjudicación de supervisión, mucho menos realizar publicaciones en 
COMPRASAL, ya que la LEY LACAP, en su artículo 10, establece que la UACI 
estará a cargo de un JEFE, a cuyo cargo estará, verificar la asignación, 
presupuestaria lit, f), lit b) llevar un expediente de todas sus actuaciones, tales como 
contrataciones desde el requerimiento hasta la liquidación, lit, b). ejecutar los 
procesos de adjudicación y contratación objeto de la Ley.

Cabe mencionar que a la fecha de lo observado no existieron funciones establecidas 
para el jefe de proyecto dentro del organigrama del manual de organización y 
funciones de la alcaldía de San Ignacio ya que este no fue reformado en su 
momento, por lo tanto no se puede evidenciar que mi cargo sea de naturaleza 
operativa de dirección o de mando, lo cual me exime de responsabilidades a la hora 
de tomar decisiones trascendentales para la ejecución de los proyectos antes 
mencionados, es de dejar en claro que mis funciones

Corte de Cuentas de la República
El Salvador, C.A.

Teléfonos PBX: (503) 25928221, Código Postal 01-107
http://www.cortedecuentas.gob.sv. Ia. Av. Norte y 13”. C. Pte. San Salvador, El Salvador, C.A.

Corte de Cuentas de la República 
El Salvador, C.A. 

El Concejo Municipal, como todos los municipios del país, esperaban el pago de la 
asignación mensual del FODES, (el cual no fue pagado de forma ilegal por el 
gobierno) tanto aquellos meses que se encontraban atrasados a la fecha que se 
inició el proceso de licitación, (más de 8 meses adeudados), como la normalización 
del pago del FODES, en ese sentido, y debido a la falta de claridad sobre el pago 
del FODES, este proyecto continuo con su proceso de contratación; ninguno de 
nosotros imaginamos que el FO DES no llegar! a hasta después de la toma de 
posesión del nuevo concejo, por lo tanto, se contaba con los fondos presupuestados 
para su ejecución." 

En nota recibida el 13 de diciembre del corriente año, el Jefe de la Unidad de 
Adquisiciones y Contracciones Institucional que actuó durante el periodo del 
1 de mayo de 2018 al 31 de mayo de 2020, manifestó lo siguiente: "1. 
DEFICIENCIAS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SUPERVISIÓN DEL 
PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL. En el proceso de 
libre gestión Nº.7/2020, Contratación de supervisión para el proyecto construcción 
de mercado municipal. Se determinaron deficiencias. En cuanto a los literales a, b, 
c, y de las observaciones encontradas manifiesto lo siguiente: que si bien es cierto 
que existe acuerdo Municipal número treinta y ocho de fecha veintitrés de junio de 
dos mil veinte, en donde se me hace traslado a la unidad recién creada por el 
concejo Municipal y se me nombra como JEFE DE PROYECTOS, sin embargo en 
el mismo acuerdo municipal se puede evidenciar que mis facultades se limitaban a 
gestionar y darle seguimiento a los proyectos que se estaban ejecutando por 
Municipalidad de San Ignacio, los cuales eran priorizados y aprobados por el 
Concejo Municipal en pleno_no así a tomar decisiones en cuanto a la ejecución de 
proyectos, adjudicación de supervisión, mucho menos realizar publicaciones en 
COMPRASAL, ya que la LEY LACAP, en su artículo 10, establece que la UACI 
estará a cargo de un JEFE, a cuyo cargo estará, verificar la asignación, 
presupuestaria lit, f), lit b) llevar un expediente de todas sus actuaciones, tales como 
contrataciones desde el requerimiento hasta la liquidación, lit, b). ejecutar los 
procesos de adjudicación y contratación objeto de la Ley. 

Cabe mencionar que a la fecha de lo observado no existieron funciones establecidas 
para el jefe de proyecto dentro del organigrama del manual de organización y 
funciones de la alcaldía de San Ignacio ya que este no fue reformado en su 
momento, por lo tanto no se puede evidenciar que mi cargo sea de naturaleza 
operativa de dirección o de mando, lo cual me exime de responsabilidades a la hora 
de tomar decisiones trascendentales para la ejecución de los proyectos antes 
mencionados, es de dejar en claro que mis funciones t . , 
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principales en la Municipalidad en el momento de ejecución del proyecto en cuestión 
era de encargado de servicios Municipales, lo cuales consistían en dar 
mantenimiento v garantizar que los caminos vecinales estén en buen estado, el 
manteamiento del servicio de agua potable y alumbrado Público, y que se estén 
llevando a cabo para brindarles un mejor servicio a la población en general, no así 
de tomar decisiones en cuanto a la ejecución de proyectos, adjudicación de 
supervisión, mucho menos realizar publicaciones en COMPRASAL, ni llevar 
expedientes de manera ordenada, ya que esa no era mi función para la cual había 
sido contratado. Sino que cumplir con el espirito de Ley por el cual ha sido creado 
el manual es decir con el objetivo ya escrito en dicho manual el cual literalmente 
dice: es de incrementar la satisfacción ciudadana en cuanto a la prestación de 
servicios Municipales Alumbrado público agua y mantenimiento.

Cabe recalcar que las observaciones descritas en los numerales 1 2 3 y 4, sobre el 
proyecto en mención, son responsabilidad exclusivamente del jefe de la UACI, tal 
como se mencionan en el artículo 10 de Ley LACAP. En cuanto a realizar recepción 
y apertura de ofertas, lit. g), verificar asignación presupuestaria. Lit. D, ejecutar 
proceso de adjudicación y contratación lit. b). no así para el jefe de proyectos que 
la función era gestionar proyectos y darle seguimientos, entonces es claro que mi 
persona no tenía ni decisión y mucho menos poder dirección en este proyecto. Ya 
que según el Art. 36. De la LPA nos dice que son actos de invalidez-, cuando: a) 
Sean dictados por autoridad manifiestamente incompetente por razón de la materia 
o del territorio; b) Se dicten prescindiendo absolutamente del procedimiento 
legalmente establecido; y tal es el caso que no era yo quien tenía la facultad legal 
para emanar decisiones imperantes a mis superiores.

Además, he de mencionar que mi función como jefe de la UACI, finalizado el día 
treinta de mayo del dos mil veinte, y la contratación y adjudicación del proyecto en 
mención, fueron en fechas posteriores a mi función como jefe de la UACI, por lo que 
no existe responsabilidad alguna para mi persona, y no entiendo el porqué de dicha 
notificación.”

Por todo lo manifestado anteriormente no comprendo y no encuentro razón y 
argumentos legales para que se me observe o cuestione en acciones en donde no 
he tenido participación, incidencias y decisiones alguna en la ejecución y 
contratación de este proyecto ya que para actividad cuestionada se conto con el 
personal responsable e idóneo para echar a andar los proyectos cuestionados, tales 
como administrador de contrato jefe UACI y Concejo Municipal.
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principales en la Municipalidad en el momento de ejecución del proyecto en cuestión 
era de encargado de servicios Municipales, lo cuales consistían en dar 
mantenimiento v garantizar que los caminos vecinales estén en buen estado, el 
manteamiento del servicio de agua potable y alumbrado Público, y que se estén 
llevando a cabo para brindarles un mejor servicio a la población en general, no así 
de tomar decisiones en cuanto a la ejecución de proyectos, adjudicación de 
supervisión, mucho menos realizar publicaciones en COMPRASAL, ni llevar 
expedientes de manera ordenada, ya que esa no era mi función para la cual había 
sido contratado. Sino que cumplir con el espirito de Ley por el cual ha sido creado 
el manual es decir con el objetivo ya escrito en dicho manual el cual literalmente 
dice: es de incrementar la satisfacción ciudadana en cuanto a la prestación de 
servicios Municipales Alumbrado público agua y mantenimiento. 

Cabe recalcar que las observaciones descritas en los numerales 1 2 3 y 4, sobre el 
proyecto en mención, son responsabilidad exclusivamente del jefe de la UACI, tal 
como se mencionan en el artículo 10 de Ley LACAP. En cuanto a realizar recepción 
y apertura de ofertas, lit. g), verificar asignación presupuestaria. Lit. D, ejecutar 
proceso de adjudicación y contratación lit. b). no así para el jefe de proyectos que 
la función era gestionar proyectos y darle seguimientos, entonces es claro que mi 
persona no tenía ni decisión y mucho menos poder dirección en este proyecto. Ya 
que según el Art. 36. De la LPA nos dice que son actos de invalidez-, cuando: a) 
Sean dictados por autoridad manifiestamente incompetente por razón de la materia 
o del territorio; b) Se dicten prescindiendo absolutamente del procedimiento 
legalmente establecido; y tal es el caso que no era yo quien tenía la facultad legal 
para emanar decisiones imperantes a mis superiores. 

Además, he de mencionar que mi función como jefe de la UACI, finalizado el día 
treinta de mayo del dos mil veinte, y la contratación y adjudicación del proyecto en 
mención, fueron en fechas posteriores a mi función como jefe de la UACI, por lo que 
no existe responsabilidad alguna para mi persona, y no entiendo el porqué de dicha 
notificación." 

Por todo lo manifestado anteriormente no comprendo y no encuentro razón y 
argumentos legales para que se me observe o cuestione en acciones en donde no 
he tenido participación, incidencias y decisiones alguna en la ejecución y 
contratación de este proyecto ya que para actividad cuestionada se canto con el 
personal responsable e idóneo para echar a andar los proyectos cuestionados, tales 
como administrador de contrato jefe UACI y Concejo Municipal. 
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Después de notificado el Borrador de Informe en nota recibida el 18 de marzo 
del corriente año, el Representante Legal del Alcalde, Síndico Municipal, 
Primera Regidora Propietaria, Segundo Regidor Propietario, Tercer Regidor 
Propietario y Cuarta Regidora Propietaria manifestó lo siguiente:

El Concejo Municipal, tenía dentro de sus proyectos a ejecutar el del Mercado 
Municipal, que se había convertido en una exigencia habitual de la comunidad, pues 
el municipio no contaba con un mercado municipal para realizar sus compras, 
además, este proyecto tenía como propósito el beneficiar a comerciantes del 
municipio; además, la municipalidad ya contaba con el inmueble en el que se iba a 
ejecutar el proyecto y era necesario entonces ejecutarlo.

El Concejo Municipal efectivamente SI dio cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 78 del Código Municipal, (señalado por los auditores como incumplido), pues 
el proyecto del Mercado SI SE ENCONTRABA PRESUPUESTADO, y por lo tanto, 
había previsión presupuestaria para su ejecución, pues el mismo había sido 
provisionado para su ejecución con fondos FODES, por lo tanto, la aseveración de 
que no se verifico presupuestaria y financieramente es falso, pues es comprobable 
con la vista del presupuesto municipal. Que, al momento de iniciar dicho proyecto, 
no existieran los fondos necesarios para su ejecución, es responsabilidad del 
Ministerio de Hacienda, quien negó ¡legalmente las transferencias de fondos FODES 
a las 262 municipalidades del país, por once meses, desde el mes de junio 2020 al 
mes de mayo 2021.

El Concejo Municipal, como todos los municipios del país, esperaban el pago de la 
asignación mensual del FODES, (el cual no fue pagado de forma ilegal por el 
gobierno) tanto aquellos meses que se encontraban atrasados a la fecha que se 
inició el proceso de licitación, (más de 8 meses adeudados), como la normalización 
del pago del FODES, en ese sentido, y debido a la falta de claridad sobre el pago del 
FODES, este proyecto continuo con su proceso de contratación; ninguno de los 
miembros del Concejo imaginaron que el FODES no llegaría hasta después de la 
toma de posesión del nuevo concejo, por lo tanto, se contaba con los fondos 
presupuestados para su ejecución.

El proyecto si se encontraba presupuestado, y con la asignación de fondos 
necesarios para su ejecución, pero la falta de pago del FODES, genero la falta de 
fondos para financiar el proyecto, por lo tanto, NO HA EXISTIDO NINGUN 
INCUMPLIMIENTO.

Pero, además tal como los mismos auditores lo relación en la normativa aplicable, la 
verificación presupuestaria es una RESPONSABILIDAD DE LA UACI, (artículo 10, 
literal f) y q) LACAP).

Después de notificado el Borrador de Informe en nota recibida el 21 de marzo 
del corriente año, el Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones
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Después de notificado el Borrador de Informe en nota recibida el 18 de marzo 
del corriente año, el Representante Legal del Alcalde, Síndico Municipal, 
Primera Regidora Propietaria, Segundo Regidor Propietario, Tercer Regidor 
Propietario y Cuarta Regidora Propietaria manifestó lo siguiente: 

El Concejo Municipal, tenía dentro de sus proyectos a ejecutar el del Mercado 
Municipal, que se había convertido en una exigencia habitual de la comunidad, pues 
el municipio no contaba con un mercado municipal para realizar sus compras, 
además, este proyecto tenía como propósito el beneficiar a comerciantes del 
municipio; además, la municipalidad ya contaba con el inmueble en el que se iba a 
ejecutar el proyecto y era necesario entonces ejecutarlo. 

El Concejo Municipal efectivamente SI dio cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 78 del Código Municipal, (señalado por los auditores como incumplido), pues 
el proyecto del Mercado SI SE ENCONTRABA PRESUPUESTADO, y por lo tanto, 
había previsión presupuestaria para su ejecución, pues el mismo había sido 
provisionado para su ejecución con fondos FODES, por lo tanto, la aseveración de 
que no se verifico presupuestaria y financieramente es falso, pues es comprobable 
con la vista del presupuesto municipal. Que, al momento de iniciar dicho proyecto, 
no existieran los fondos necesarios para su ejecución, es responsabilidad del 
Ministerio de Hacienda, quien negó ilegalmente las transferencias de fondos FODES 
a las 262 municipalidades del país, por once meses, desde el mes de junio 2020 al 
mes de mayo 2021. 

El Concejo Municipal, como todos los municipios del país, esperaban el pago de la 
asignación mensual del FODES, (el cual no fue pagado de forma ilegal por el 
gobierno) tanto aquellos meses que se encontraban atrasados a la fecha que se 
inició el proceso de licitación, (más de 8 meses adeudados), como la normalización 
del pago del FODES, en ese sentido, y debido a la falta de claridad sobre el pago del 
FODES, este proyecto continuo con su proceso de contratación; ninguno de los 
miembros del Concejo imaginaron que el FODES no llegaría hasta después de la 
toma de posesión del nuevo concejo, por lo tanto, se contaba con los fondos 
presupuestados para su ejecución. 

El proyecto si se encontraba presupuestado, y con la asignación de fondos 
necesarios para su ejecución, pero la falta de pago del FODES, genero la falta de 
fondos para financiar el proyecto, por lo tanto, NO HA EXISTIDO NINGUN 
INCUMPLIMIENTO. 

Pero, además tal como los mismos auditores lo relación en la normativa aplicable, la 
verificación presupuestaria es una RESPONSABILIDAD DE LA UACI, (artículo 10, 
literal f) y q) LACAP). 

Después de notificado el Borrador de Informe en nota recibida el 21 de marzo 
del corriente año, el Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones 
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Institucional que actuó durante el periodo del 1 de mayo de 2018 al 31 de mayo 
de 2020 manifestó lo siguiente:

En cuanto a esta observación, decir que a raíz de que existía la necesidad de la 
población de San Ignacio de la construcción de un mercado municipal, el concejo 
municipal tomo a bien la priorización de dicho proyecto en acuerdo número 8 de 
acta número uno del año 2019, tiempo en el que aun mi persona laboraba como 
Jefe de la UACI de la Municipalidad de San Ignacio, pero que todo el desarrollo de 
dicho proyecto se realizó cuando mi persona ya no laborada como jefe de la Unidad 
de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales ya que fui traslado a otra área de 
la Municipalidad, por medio de acuerdo municipal número 38 de fecha 23 de junio 
de 2020.

Es de acotar también que si bien es cierto que el concejo Municipal priorizó en la 
fecha antes mencionada dicho proyecto lo cual no significa que este se va a ejecutar 
de manera inmediata, debido a que no hay tiempo establecido para su desarrollo 
después de una priorización, por lo tanto el proyecto se realizará cuando se cuente 
la disponibilidad de fondos los cuales serán aprobados en el presupuesto del año 
fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de cada año, según reza el 
art. 72 del Código Municipal.

COMENTARIOS DE LOS AUDITORES

En nota recibía el 9 de diciembre del corriente año, el Síndico Municipal, Tercer 
Regidor Propietario y Cuarta Regidora Propietaria solicitan que se les exima de la 
responsabilidad en esta condición debido a que salvaron su voto cuando se efectuó 
la adjudicación para la ejecución del proyecto, sin embargo, la verificación de 
disponibilidad presupuestaria y financiera es un acto previo a la priorización de los 
proyectos, dicha priorización se autorizó mediante acuerdo número ocho acta 
número uno de fecha 4 de enero de 2019 del cual no hubo voto en contra del Síndico 
Municipal, Tercer Regidor y Cuarta Regidora ambos Propietarios, por lo que, no es 
procedente eximirlos de las responsabilidades que conlleva esta condición.

En cuanto a los comentarios presentados por el Alcalde Municipal, Primera 
Regidora Propietaria y Segundo Regidor Propietario nombrado además 
Administrador de Contrato, no hacen referencia a la condición señalada es decir no 
comentan sobre el porqué no se realizó la verificación Presupuestaria y Financiera 
como actos previos a la priorización del Proyecto.

En relación a los comentarios presentados por el Jefe UACI que actuó durante el 
periodo del 1 de mayo de 2018 al 31 de mayo de 2020, en sus comentarios no hace 
referencia a esta condición, entre algunos comentarios manifiesto que no ha tenido 
participación, incidencia y decisiones en la ejecución y contratación de este 
proyecto, sin embargo el referido proyecto fue priorizado por el Concejo mediante 
acuerdo numero ocho Acta número uno de fecha cuatro de enero de dos¿ mil 
diecinueve, fecha en la que aun ejercía funciones de Jefe UACI por lo que, una de
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sus funciones era la de realizar los procesos previos a la ejecución de dicho 
proyecto como lo es la verificación presupuestaria y financiera.

Los comentarios presentados por el Concejo Municipal a través del Representante 
Legal después de notificado el Borrador de Informe entre otros hacen referencia a 
que el proyecto de Construcción del Mercado sí estaba presupuestado situación 
que no garantiza que al momento de ejecutar el referido proyecto la Municipalidad 
contaba con la totalidad de los fondos que se habían presupuestado para la 
ejecución de dicho proyecto, por otra parte la Ley exige que previo a la iniciación de 
todo proceso adquisitivo debe verificarse la asignación presupuestaria, si bien es 
cierto que es una de las atribuciones del UACI, el Concejo previo a aprobar la 
ejecución del proyecto debió asegurarse que se había realizado la verificación 
presupuestaria, por lo tanto, los comentarios presentados no superan esta 
condición.

3. NO SE APLICARON MULTAS Y/O NO SE PROCEDIO A LA CESACIÓN Y 
EXTINCIÓN DEL CONTRATO.

Verificamos que El Concejo Municipal para el proyecto “Construcción del Mercado 
Municipal de San Ignacio”, no obstante, de tener conocimiento que existían atrasos 
por parte de la empresa contratista A P & G constructores S.A. de C.V. por más del 
25% en la ejecución de la obra con respecto al plan de oferta aprobado, no 
estableció multas por cada día de retraso o en su defecto no procedió a la cesación 
y extinción del contrato, de acuerdo a las cláusulas contractuales correspondientes. 
En la Ley de Adquisiciones y Contratación de la Administración Pública, en los 
artículos 82, 85, 111, se establecen:

“CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Art. 82.- El contrato deberá cumplirse en el lugar, fecha y condiciones establecidas 
en su texto y en los documentos contractuales anexos al mismo.”

“MULTA POR MORA

Art. 85.- CUANDO EL CONTRATISTA INCURRA EN MORA EN EL 
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR CAUSAS 
IMPUTABLES AL MISMO, PODRÁ DECLARARSE LA CADUCIDAD DEL 
CONTRATO O IMPONER EL PAGO DE UNA MULTA POR CADA DÍA DE 
RETRASO, DE CONFORMIDAD A LA SIGUIENTE TABLA:

EN LOS PRIMEROS TREINTA DÍAS DE RETRASO, LA CUANTÍA DE LA MULTA 
DIARIA SERÁ DEL CERO PUNTO UNO POR CIENTO DEL VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO.

EN LOS SIGUIENTES TREINTA DÍAS DE RETRASO, LA CUANTÍA DE LA MULTA 
DIARIA SERÁ DEL CERO PUNTO CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO DEL 
VALOR TOTAL DEL CONTRATO.
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LOS SIGUIENTES DÍAS DE RETRASO, LA CUANTÍA DE LA MULTA DIARIA 
SERÁ DEL CERO PUNTO QUINCE POR CIENTO DEL VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO.

CUANDO EL TOTAL DEL VALOR DEL MONTO ACUMULADO POR MULTA, 
REPRESENTE HASTA EL DOCE POR CIENTO DEL VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO, PROCEDERÁ LA CADUCIDAD DEL MISMO, DEBIENDO HACER 
EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

EL PORCENTAJE DE LA MULTA PREVIAMENTE ESTABLECIDO, SERÁ 
APLICABLE AL MONTO TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO LOS 
INCREMENTOS Y ADICIONES, SI SE HUBIEREN HECHO.

LA MULTA ESTABLECIDA EN LOS INCISOS ANTERIORES, SERÁ FIJADA 
PROPORCIONALMENTE DE ACUERDO AL VALOR TOTAL DEL AVANCE 
CORRESPONDIENTE DENTRO DE LA RESPECTIVA PROGRAMACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, SIEMPRE QUE 
ÉSTAS PUEDAN PROGRAMARSE EN DIVERSAS ETAPAS.

EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO, LOS PORCENTAJES PREVIAMENTE 
FIJADOS PARA LA MULTA, SERÁ APLICABLE ÚNICAMENTE SOBRE EL VALOR 
DE LOS SUMINISTROS QUE SE HUBIEREN DEJADO DE ENTREGAR POR EL 
INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO.

LAS MULTAS ANTERIORES SE DETERMINARÁN CON AUDIENCIA DEL 
CONTRATISTA, DEBIENDO EXIGIR EL PAGO DE LAS MISMAS, UNA VEZ SEAN 
DECLARADAS EN FIRME.

EN TODO CASO, LA MULTA MÍNIMA A IMPONER EN INCUMPLIMIENTOS 
RELACIONADOS CON LA CONTRATACIÓN DE OBRAS, BIENES O SERVICIOS 
ADQUIRIDOS POR LICITACIONES O CONCURSOS, SERÁ POR EL 
EQUIVALENTE DE UN SALARIO MÍNIMO DEL SECTOR COMERCIO. EN EL 
CASO DE LA LIBRE GESTIÓN LA MULTAMÍNIMA A IMPONER SERÁ DEL DIEZ 
POR CIENTO DEL SALARIO MÍNIMO DEL SECTOR COMERCIO. (9)”

“PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN

Art. 111.- El contratista quedará obligado a cumplir con la programación aprobada 
para la ejecución de la obra prevista, en las diferentes etapas del proyecto, las que 
una vez recibidas y aprobadas por el supervisor de la obra, procederá el respectivo 
pago.”

EN LA CLAUSULAS NOVENA Y VIGESIMA PRIMERA DEL CONTRATO DE 
EJECUCION DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL 
DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE 
CHALATENANGO, se estableció lo siguiente:

V
Teléfonos PBX: (503) 25928221, Código Postal 01-107

http://w\v\v.cortedccuentas.gob.sv. Ia. Av. Norte y 13a. C. Pte. San Salvador, El Salvador, C.A.

Corte de Cuentas de la Reptíblica 
El Salvador, C.A. 

LOS SIGUIENTES DfAS DE RETRASO, LA CUANTÍA DE LA MULTA DIARIA 
SERÁ DEL CERO PUNTO QUINCE POR CIENTO DEL VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO. 

CUANDO EL TOTAL DEL VALOR DEL MONTO ACUMULADO POR MULTA, 
REPRESENTE HASTA EL DOCE POR CIENTO DEL VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO, PROCEDERÁ LA CADUCIDAD DEL MISMO, DEBIENDO HACER 
EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. 

EL PORCENTAJE DE LA MULTA PREVIAMENTE ESTABLECIDO, SERÁ 
APLICABLE AL MONTO TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO LOS 
INCREMENTOS Y ADICIONES, SI SE HUBIEREN HECHO. 

LA MULTA ESTABLECIDA EN LOS INCISOS ANTERIORES, SERÁ FIJADA 
PROPORCIONALMENTE DE ACUERDO AL VALOR TOTAL DEL AVANCE 
CORRESPONDIENTE DENTRO DE LA RESPECTIVA PROGRAMACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, SIEMPRE QUE 
ÉSTAS PUEDAN PROGRAMARSE EN DIVERSAS ETAPAS. 

EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO, LOS PORCENTAJES PREVIAMENTE 
FIJADOS PARA LA MULTA, SERÁ APLICABLE ÚNICAMENTE SOBRE EL VALOR 
DE LOS SUMINISTROS QUE SE HUBIEREN DEJADO DE ENTREGAR POR EL 
INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO. 

LAS MULTAS ANTERIORES SE DETERMINARÁN CON AUDIENCIA DEL 
CONTRATISTA, DEBIENDO EXIGIR EL PAGO DE LAS MISMAS, UNA VEZ SEAN 
DECLARADAS EN FIRME. 

EN TODO CASO, LA MULTA MfNIMA A IMPONER EN INCUMPLIMIENTOS 
RELACIONADOS CON LA CONTRATACIÓN DE OBRAS, BIENES O SERVICIOS 
ADQUIRIDOS POR LICITACIONES O CONCURSOS, SERÁ POR EL 
EQUIVALENTE DE UN SALARIO MINIMO DEL SECTOR COMERCIO. EN EL 
CASO DE LA LIBRE GESTIÓN LA MULTAMÍNIMA A IMPONER SERÁ DEL DIEZ 
POR CIENTO DEL SALARIO MÍNIMO DEL SECTOR COMERCIO. (9)" 

"PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN 

Art. 111.- El contratista quedará obligado a cumplir con la programación aprobada 
para la ejecución de la obra prevista, en las diferentes etapas del proyecto, las que 
una vez recibidas y aprobadas por el supervisor de la obra, procederá el respectivo 
pago." 

EN LA CLAUSULAS NOVENA Y VIGESIMA PRIMERA DEL CONTRATO DE 
EJECUCION DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL 
DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE 
CHALATENANGO, se estableció lo siguiente: 

Teléfonos PBX: (503) 25928221, Código Postal 01-107 
http://www.cortedccuentas.gob.sv. t•. Av. Norte y 13". C. Pte. San Salvador, El Salvador, C.A. 



CLAUSUAL NOVENA: MULTAS. Cuando El Contratista incurriese en mora en el 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales por causas Imputables al mismo, 
podrá declararse la caducidad del contrato o Imponer el pago de una multa por cada 
día de retraso, de conformidad a lo establecido en el artículo ochenta y cinco de la 
Ley de Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: CESACION Y EXTINCION CONTRATO “Se 
podrá poner fin a las obligaciones contractuales y/o ejecución de los trabajos objeto 
del Contrato por las causas que se determinen a continuación: a) Por la prestación 
del servicio en forma deficiente o por ocasionar retrasos a la prestación del servicio 
sin justificación, tras habérsele hecho las observaciones del caso por parte del
contratante..........“c) Cuando el Contratista no comenzare la obra en la fecha
Indicada en la orden de inicio o se encontrare atrasado en más del veinticinco por 
ciento en la ejecución de la obra con respecto al plan de ejecución aprobado; o la 
ejecutare Impropiamente; o suspendiere los trabajos sin la debida autorización”

El Manual de Procedimientos para el Ciclo de Gestión, Adquisiciones y 
Contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública en los numerales
6.7, 6.7.1, 6.7.1.1, 6.7.1.2, 6.7.1.3 y 6.7.1.4, establecen lo siguiente:

6.7. IMPOSICION DE MULTA POR MORA

La imposición de multa, es una sanción administrativa establecida en la Ley de 
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), a 
consecuencia de la mora en el cumplimiento de obligaciones en los contratos y 
orden de compra.

Se entenderá por mora el cumplimiento tardío de las obligaciones contractuales por 
causas imputables al contratista. No puede realizarse el procedimiento de 
imposición de multas, hasta que se haya realizado la entrega tardía de lo pactado.

En el caso de los contratos, cuando el porcentaje de la multa por mora represente 
hasta el 1 2% o más del valor total del mismo, procederá la caducidad del contrato 
y la ejecución de la garantía de cumplimiento de contrato.

Para la imposición de Una multa a un contratista, la institución deberá seguir el 
debido proceso establecido en este Manual.

6.7.1. PROCEDIMIENTO PARA IMPOSICIÓN DE MULTA POR MORA

6.7.1. 1. INFORME DEL INCUMPLIMIENTO (ADMINISTRADOR DE CONTRATO 
U ORDEN DE COMPRA — ENCARGADO DE LA ETAPA EN QUE SE 
ENCUENTRE LA CONTRATACIÓN)

/ v  ^
Identificado y documentado el cumplimiento tardío de las del contratista, p o r el * 
Administrador de Contrato u Orden de Compra, procede a realizar los reciarios por
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Indicada en la orden de inicio o se encontrare atrasado en más del veinticinco por 
ciento en la ejecución de la obra con respecto al plan de ejecución aprobado; o la 
ejecutare Impropiamente; o suspendiere los trabajos sin la debida autorización" 

El Manual de Procedimientos para el Ciclo de Gestión, Adquisiciones y 
Contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública en los numerales 
6.7, 6.7.1, 6.7.1.1, 6.7.1.2, 6.7.1.3 y 6.7.1.4 , establecen lo siguiente: 

6.7. IMPOSICION DE MULTA POR MORA 

La imposición de multa, es una sanción administrativa establecida en la Ley de 
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), a 
consecuencia de la mora en el cumplimiento de obligaciones en los contratos y 
orden de compra. 

Se entenderá por mora el cumplimiento tardío de las obligaciones contractuales por 
causas imputables al contratista. No puede realizarse el procedimiento de 
imposición de multas, hasta que se haya realizado la entrega tardía de lo pactado. 

En el caso de los contratos, cuando el porcentaje de la multa por mora represente 
hasta el 1 2% o más del valor total del mismo, procederá la caducidad del contrato 
y la ejecución de la garantía de cumplimiento de contrato. 

Para la imposición de Una multa a un contratista, la institución deberá seguir el 
debido proceso establecido en este Manual. 

6.7.1. PROCEDIMIENTO PARA IMPOSICIÓN DE MULTA POR MORA 

6.7.1. 1. INFORME DEL INCUMPLIMIENTO (ADMINISTRADOR DE CONTRATO 
U ORDEN DE COMPRA- ENCARGADO DE LA ETAPA EN QUE SE 
ENCUENTRE LA CONTRATACIÓN) 

~ ". -, 
/•. 

Identificado y documentado el cumplimiento tardío de las del contratista. por , et;, . 
Administrador de Contrato u Orden de Compra, procede a realizar los recla1:t~s p?,r. ·· ·· .. . :~ 
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el incumplimiento, oportunamente y por escrito al contratista e informa también por 
escrito a la UACI, en el informe de avance de ejecución de contratos adjuntando 
documentos que comprueban los cumplimientos tardíos del contratista, así como 
la respuesta que éste haya dado al reclamo efectuado.

6.7.1.2 INFORME A TITULAR — (UACI)
Recibido el informe de incumplimiento, la UACI lo traslada al Titular.

6.7.1.3 INICIO DEL PROCESO DE IMPOSICIÓN DE MULTA POR MORA 
(TITULAR)

Recibido el informe de incumplimiento o acta de recepción con entrega tardía de 
lo pactado, el Titular Comisiona a la Unidad Jurídica o la que haga sus veces, 
para que inicie el procedimiento de imposición de multa por mora.

6.7.1 .4 TRÁMITE DEL PROCESO — (UNIDAD JURÍDICA O QUIEN HAGA SUS 
VECES)
La Unidad Jurídica o la que haga sus veces realiza el cálculo de multa 
correspondiente.

Para calcular los días de imposición de multa, se contabilizarán los días calendario 
a partir del día posterior a la fecha de cumplimiento definida en el contrato u orden 
de compra, hasta la fecha en que efectivamente se cumplió la obligación.

La deficiencia se debe a que el Alcalde Municipal, Primera Regidora Propietaria, y 
Segundo Regidor Propietario, por no iniciar las acciones correspondientes para la 
cesación y extinción del contrato o iniciar el procedimiento de imposición de multas 
a la empresa constructora, por el atraso de más del 25% en la ejecución de la obra 
teniendo conocimiento del atraso que dicha empresa presentaba.

La deficiencia ocasiono que no se satisficiera oportunamente la necesidad de la 
construcción del mercado municipal para la población y además a que la 
Municipalidad de San Ignacio, dejara de percibir el monto correspondiente a la 
multa.

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACION

En nota de recibida el 13 de diciembre del corriente año, el Alcalde Municipal, 
Primera Regidora Propietaria y Segundo Regidor Propietario nombrado 
además Administrador de Contrato manifestaron lo siguiente: “ Hallazgo No 7. 
NO SE APLICARON MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO. 
Respecto a la supuesta falta de aplicación de las multas es de establecer los 
siguientes hechos: El proyecto tenía un plazo de ejecución del proyecto era de 120 
días calendario; y el proyecto dio inicio el día 22 de febrero del 2021, por lo tanto, el 
proyecto iba a finalizar su plazo el día 21 de junio de 2021, es decir, en el gobierno 
municipal 2021-2024. Para la fecha en que finalizo el periodo del gobierno 2018Uo

Corte de Cuentas de la República
El Salvador, C.A.

Teléfonos PBX: (503) 25928221, Código Postal 01-107
http://www.cortedecuentas.gob.sv. Ia. Av. Norte y 13a. C. Pte. San Salvador, El Salvador, C.A.

Corte de Cuentas de la RepÍlblica 
El Salvador, C.A. 

el incumplimiento, oportunamente y por escrito al contratista e informa también por 
escrito a la UACI, en el informe de avance de ejecución de contratos adjuntando 
documentos que comprueban los cumplimientos tardíos del contratista, así como 
la respuesta que éste haya dado al reclamo efectuado. 

6.7.1.2 INFORME A TITULAR- (UACI) 
Recibido el informe de incumplimiento, la UACI lo traslada al Titular. 

6.7.1.3 INICIO DEL PROCESO DE IMPOSICIÓN DE MULTA POR MORA 
(TITULAR) 

Recibido el informe de incumplimiento o acta de recepción con entrega tardía de 
lo pactado, el Titular Comisiona a la Unidad Jurídica o la que haga sus veces, 
para que inicie el procedimiento de imposición de multa por mora. 

6.7.1 .4 TRÁMITE DEL PROCESO - (UNIDAD JURÍDICA O QUIEN HAGA SUS 
VECES) 
La Unidad Jurídica o la que haga sus veces realiza el cálculo de multa 
correspondiente. 

Para calcular los días de imposición de multa, se contabilizarán los días calendario 
a partir del día posterior a la fecha de cumplimiento definida en el contrato u orden 
de compra, hasta la fecha en que efectivamente se cumplió la obligación. 

La deficiencia se debe a que el Alcalde Municipal, Primera Regidora Propietaria, y 
Segundo Regidor Propietario, por no iniciar las acciones correspondientes para la 
cesación y extinción del contrato o iniciar el procedimiento de imposición de multas 
a la empresa constructora, por el atraso de más del 25% en la ejecución de la obra 
teniendo conocimiento del atraso que dicha empresa presentaba. 

La deficiencia ocasiono que no se satisficiera oportunamente la necesidad de la 
construcción del mercado municipal para la población y además a que la 
Municipalidad de San Ignacio, dejara de percibir el monto correspondiente a la 
multa. 

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACION 

En nota de recibida el 13 de diciembre del corriente año, el Alcalde Municipal, 
Primera Regidora Propietaria y Segundo Regidor Propietario nombrado 
además Administrador de Contrato manifestaron lo siguiente: "Hallazgo No 7. 
NO SE APLICARON MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO. 
Respecto a la supuesta falta de aplicación de las multas es de establecer los 
siguientes hechos: El proyecto tenia un plazo de ejecución del proyecto era de 120 
días calendario; y el proyecto dio inicio el día 22 de febrero del 2021, por lo tanto, el . 
proyecto iba a finalizar su plazo el día 21 de junio de 2021, es decir, en el gobir rnº!J· · ,, 
municipal 2021-2024. Para la fecha en que finalizo el periodo del gobierno ~?o1B- . 

9
•• '1. 
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2021, es decir, para el 30 de abril del 2021, el plazo contractual NO HABIA 
FINALIZADO, es decir, al 30 de abril del 2021, el proyecto llevaba 68 días de 
ejecución.

El proceso de imposición de multas, con la aplicación de los plazos de ley (Ley de 
Procedimientos Administrativos) puede tardar un aproximado de dos meses, por lo 
tanto, con apenas 68 días de ejecución al 30 de abril de 2021, era imposible iniciar 
un proceso sancionatorio que garantizara los derechos y el procedimiento 
establecido en la norma jurídica. Además, NO ES POSIBLE DETERMINAR LOS 
DIAS DE ATRASO, SI AUN NO HA FINALIZADO EL PLAZO CONTRACTUAL, pues 
es lógico pensar que la multa por retrasos debe efectuarse cuando haya finalizado 
el plazo de ejecución del proyecto y sus prorrogas, por lo tanto, con 68 días, no era 
posible multar por retrasos, pues hacían falta 52 días para que finalizara el plazo 
contractual.

Una cosa es que pueda realizarse un cálculo del avance de la obra realmente y el 
avance según el cronograma de actividades, pero NO ES POSIBLE DETERMINAR 
CON 68 DIAS DE PLAZO, SI AL FINALIZAR EL PLAZO, CUANTOS DIAS HABRAN 
DE ATRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA, porque puede ser que la empresa 
pudiera, en el plazo que le queda para finalizar, adelantar el trabajo según el 
cronograma y por lo tanto, compensar con los atrasos iniciarles, por lo que la lógica 
de la multa por retrasos (Articulo 85 LACAP), es que la misma se aplica cuando el 
plazo contractual y sus prorrogas han finalizado, entonces se cuentan los días que 
la empresa tarde en finalizar, fuera del plazo contractual.

Otra situación que se presento es que a pesar de que el proyecto iniciara 
formalmente el 22 de febrero del 2021, por la falta de pago de la asignación mensual 
de FODES, el Concejo Municipal no pudo hacer efectivo el anticipo acordado en el 
contrato de obra, por lo que la empresa inicio la ejecución del proyecto SIN EL 
ANTICIPO ACORDADO y establecido por ley.

Fue hasta por Acuerdo NUEVE de Acta número CATORCE de fecha DOCE DE 
ABRIL DE 2021, que el Concejo Municipal acordó cancelar una parte del anticipo a 
la empresa ejecutora del proyecto, ($70,000.00), es decir 56 DIAS DESPUES DE 
INICIADO EL PROYECTO, pues fue entregado el día 16 de abril de 2021.

Evidentemente la falta de pago del anticipo (CIENTO TREINTA MIL 
CUATROCIENTOS SIETE PUNTO NOVENTA Y TRES DOLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, $130,407.93), generó dificultades a la empresa 
ejecutora del proyecto para poder realizar los avances programados en el 
cronograma de actividades, pues justamente el anticipo asegura que la obra sea 
ejecutada con el capital suficiente para sufragar los costos de la construcción, por 
lo tanto, la falta de avance de la obra NO ERAN IMPUTABLES A LA EMPRESA, 
sino que fueron producto de FUERZA MAYOR, pues el Concejo Municipal n<&
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2021 , es decir, para el 30 de abril del 2021, el plazo contractual NO HABIA 
FINALIZADO, es decir, al 30 de abril del 2021 , el proyecto llevaba 68 días de 
ejecución. 

El proceso de imposición de multas, con la aplicación de los plazos de ley (Ley de 
Procedimientos Administrativos) puede tardar un aproximado de dos meses, por lo 
tanto, con apenas 68 días de ejecución al 30 de abril de 2021, era imposible iniciar 
un proceso sancionatorio que garantizara los derechos y el procedimiento 
establecido en la norma jurídica. Además, NO ES POSIBLE DETERMINAR LOS 
DIAS DE ATRASO, SI AUN NO HA FINALIZADO EL PLAZO CONTRACTUAL, pues 
es lógico pensar que la multa por retrasos debe efectuarse cuando haya finalizado 
el plazo de ejecución del proyecto y sus prorrogas, por lo tanto, con 68 días, no era 
posible multar por retrasos, pues hacían falta 52 días para que finalizara el plazo 
contractual . 

Una cosa es que pueda realizarse un cálculo del avance de la obra realmente y el 
avance según el cronograma de actividades, pero NO ES POSIBLE DETERMINAR 
CON 68 DIAS DE PLAZO, SI AL FINALIZAR EL PLAZO, CUANTOS DIAS HABRAN 
DE ATRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA, porque puede ser que la empresa 
pudiera, en el plazo que le queda para finalizar, adelantar el trabajo según el 
cronograma y por lo tanto, compensar con los atrasos iniciarles, por lo que la lógica 
de la multa por retrasos (Articulo 85 LACAP), es que la misma se aplica cuando el 
plazo contractual y sus prorrogas han finalizado, entonces se cuentan los días que 
la empresa tarde en finalizar, fuera del plazo contractual. 

Otra situación que se presento es que a pesar de que el proyecto iniciara 
formalmente el 22 de febrero del 2021, por la falta de pago de la asignación mensual 
de FODES, el Concejo Municipal no pudo hacer efectivo el anticipo acordado en el 
contrato de obra, por lo que la empresa inicio la ejecución del proyecto SIN EL 
ANTICIPO ACORDADO y establecido por ley. 

Fue hasta por Acuerdo NUEVE de Acta número CATORCE de fecha DOCE DE 
ABRIL DE 2021, que el Concejo Municipal acordó cancelar una parte del anticipo a 
la empresa ejecutora del proyecto, ($70,000.00), es decir 56 DIAS DESPUES DE 
INICIADO EL PROYECTO, pues fue entregado el día 16 de abril de 2021. 

Evidentemente la falta de pago del anticipo (CIENTO TREINTA MIL 
CUATROCIENTOS SIETE PUNTO NOVENTA Y TRES DOLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, $130,407.93), generó dificultades a la empresa 
ejecutora del proyecto para poder realizar los avances programados en el 
cronograma de actividades, pues justamente el anticipo asegura que la obra sea 
ejecutada con el capital suficiente para sufragar los costos de la construcción, por 
lo tanto, la falta de avance de la obra NO ERAN IMPUTABLES A LA EMPRESA, r 
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contaba con los fondos para pagar dicho anticipo en el momento que había que 
pagarse.

Que debido a que los atrasos no eran imputables a la empresa, y teniendo está la 
posibilidad de solicitar una prórroga en el plazo de ejecución, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 83 LACAP, no era posible realizar un proceso de multa, 
pues no se trata únicamente de multar, sino de iniciar un proceso con todas las 
garantías de la Ley, y cuando el plazo contractual y sus prorrogas hayan finalizado, 
por lo que la empresa podía alegar (con todo el derecho) que dichos atrasos eran 
ocasionados por la falta de pago del anticipo acordado en el Contrato de Obra y que 
el plazo contractual no había terminado, pudiendo incluso la empresa comparecer 
ante la justicia Contencioso Administrativa.

Y finalmente, los suscritos no quieren pensar que el equipo auditor este realizando 
una auditoría sesgado, a pesar de ser evidente que este equipo auditor está 
realizando un cálculo de la multa por 120 días, es decir POR TODO EL PLAZO 
CONTRACTUAL, cuando al 30 de abril del presente año, el proyecto llevaba 68 días 
calendario, (no puede responsabilizamos después del 30 de abril del 2021), siendo 
el cálculo de una posible multa, al 30 de abril del 2021 de $34,558.09, lo que 
corresponde al 7.94% del monto del proyecto AL 30 DE ABRIL DE 2021, sin 
embargo, tal como lo hemos expuesto, NO ERA POSIBLE INICIAR UN PROCESO 
SANCIONADOR DE MULTA, SI EL PLAZO CONTRACTUAL Y SUS PRORROGAS 
NO HABIAN FINALIZADO.

Después de notificado el Borrador de Informe en nota recibida eM 8 de marzo 
del corriente año, el Representante Legal del Alcalde Municipal, Primera 
Regidora Propietaria y Segundo Regidor Propietario manifestó lo siguiente:

Es necesario aclarar que en el primer requerimiento esta observación NO EXISTIA 
de la forma en que se ha observado en este borrador de informe, pues únicamente 
se había observado la supuesta "no aplicación de multa por incumplimiento de 
contrato" y no la "supuesta falta de Cesación y extinción del contrato", por lo que ha 
sido incorporada en este informe final, lo que ha violentado el derecho de mi 
mandante para poder ejercer la defensa del mismo, desde el inicio de la auditoria; lo 
que implica, a plena vista, la intención de los Auditores de buscar por todos los 
medios, de forma sesgada cualquier observación objeto de sanción, alejándose de 
la imparcialidad a la hora de realizar la Auditoria.

Respecto a la supuesta falta de aplicación de las multas y cesación y extinción del 
contrato, es de establecer los siguientes hechos:

El provecto tenía un plazo de ejecución del provecto era de 120 días calendario; y el 
provecto dio inicio el día 22 de febrero del 2021, por lo tanto, el provecto i 
su plazo el día 21 de junio de 2021, es decir, en el gobierno municipal 2021-
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contaba con los fondos para pagar dicho anticipo en el momento que había que 
pagarse. 

Que debido a que los atrasos no eran imputables a la empresa, y teniendo está la 
posibilidad de solicitar una prórroga en el plazo de ejecución, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 83 LACAP, no era posible realizar un proceso de multa, 
pues no se trata únicamente de multar, sino de iniciar un proceso con todas las 
garantías de la Ley, y cuando el plazo contractual y sus prorrogas hayan finalizado, 
por lo que la empresa podía alegar (con todo el derecho) que dichos atrasos eran 
ocasionados por la falta de pago del anticipo acordado en el Contrato de Obra y que 
el plazo contractual no había terminado, pudiendo incluso la empresa comparecer 
ante la justicia Contencioso Administrativa. 

Y finalmente, los suscritos no quieren pensar que el equipo auditor este realizando 
una auditoria sesgado, a pesar de ser evidente que este equipo auditor está 
realizando un cálculo de la multa por 120 dfas, es decir POR TODO EL PLAZO 
CONTRACTUAL, cuando al 30 de abril del presente año, el proyecto llevaba 68 días 
calendario, (no puede responsabilizamos después del 30 de abril del 2021), siendo 
el cálculo de una posible multa, al 30 de abril del 2021 de $34,558.09, lo que 
corresponde al 7.94% del monto del proyecto AL 30 DE ABRIL DE 2021 , sin 
embargo, tal como lo hemos expuesto, NO ERA POSIBLE INICIAR UN PROCESO 
SANCIONADOR DE MULTA, SI EL PLAZO CONTRACTUAL Y SUS PRORROGAS 
NO HABIAN FINALIZADO. 

Después de notificado el Borrador de Informe en nota recibida el 18 de marzo 
del corriente año, el Representante Legal del Alcalde Municipal, Primera 
Regidora Propietaria y Segundo Regidor Propietario manifestó lo siguiente: 

Es necesario aclarar que en el primer requerimiento esta observación NO EXISTIA 
de la forma en que se ha observado en este borrador de informe, pues únicamente 
se habla observado la supuesta "no aplicación de multa por incumplimiento de 
contrato" y no la "supuesta falta de Cesación y extinción del contrato", por lo que ha 
sido incorporada en este informe final, lo que ha violentado el derecho de mi 
mandante para poder ejercer la defensa del mismo, desde el inicio de la auditoria; lo 
que implica, a plena vista, la intención de los Auditores de buscar por todos los 
medios, de forma sesgada cualquier observación objeto de sanción, alejándose de 
la imparcialidad a la hora de realizar la Auditoria. 

Respecto a la supuesta falta de aplicación de las multas y cesación y extinción del 
contrato, es de establecer los siguientes hechos: 

El proyecto tenía un plazo de ejecución del provecto era de 120 días calendario: y el 
provecto dio inicio el día 22 de febrero del 2021, por lo tanto, el proyecto iba a final izar 
su plazo el día 21 de iunio de 2021. es decir, en el gobierno municipal 2021-2024. 
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Para la fecha en que finalizo el periodo del gobierno 2018-2021, es decir, para el 30 
de abril del 2021, el plazo contractual NO HABIA FINALIZADO, es decir, al 30 de 
abril del 2021, el proyecto llevaba 68 días de ejecución.

El proceso de imposición de multas y cesación y extinción del contrato, con la 
aplicación de los plazos de ley (Ley de Procedimientos Administrativos) puede tardar 
un aproximado de dos meses, por lo tanto, con apenas 68 días de ejecución al 30 de 
abril de 2021, era imposible iniciar un proceso sancionatorio que garantizara los 
derechos y el procedimiento establecido en la norma jurídica. Además, NO ES 
POSIBLE DETERMINAR LOS DIAS DE ATRASO, SI AUN NO HA FINALIZADO EL 
PLAZO CONTRACTUAL, pues es lógico pensar que la multa por retrasos debe 
efectuarse cuando haya finalizado el plazo de ejecución del proyecto y sus prorrogas, 
por lo tanto, con 68 días, no era posible multar por retrasos, pues hacían falta 52 
días para que finalizara el plazo contractual.

Una cosa es que pueda realizarse un cálculo del avance de la obra realmente y el 
avance según el cronograma de actividades, pero NO ES POSIBLE DETERMINAR 
CON 68 DIAS DE PLAZO, SI AL FINALIZAR EL PLAZO, CUANTOS DIAS HABRAN 
DE ATRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA, porque puede ser que la empresa 
pudiera, en el plazo que le queda para finalizar, adelantar el trabajo según el 
cronograma y por lo tanto, compensar con los atrasos iniciarles, por lo que la lógica 
de la multa por retrasos (artículo 85 LACAP), es que la misma se aplica cuando el 
plazo contractual y sus prorrogas han finalizado, entonces se cuentas los días que 
la empresa tarde en finalizar, fuera del plazo contractual.

Otras situaciones que se presento es que a pesar de que el proyecto iniciara 
formalmente el 22 de febrero del 2021, por la falta de pago de la asignación mensual 
de FODES, el Concejo Municipal no pudo hacer efectivo el anticipo acordado en el 
contrato de obra, por lo que la empresa inicio la ejecución del proyecto SIN EL 
ANTICIPO ACORDADO y establecido por ley.

Fue hasta por Acuerdo NUEVE de Acta número CATORCE de fecha DOCE DE 
ABRIL DE 2021, que el Concejo Municipal acordó cancelar una parte del anticipo a 
la empresa ejecutora del proyecto, ($70,000.00), es decir 56 DIAS DESPUES DE 
INICIADO EL PROYECTO, pues fue entregado el día 16 de abril de 2021.

Evidentemente la falta de pago del anticipo (CIENTO TREINTA MIL 
CUATROCIENTOS SIETE PUNTO NOVENTA Y TRES DOLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, $130,407.93), generó dificultades a la empresa 
ejecutora del proyecto para poder realizar los avances programados en el 
cronograma de actividades, pues justamente el anticipo asegura que la obra sea 
ejecutada con el capital suficiente para sufragar los costos de la construcción, por lo 
tanto, la falta de avance de la obra NO ERAN IMPUTABLES A LA EMPRESA, sino 
que fueron producto de FUERZA MAYOR, pues el Concejo Municipal no contaba 
con los fondos para pagar dicho anticipo en el momento que había que pagarse.
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Para la fecha en que finalizo el periodo del gobierno 2018-2021, es decir, para el 30 
de abril del 2021, el plazo contractual NO HABIA FINALIZADO, es decir, al 30 de 
abril del 2021, el proyecto llevaba 68 días de ejecución. 

El proceso de imposición de multas y cesación y extinción del contrato, con la 
aplicación de los plazos de ley (Ley de Procedimientos Administrativos) puede tardar 
un aproximado de dos meses, por lo tanto, con apenas 68 días de ejecución al 30 de 
abril de 2021, era imposible iniciar un proceso sancionatorio que garantizara los 
derechos y el procedimiento establecido en la norma jurídica. Además, NO ES 
POSIBLE DETERMINAR LOS DIAS DE ATRASO, SI AUN NO HA FINALIZADO EL 
PLAZO CONTRACTUAL, pues es lógico pensar que la multa por retrasos debe 
efectuarse cuando haya finalizado el plazo de ejecución del proyecto y sus prorrogas, 
por lo tanto, con 68 días, no era posible multar por retrasos, pues hacían falta 52 
días para que finalizara el plazo contractual. 

Una cosa es que pueda realizarse un cálculo del avance de la obra realmente y el 
avance según el cronograma de actividades, pero NO ES POSIBLE DETERMINAR 
CON 68 DIAS DE PLAZO, SI AL FINALIZAR EL PLAZO, CUANTOS DIAS HABRAN 
DE ATRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA, porque puede ser que la empresa 
pudiera, en el plazo que le queda para finalizar, adelantar el trabajo según el 
cronograma y por lo tanto, compensar con los atrasos iniciarles, por lo que la lógica 
de la multa por retrasos (artículo 85 LACAP), es que la misma se aplica cuando el 
plazo contractual y sus prorrogas han finalizado, entonces se cuentas los días que 
la empresa tarde en finalizar, fuera del plazo contractual. 

Otras situaciones que se presento es que a pesar de que el proyecto iniciara 
formalmente el 22 de febrero del 2021, por la falta de pago de la asignación mensual 
de FODES, el Concejo Municipal no pudo hacer efectivo el anticipo acordado en el 
contrato de obra, por lo que la empresa inicio la ejecución del proyecto SIN EL 
ANTICIPO ACORDADO y establecido por ley. 

Fue hasta por Acuerdo NUEVE de Acta número CATORCE de fecha DOCE DE 
ABRIL DE 2021, que el Concejo Municipal acordó cancelar una parte del anticipo a 
la empresa ejecutora del proyecto, ($70,000.00), es decir 56 DIAS DESPUES DE 
INICIADO EL PROYECTO, pues fue entregado el día 16 de abril de 2021 . 

Evidentemente la falta de pago del anticipo (CIENTO TREINTA MIL 
CUATROCIENTOS SIETE PUNTO NOVENTA Y TRES DOLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, $130,407.93), generó dificultades a la empresa 
ejecutora del proyecto para poder realizar los avances programados en el 
cronograma de actividades, pues justamente el anticipo asegura que la obra sea 
ejecutada con el capital suficiente para sufragar los costos de la construcción, por lo 
tanto, la falta de avance de la obra NO ERAN IMPUTABLES A LA EMPRESA, sino 
que fueron producto de FUERZA MAYOR, pues el Concejo Municipal no contaba 
con los fondos para pagar dicho anticipo en el momento que había que pagarse. 
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Que debido a que los atrasos no eran imputables a la empresa, y teniendo esta la 
posibilidad de solicitar una prórroga en el plazo de ejecución, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 83 LACAP, no era posible realizar un proceso de multa, 
pues no se trata únicamente de multar, sino de iniciar un proceso con todas las 
garantías de la Ley, y cuando el plazo contractual y sus prorrogas hayan finalizado, 
por lo que la empresa podía alegar (con todo el derecho) que dichos atrasos eran 
ocasionados por la falta de pago del anticipo acordado en el Contrato de Obra y que 
el plazo contractual no había terminado, pudiendo incluso la empresa comparecer 
ante la justicia Contencioso Administrativa.

No se quiere pensar que el equipo auditor este realizando una auditoria sesgado, a 
pesar de ser evidente que este equipo auditor está realizando un cálculo de la multa 
por 120 días, (en el primer informe) es decir POR TODO EL PLAZO 
CONTRACTUAL, cuando al 30 de abril del presente año, el proyecto llevaba 68 días 
calendario, (no puede responsabilizarnos después del 30 de abril del 2021), 
habiendo sido el porcentaje de una posible multa al 30 de abril del 2021 del 7.94% 
del monto del proyecto, sin embargo, tal como lo he expuesto, NO ERA POSIBLE 
INICIAR UN PROCESO SANCIONADOR DE MULTA, SI EL PLAZO 
CONTRACTUAL Y SUS PRORROGAS NO HABIAN FINALIZADO Y CUANDO LOS 
ATRASOS NO ERAN IMPUTABLES A LA EMPRESA EJECUTORA, PUES NO 
HABIA RECIBIDO EL ANTICIPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, SEGÚN EL 
CONTRATO.
Finalmente, el Concejo Municipal y el Administrador del Contrato no tiene 
responsabilidad en la falta de imposición de las sanciones en general (multa por 
retraso en este caso en concreto o cesación y extinción del contrato), debido a que 
NO SE PUEDE IMPONER MULTAS O CESAR Y EXTINGUIR SIN LA EXISTENCIA 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR y en este caso, sin que 
se dé inicio al procedimiento administrativo sancionador de conformidad a lo 
establecido en el artículo 160 de la LACAP "Procedimiento", que establece lo 
siguiente: EL PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES A 
PARTICULARES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE LEY, SE REALIZARÁ DE LA 
SIGUIENTE MANERA:
EL RESPONSABLE DE LA ETAPA EN QUE SE ENCUENTRE; REMITIRÁ AL 
TITULAR A TRAVÉS DE LA UACI DE LA INSTITUCIÓN, LOS INFORMES O 
DOCUMENTOS EN LOS CUALES INDICARÁ LOS INCUMPLIMIENTOS Y EL 
NOMBRE DEL CONTRATISTA A QUIEN SE LE ATRIBUYERE.
EL TITULAR COMISIONARÁ A LA UNIDAD JURÍDICA O QUIEN HAGA LAS VECES 
DE ÉSTA, PARA QUE INICIE EL PROCESO DE APLICACIÓN DE LAS 
SANCIONES ESTABLECIDAS.
PARA ESE EFECTO EL JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA O QUIEN HAGA LAS 
VECES DE ÉSTE, PROCEDERÁ A NOTIFICAR AL CONTRATISTA EL 
INCUMPLIMIENTO, OTORGÁNDOLE UN PLAZO DE TRES DÍAS HÁBILES A 
PARTIR DEL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN, PARA QUE R ESPONDAY 
EJERCER DEFENSA SI ASÍ LO ESTIMA CONVENIENTE.
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Que debido a que los atrasos no eran imputables a la empresa, y teniendo esta la 
posibilidad de solicitar una prórroga en el plazo de ejecución, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 83 LACAP, no era posible realizar un proceso de multa, 
pues no se trata únicamente de multar, sino de iniciar un proceso con todas las 
garantías de la Ley, y cuando el plazo contractual y sus prorrogas hayan finalizado, 
por lo que la empresa podía alegar (con todo el derecho) que dichos atrasos eran 
ocasionados por la falta de pago del anticipo acordado en el Contrato de Obra y que 
el plazo contractual no había terminado, pudiendo incluso la empresa comparecer 
ante la justicia Contencioso Administrativa. 

No se quiere pensar que el equipo auditor este realizando una auditoria sesgado, a 
pesar de ser evidente que este equipo auditor está realizando un cálculo de la multa 
por 120 días, (en el primer informe) es decir POR TODO EL PLAZO 
CONTRACTUAL, cuando al 30 de abril del presente año, el proyecto llevaba 68 días 
calendario, (no puede responsabilizarnos después del 30 de abril del 2021), 
habiendo sido el porcentaje de una posible multa al 30 de abril del 2021 del 7.94% 
del monto del proyecto, sin embargo, tal como lo he expuesto, NO ERA POSIBLE 
INICIAR UN PROCESO SANCIONADOR DE MULTA, SI EL PLAZO 
CONTRACTUAL Y SUS PRORROGAS NO HABIAN FINALIZADO Y CUANDO LOS 
ATRASOS NO ERAN IMPUTABLES A LA EMPRESA EJECUTORA, PUES NO 
HABIA RECIBIDO EL ANTICIPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, SEGÚN EL 
CONTRATO. 
Finalmente, el Concejo Municipal y el Administrador del Contrato no tiene 
responsabilidad en la falta de imposición de las sanciones en general (multa por 
retraso en este caso en concreto o cesación y extinción del contrato), debido a que 
NO SE PUEDE IMPONER MULTAS O CESAR Y EXTINGUIR SIN LA EXISTENCIA 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR y en este caso, sin que 
se dé inicio al procedimiento administrativo sancionador de conformidad a lo 
establecido en el artículo 160 de la LACAP "Procedimiento", que establece lo 
siguiente: EL PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES A 
PARTICULARES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE LEY, SE REALIZARÁ DE LA 
SIGUIENTE MANERA: 
EL RESPONSABLE DE LA ETAPA EN QUE SE ENCUENTRE; REMITIRÁ AL 
TITULAR A TRAVÉS DE LA UACI DE LA INSTITUCIÓN, LOS INFORMES O 
DOCUMENTOS EN LOS CUALES INDICARÁ LOS INCUMPLIMIENTOS Y EL 
NOMBRE DEL CONTRATISTA A QUIEN SE LE ATRIBUYERE. 
EL TITULAR COMISIONARÁ A LA UNIDAD JURIDICA O QUIEN HAGA LAS VECES 
DE ÉSTA, PARA QUE INICIE EL PROCESO DE APLICACIÓN DE LAS 
SANCIONES ESTABLECIDAS. 
PARA ESE EFECTO EL JEFE DE LA UNIDAD JURiDICA O QUIEN HAGA LAS 
VECES DE ÉSTE, PROCEDERÁ A NOTIFICAR AL CONTRATISTA EL 
INCUMPLIMIENTO, OTORGÁNDOLE UN PLAZO DE TRES DIAS HÁBILES A 
PARTIR DEL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN, PARA QUE RESPONDA Y 
EJERCER DEFENSA SI ASI LO ESTIMA CONVENIENTE. 
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SI EL CONTRATISTA NO HICIERE USO DEL TÉRMINO PARA SU DEFENSA O 
HACIENDO USO DE ÉSTE ACEPTARE, EL ASUNTO QUEDARÁ LISTO PARA 
RESOLVER POR EL TITULAR. SI EN SU DEFENSA EL CONTRATISTA 
SOLICITARE LA PRODUCCIÓN DE PRUEBAS, LA UNIDAD JURÍDICA EMITIRÁ 
AUTO DE APERTURA A PRUEBAS, CONCEDIENDO UN PLAZO DE TRES DÍAS 
HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN RESPECTIVA.

CONCLUIDO EL TÉRMINO PROBATORIO O SI LA PRUEBA NO HUBIERE 
TENIDO LUGAR, DEBERÁ RESOLVERSE EN DEFINITIVA DE CONFORMIDAD A 
ESTA LEY. DE LA RESOLUCIÓN SÓLO PODRÁ INTERPONERSE RECURSO DE 
REVOCATORIA POR ESCRITO, DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES 
SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN”

Como es posible verificar con la lectura de la norma jurídica aplicable, dicho proceso 
debe iniciar únicamente con el informe de UACI al Titular, por lo tanto, NO PUEDE 
IMPONERSE UNA SANCION DE MULTA O CESAR Y EXTINGUIR, si no es 
iniciado el proceso por la UACI, haciendo un informe al Titular de la institución, 
siendo el Titular el Alcalde Municipal, y no el Concejo (Los Titulares. Art. 17. La 
máxima autoridad de una institución, sea que su origen provenga de elección 
directa, indirecta o de designación, tales como Ministros o Viceministros en su caso, 
Presidentes de instituciones, Fisca Genera de la República, Procurador General de 
la República, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Directores de 
instituciones descentralizadas o autónomas, a quienes generalmente se les atribuye 
la representación legal de las instituciones de que se trate y el Alcalde, en el caso 
de las Municipalidades, en adelante para los efectos de esta ley, se les denominará 
el titular o los titulares"), por lo tanto, en primer lugar, NO SE PUEDE INICIAR UN 
PROCESO SANCIONADOR DE MULTA O CESAR Y EXTINGUIR, sin la iniciación 
de la UACI, ante el Titular, y en segundo lugar, NO ES EL CONCEJO MUNICIPAL, 
quien debe imponer las sanciones de multa, sino el Titular de la Institución, por lo 
tanto, no es responsabilidad del Concejo Municipal ni del Administrador de Contrato.

El artículo 57 del Código Municipal expresa claramente que "LOS MIEMBROS DEL 
CONCEJO, SECRETARIO DEL CONCEJO, TESORERO, GERENTES, AUDITOR 
INTERNO, DIRECTORES O JEFES DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES 
RESPONDERÁN INDIVIDUALMENTE POR ABUSO DE PODER, POR ACCIÓN U 
OMISIÓN EN LA APLICACIÓN DE LA LEY O POR VIOLACIÓN DE LA MISMA", 
por lo tanto, al ser la norma jurídica clara, las acciones u omisiones cometidas por 
el jefe de UACI, SON RESPONSABILIDAD UNICAMENTE DEL ESTE 
FUNCIONARIO y no puede en ningún caso, responsabilizar al Concejo Municipal o 
Administrador de Contrato.

Además, no existe tipicidad en esta observación, es decir, ninguna norma jurídica 
expresa que el Concejo Municipal, Regidor o en este caso Administrador de
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iniciado el proceso por la UACI, haciendo un informe al Titular de la institución, 
siendo el Titular el Alcalde Municipal, y no el Concejo (Los Titulares. Art. 17. La 
máxima autoridad de una institución, sea que su origen provenga de elección 
directa, indirecta o de designación, tales como Ministros o Viceministros en su caso, 
Presidentes de instituciones, Fisca Genera de la República, Procurador General de 
la República, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Directores de 
instituciones descentralizadas o autónomas, a quienes generalmente se les atribuye 
la representación legal de las instituciones de que se trate y el Alcalde, en el caso 
de las Municipalidades, en adelante para los efectos de esta ley, se les denominará 
el titular o los titulares"), por lo tanto, en primer lugar, NO SE PUEDE INICIAR UN 
PROCESO SANCIONADOR DE MULTA O CESAR Y EXTINGUIR, sin la iniciación 
de la UACI, ante el Titular, y en segundo lugar, NO ES EL CONCEJO MUNICIPAL, 
quien debe imponer las sanciones de multa, sino el Titular de la Institución, por lo 
tanto, no es responsabilidad del Concejo Municipal ni del Administrador de Contrato. 

El artículo 57 del Código Municipal expresa claramente que "LOS MIEMBROS DEL 
CONCEJO, SECRETARIO DEL CONCEJO, TESORERO, GERENTES, AUDITOR 
INTERNO, DIRECTORES O JEFES DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES 
RESPONDERÁN INDIVIDUALMENTE POR ABUSO DE PODER, POR ACCIÓN U 
OMISIÓN EN LA APLICACIÓN DE LA LEY O POR VIOLACIÓN DE LA MISMA", 
por lo tanto, al ser la norma jurídica clara, las acciones u omisiones cometidas por 
el jefe de UACI, SON RESPONSABILIDAD UNICAMENTE DEL ESTE 
FUNCIONARIO y no puede en ningún caso, responsabilizar al Concejo Municipal o 
Administrador de Contrato. 
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contrato, este obligado a realizar el proceso de imposición de multa; por lo tanto, 
este reparo no se encuentra definido o enmarcado como una conducta en algún 
cuerpo legal, por lo tanto no cabe la posibilidad de que las observaciones hechas 
constituyan una conducta contraria a derecho, debiendo de desestimar esta 
observación en contra de mi mandante.

COMENTARIOS DE LOS AUDITORES

Entre los comentarios presentados por el Alcalde Municipal, Primera Regidora 
Propietaria y Segundo Regidor Propietario, a través de su Representante Legal 
después de notificado el Borrador de Informe hacen referencia a:
“Es necesario aclarar que en el primer requerimiento esta observación NO EXISTIA 
de la forma en que se ha observado en este borrador de informe, pues únicamente 
se había observado la supuesta "no aplicación de multa por incumplimiento de 
contrato" y no la "supuesta falta de Cesación y extinción del contrato", por lo que ha 
sido incorporada en este informe final, lo que ha violentado el derecho de mi 
mandante para poder ejercer la defensa del mismo”.
Con respecto a este comentario hacemos del conocimiento al Alcalde Municipal, 
Primera Regidora Propietaria y Segundo Regidor Propietario, que efectivamente en 
la Comunicación Preliminar esta condición fue comunicada como "no aplicación de 
multa por incumplimiento de contrato" sin embargo como bien lo expresamos en las 
notas REF-DAUNO-EE-ACR9.1-2021, REF-DAUNO-EE-ACR9.1.2-2021 y REF- 
DAUNO-EE-ACR9.2-2021 ambas de fecha 6 de diciembre de 2021, “hemos 
identificado preliminarmente presuntas deficiencias” las cuales de acuerdo a lo 
indicado en el Art.32 incisos primero y segundo de las Políticas Internas de Auditoria 
Gubernamental emitidas por la Corte de Cuentas de la República y publicadas en 
el Diario Oficial No.53 Tomo No. 406 del 18 de marzo de 2015 indican lo siguiente: 
Art. 32 “El Jefe de Equipo y los auditores que correspondan, analizarán la 
información adicional presentada, en un plazo no mayor de cinco días hábiles, 
contados a partir del día siguiente de recibida la misma, salvo casos justificados y 
autorizados por el Director de Auditoría o Jefe de la Oficina Regional.
Del análisis realizado, se establecerá si los hallazgos de auditoría se desvanecen, 
modifican, ratifican o se consideran asuntos menores, quedando respaldado en 
papeles de trabajo. Los hallazgos contenidos en el Borrador de Informe de Auditoría 
que se modifiquen o ratifiquen, se incluirán en el Informe de Auditoría”.
Para este caso la condición relacionada a “NO APLICACIÓN DE MULTA POR 
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO" fue modificada quedando como “NO SE 
APLICARON MULTAS Y/O NO SE PROCEDIO A LA CESACIÓN Y EXTINCIÓN 
DEL CONTRATO”, la cual fue comunicada en Borrador de Informe el día 7 de marzo 
del corriente año, para lo cual se les otorgaron 10 días hábiles para presentar 
evidencia documental y comentarios adicionales, por lo tanto en ninguna 
circunstancia se ha violentado el derecho de defensa al Alcalde Municipal, 
Regidora Propietaria y Segundo Regidor Propietario.

Corte de Cuentas de la República
El Salvador, C.A.
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contrato, este obligado a realizar el proceso de imposición de multa; por lo tanto, 
este reparo no se encuentra definido o enmarcado como una conducta en algún 
cuerpo legal, por lo tanto no cabe la posibilidad de que las observaciones hechas 
constituyan una conducta contraria a derecho, debiendo de desestimar esta 
observación en contra de mi mandante. 
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Entre los comentarios presentados por el Alcalde Municipal, Primera Regidora 
Propietaria y Segundo Regidor Propietario, a través de su Representante Legal 
después de notificado el Borrador de Informe hacen referencia a: 
"Es necesario aclarar que en el primer requerimiento esta observación NO EXISTIA 
de la forma en que se ha observado en este borrador de informe, pues únicamente 
se había observado la supuesta "no aplicación de multa por incumplimiento de 
contrato" y no la "supuesta falta de Cesación y extinción del contrato", por lo que ha 
sido incorporada en este informe final, lo que ha violentado el derecho de mi 
mandante para poder ejercer la defensa del mismo". 
Con respecto a este comentario hacemos del conocimiento al Alcalde Municipal, 
Primera Regidora Propietaria y Segundo Regidor Propietario, que efectivamente en 
la Comunicación Preliminar esta condición fue comunicada como "no aplicación de 
multa por incumplimiento de contrato" sin embargo como bien lo expresamos en las 
notas REF-DAUNO-EE-ACR9.1-2021, REF-DAUNO-EE-ACR9.1.2-2021 y REF-
DAUNO-EE-ACR9.2-2021 ambas de fecha 6 de diciembre de 2021, "hemos 
identificado preliminarmente presuntas deficiencias" las cuales de acuerdo a lo 
indicado en el Art.32 incisos primero y segundo de las Políticas Internas de Auditoria 
Gubernamental emitidas por la Corte de Cuentas de la Republica y publicadas en 
el Diario Oficial No.53 Tomo No. 406 del 18 de marzo de 2015 indican lo siguiente: 
Art. 32 "El Jefe de Equipo y los auditores que correspondan, analizarán la 
información adicional presentada, en un plazo no mayor de cinco días hábiles, 
contados a partir del día siguiente de recibida la misma, salvo casos justificados y 
autorizados por el Director de Auditoría o Jefe de la Oficina Regional. 
Del análisis realizado, se establecerá si los hallazgos de auditoría se desvanecen, 
modifican, ratifican o se consideran asuntos menores, quedando respaldado en 
papeles de trabajo. Los hallazgos contenidos en el Borrador de Informe de Auditoría 
que se modifiquen o ratifiquen, se incluirán en el Informe de Auditoría". 
Para este caso la condición relacionada a "NO APLICACIÓN DE MULTA POR 
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO" fue modificada quedando como "NO SE 
APLICARON MULTAS Y/O NO SE PROCEDIO A LA CESACIÓN Y EXTINCIÓN 
DEL CONTRATO", la cual fue comunicada en Borrador de Informe el día 7 de marzo 
del corriente año, para lo cual se les otorgaron 1 O días hábiles para presentar 
evidencia documental y comentarios adicionales, por lo tanto en ninguna 
circunstancia se ha violentado el derecho de defensa al Alcalde Municipal, Primera 
Regidora Propietaria y Segundo Regidor Propietario. 
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El Salvador, C.A.

Con respecto a los comentarios relacionados con la condición manifestaron que la 
empresa inicio la ejecución del proyecto sin el anticipo acordado debido a que fue 
entregado hasta el 16 de abril de 2021, sin embargo, el hecho de no haberle pagado 
dicho anticipo en el tiempo y cantidad establecidas, no estaba sujeto al cumplimiento 
del contrato; ya que en ninguna de las cláusulas contractuales se estableció la 
condición de que mientras no se entregará el anticipo, la empresa contratista no 
iniciaría la construcción de la obra.
Es importante mencionar que el alcance de este examen según orden de trabajo 
número 67/2021, comprende el periodo del 1 de mayo de 2018 al 30 de abril de 
2021, por lo tanto, legalmente no es procedente atribuir observaciones al Concejo 
Municipal actual (2021-2024) de las situaciones que sucedieron antes del 30 de abril 
2021, en este caso el Concejo Municipal del periodo auditado es el responsable por 
no realizar las acciones pertinentes para que la empresa constructora cumpliera con 
las obligaciones contractuales, ya que tenían conocimiento a través de los informes 
elaborados por el supervisor correspondientes al periodo del 22 de febrero al 21 de 
marzo en los cuales señalaba un atraso “excesivo del 26.82% “ en la ejecución de 
la obra, por tanto de inmediato debieron iniciar las acciones pertinentes tal como se 
dejó establecido en la CLAUSULA NOVENA: MULTAS y CLAUSULA VIGESIMA 
PRIMERA: CESACION Y EXTINCION CONTRATO.

Po otra parte manifestaron que los atrasos no eran imputables a la empresa, y 
teniendo esta la posibilidad de solicitar una prórroga en el plazo de ejecución, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 83 LACAP, con respecto a estos 
comentarios es preciso aclarar que en sus informes la supervisión y administrador 
de contrato no hacían referencia a que el atraso en la obra era responsabilidad de la 
Municipalidad, por otra parte, es importante hacerles saber que el Art. 83 de la 
LACAP se refiere a prorrogas de los contratos de suministros y servicios, para el 
caso no es aplicable.
Además, como bien lo dicen no era posible realizar un proceso de multa, pues no se 
trata únicamente de multar, sino de iniciar un proceso con todas las garantías de la 
Ley, proceso que el Concejo Municipal no inició, aun teniendo conocimiento del 
atraso excesivo en la ejecución de la obra.
En relación a los comentarios relacionados a que “NO SE PUEDE INICIAR UN 
PROCESO SANCIONADOR DE MULTA O CESAR Y EXTINGUIR, sin la iniciación 
de la UACI, ante el Titular, y en segundo lugar, NO ES EL CONCEJO MUNICIPAL, 
quien debe imponer las sanciones de multa, sino el Titular de la Institución, por lo 
tanto, no es responsabilidad del Concejo Municipal ni del Administrador de Contrato.” 
Es pertinente explicar que para el proceso de sancionatorio de aplicación de multa, 
en efecto es la UACI quien traslada al titular el informe de incumplimiento el titular en 
este caso es el Concejo Municipal, por lo tanto de acuerdo a lo establecido en El 
Manual de Procedimientos para el Ciclo de Gestión, Adquisiciones y Contrataciones 
de las Instituciones de la Administración Pública en los numerales 6.7, 6.7.1, 6.7.1.1,
6.7.1.2, 6.7.1.3 y 6.7.1.4., El Concejo debió girar instrucciones al Asesor Jurídico que 
en esa fecha tenía contratado la Municipalidad, para que iniciara el procedimiento 
de imposición de multa por mora y era quien debía realizar el cálculo dé la multá
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Con respecto a los comentarios relacionados con la condición manifestaron que la 
empresa inicio la ejecución del proyecto sin el anticipo acordado debido a que fue 
entregado hasta el 16 de abril de 2021, sin embargo, el hecho de no haberle pagado 
dicho anticipo en el tiempo y cantidad establecidas, no estaba sujeto al cumplimiento 
del contrato; ya que en ninguna de las cláusulas contractuales se estableció la 
condición de que mientras no se entregará el anticipo, la empresa contratista no 
iniciaría la construcción de la obra. 
Es importante mencionar que el alcance de este examen según orden de trabajo 
número 67/2021, comprende el periodo del 1 de mayo de 2018 al 30 de abril de 
2021, por lo tanto, legalmente no es procedente atribuir observaciones al Concejo 
Municipal actual (2021-2024) de las situaciones que sucedieron antes del 30 de abril 
2021, en este caso el Concejo Municipal del periodo auditado es el responsable por 
no realizar las acciones pertinentes para que la empresa constructora cumpliera con 
las obligaciones contractuales, ya que tenían conocimiento a través de los informes 
elaborados por el supervisor correspondientes al periodo del 22 de febrero al 21 de 
marzo en los cuales señalaba un atraso "excesivo del 26.82% " en la ejecución de 
la obra, por tanto de inmediato debieron iniciar las acciones pertinentes tal como se 
dejó establecido en la CLAUSULA NOVENA: MULTAS y CLAUSULA VIGESIMA 
PRIMERA: CESACION Y EXTINCION CONTRATO. 

Po otra parte manifestaron que los atrasos no eran imputables a la empresa, y 
teniendo esta la posibilidad de solicitar una prórroga en el plazo de ejecución, de 
conformidad a lo establecido en el artf culo 83 LA CAP, con respecto a estos 
comentarios es preciso aclarar que en sus informes la supervisión y administrador 
de contrato no hacían referencia a que el atraso en la obra era responsabilidad de la 
Municipalidad, por otra parte, es importante hacerles saber que el Art. 83 de la 
LACAP se refiere a prorrogas de los contratos de suministros y servicios, para el 
caso no es aplicable. 
Además, como bien lo dicen no era posible realizar un proceso de multa, pues no se 
trata únicamente de multar, sino de iniciar un proceso con todas las garantías de la 
Ley, proceso que el Concejo Municipal no inició, aun teniendo conocimiento del 
atraso excesivo en la ejecución de la obra. 
En relación a los comentarios relacionados a que "NO SE PUEDE INICIAR UN 
PROCESO SANCIONADOR DE MULTA O CESAR Y EXTINGUIR, sin la iniciación 
de la UACI, ante el Titular, y en segundo lugar, NO ES EL CONCEJO MUNICIPAL, 
quien debe imponer las sanciones de multa, sino el Titular de la Institución, por lo 
tanto, no es responsabilidad del Concejo Municipal ni del Administrador de Contrato." 
Es pertinente explicar que para el proceso de sancionatorio de aplicación de multa, 
en efecto es la UACI quien traslada al titular el informe de incumplimiento el titular en 
este caso es el Concejo Municipal, por lo tanto de acuerdo a lo establecido en El 
Manual de Procedimientos para el Ciclo de Gestión, Adquisiciones y Contrataciones 
de las Instituciones de la Administración Pública en los numerales 6.7, 6.7.1, 6.7.1.1, 
6.7.1.2, 6.7.1.3 y 6.7.1.4. , El Concejo debió girar instrucciones al Asesor Jurídico que 
en esa fecha tenia contratado la Municipalidad, para que iniciara el procedimien,,to . 
de imposición de multa por mora y era quien debía realizar el cálculo dé la mul 
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correspondiente, calculando los días de imposición de dicha multa contabilizando 
los días calendario a partir del día posterior a la fecha de cumplimiento que se definió 
en el contrato, todo esto de conformidad.

Además es importante mencionar que entre algunas de las funciones del 
Administrador del Contrato que establece el Art. 82 BIS de la LACAP, están Verificar 
el cumplimiento de las cláusulas contractuales; así como en los procesos de libre 
gestión, el cumplimiento de lo establecido en las órdenes de compra o contratos; 
Elaborar oportunamente los informes de avance de la ejecución de los contratos e 
informar de ello tanto a la UACI como a la Unidad responsable de efectuar los pagos
o en su defecto reportar los incumplimientos; informar a la UACI, a efecto de que se 
gestione el informe al titular para iniciar el procedimiento de aplicación de las 
sanciones a los contratistas, por los incumplimientos de sus obligaciones.

Por lo antes expuesto consideramos que era responsabilidad del Concejo Municipal, 
Administrador de Contrato y Jefe UACI iniciar las acciones pertinentes para la 
imposición de multas o cesación y extinción del contrato.

Cabe mencionar que entre las obligaciones del Concejo Municipal está la de 
proteger y conservar los bienes del Municipio y establecer los casos de 
responsabilidad administrativa para quienes los tengan a su cargo, cuidado y 
custodia de acuerdo al Art.31 numeral 2, y así realizar la administración con 
transparencia, austeridad, eficiencia y eficacia hasta la finalización de su periodo.

No se atribuye responsabilidad sobre esta condición al Síndico Municipal, Tercer 
Regidor Propietario y Cuarta Regidora Propietaria debido a que salvaron su voto 
cuando se aprobó la adjudicación de la Construcción de la Obra a la empresa AP & 
G constructores S.A. de C.V.”

Por todo lo antes expuesto esta condición se mantiene.

4. OTORGAMIENTO DE ANTICIPO SIN CONTAR CON EL PLAN DE 
UTILIZACION.

Verificamos que la Municipalidad de San Ignacio realizo pago de anticipo por 
$70.000.00 para capital de trabajo, a la empresa que realizaría la construcción del 
mercado municipal A.P. & G, Constructores, S.A. de C.V, sin contar con la 
presentación y aprobación del Plan de utilización de dicho anticipo, de acuerdo al 
detalle siguiente:

Corte de Cuentas de la República
El Salvador, C.A.

Monto del Contrato 30% según el monto 
del contrato

Monto entregado de 
anticipo

% del total del 30% 
entregado

$434,693.10 $ 130,407.93 $ 70,000.00 53.68%
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correspondiente, calculando los días de imposición de dicha multa contabilizando 
los días calendario a partir del día posterior a la fecha de cumplimiento que se definió 
en el contrato, todo esto de conformidad. 

Además es importante mencionar que entre algunas de las funciones del 
Administrador del Contrato que establece el Art. 82 BIS de la LACAP, están Verificar 
el cumplimiento de las cláusulas contractuales; así como en los procesos de libre 
gestión, el cumplimiento de lo establecido en las órdenes de compra o contratos; 
Elaborar oportunamente los informes de avance de la ejecución de los contratos e 
informar de ello tanto a la UACI como a la Unidad responsable de efectuar los pagos 
o en su defecto reportar los incumplimientos; informar a la UACI, a efecto de que se 
gestione el informe al titular para iniciar el procedimiento de aplicación de las 
sanciones a los contratistas, por los incumplimientos de sus obligaciones. 

Por lo antes expuesto consideramos que era responsabilidad del Concejo Municipal, 
Administrador de Contrato y Jefe UACI iniciar las acciones pertinentes para la 
imposición de multas o cesación y extinción del contrato. 

Cabe mencionar que entre las obligaciones del Concejo Municipal está la de 
proteger y conservar los bienes del Municipio y establecer los casos de 
responsabilidad administrativa para quienes los tengan a su cargo, cuidado y 
custodia de acuerdo al Art.31 numeral 2, y así realizar la administración con 
transparencia, austeridad, eficiencia y eficacia hasta la finalización de su periodo. 

No se atribuye responsabilidad sobre esta condición al Síndico Municipal, Tercer 
Regidor Propietario y Cuarta Regidora Propietaria debido a que salvaron su voto 
cuando se aprobó la adjudicación de la Construcción de la Obra a la empresa AP & 
G constructores S.A. de C.V." 

Por todo lo antes expuesto esta condición se mantiene. 

4. OTORGAMIENTO DE ANTICIPO SIN CONTAR CON EL PLAN DE 
UTILIZACION. 

Verificamos que la Municipalidad de San Ignacio realizo pago de anticipo por 
$70.000.00 para capital de trabajo, a la empresa que realizaría la construcción del 
mercado municipal A.P. & G, Constructores, S.A. de C.V, sin contar con la 
presentación y aprobación del Plan de utilización de dicho anticipo, de acuerdo al 
detalle siguiente: 

Monto del Contrato 
30% según el monto Monto entregado de 

% del total del 30% 
del contrato anticipo 

entregado 

$ 434,693.1 O $130,407.93 $70,000.00 53.68% 
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En Reglamento de Ley de Adquisiciones y Contratación de la Administración 
Pública, GENERALIDADES DEL ANTICIPO, Art. 40 literal c), El otorgamiento del 
anticipo se sujetará a lo siguiente:

“c) Después de formalizada la relación contractual, el contratista deberá presentar 
un plan de utilización de anticipo, el cual deberá detallar el uso del mismo, indicando 
las fechas y destino del monto a otorgarse; “

El Art. 74 literal b) del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de 
la Administración Pública establece:

ATRIBUCIONES Y NOMBRAMIENTO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

“ Conforme lo dispuesto en el Art. 82-Bis de la Ley, el administrador de contrato 
tendrá, además, las siguientes atribuciones:

b) La aprobación del plan de utilización de anticipo, al igual que la fiscalización de 
utilización del mismo. Para tales efectos, deberá informar a la UACI, la que a su vez 
informará al titular, en caso de comprobarse un destino distinto al autorizado”.

El Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Especificas de la 
Municipalidad de San Ignacio, Depto. de Chalatenango, en el Artículos 35, 
establece:

Art. 35.- “El Concejo Municipal y Personal Técnico Administrativo, deben cumplir y 
hacer cumplir los procesos de compras y contrataciones establecidas en la Ley de 
Adquisiciones y Contrataciones y el Manual de Procedimientos de Adquisiciones y 
Contrataciones Institucional.”

ACTA NUMERO CATORCE: del día doce de abril del dos mil veintiuno; ACUERDO 
NÚMERO NUEVE: El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere 
el Código Municipal, ACUERDA: Autorizar a Tesorería Municipal, para que erogue 
la cantidad de setenta mil dólares ($70,000.00), cantidad a pagarse del proyecto: 
“CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE 
SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO”, pago correspondiente 
al 53.68% correspondiente al 30% de anticipo a la empresa AP&G 
CONTRUCTORES S.A. DE C.V., ....

La deficiencia fue originada por el Alcalde Municipal, Primera Regidora Propietaria 
y Segundo Regidor Propietario, por autorizar la entrega del anticipo sin verificar que 
se tuviera el plan de utilización, el Administrador de Contrato por no cumplir con sus 
atribuciones ya que debió informar al Concejo que la empresa no había cumplido 
con el requisito de presentación de dicho plan.

La deficiencia ocasiono que se corriera el riesgo de que a los fondos otorgados en 
concepto de anticipo se les diera un mal uso o ser destinados a otros gastos que no,
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En Reglamento de Ley de Adquisiciones y Contratación de la Administración 
Pública, GENERALIDADES DEL ANTICIPO, Art. 40 literal c) , El otorgamiento del 
anticipo se sujetará a lo siguiente: 

"c) Después de formalizada la relación contractual, el contratista deberá presentar 
un plan de utilización de anticipo, el cual deberá detallar el uso del mismo, indicando 
las fechas y destino del monto a otorgarse; " 

El Art. 74 literal b) del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de 
la Administración Pública establece: 

ATRIBUCIONES Y NOMBRAMIENTO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 

"Conforme lo dispuesto en el Art. 82-Bis de la Ley, el administrador de contrato 
tendrá, además, las siguientes atribuciones: 

b) La aprobación del plan de utilización de anticipo, al igual que la fiscalización de 
utilización del mismo. Para tales efectos, deberá informar a la UACI, la que a su vez 
informará al titular, en caso de comprobarse un destino distinto al autorizado". 

El Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Especificas de la 
Municipalidad de San Ignacio, Depto. de Chalatenango, en el Artículos 35, 
establece: 

Art. 35.- "El Concejo Municipal y Personal Técnico Administrativo, deben cumplir y 
hacer cumplir los procesos de compras y contrataciones establecidas en la Ley de 
Adquisiciones y Contrataciones y el Manual de Procedimientos de Adquisiciones y 
Contrataciones Institucional." 

ACTA NUMERO CATORCE: del día doce de abril del dos mil veintiuno; ACUERDO 
NÚMERO NUEVE: El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere 
el Código Municipal, ACUERDA: Autorizar a Tesorería Municipal, para que erogue 
la cantidad de setenta mil dólares ($70,000.00), cantidad a pagarse del proyecto: 
"CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE 
SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO", pago correspondiente 
al 53.68% correspondiente al 30% de anticipo a la empresa AP&G 
CONTRUCTORES S.A. DE C.V. , .... 

La deficiencia fue originada por el Alcalde Municipal, Primera Regidora Propietaria 
y Segundo Regidor Propietario, por autorizar la entrega del anticipo sin verificar que 
se tuviera el plan de utilización , el Administrador de Contrato por no cumplir con sus 
atribuciones ya que debió informar al Concejo que la empresa no había cumplido 
con el requisito de presentación de dicho plan. 

La deficiencia ocasiono que se corriera el riesgo de que a los fondos otorgados en 
concepto de anticipo se les diera un mal uso o ser destinados a otros gastos ,.que 110. 
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correspondieran a la ejecución del proyecto ya que la empresa no presento el plan 
en el que detallara el uso, indicación de las fechas y destino del monto otorgado.

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACION

En nota recibida el 13 de diciembre del corriente año, el Alcalde Municipal, 
Primera Regidora Propietaria y Segundo Regidor Propietario nombrado 
además Administrador de Contrato manifestaron lo siguiente: “Hallazgo No 8. 
OTORGAMIENTO DE ANTICIPO SIN CONTAR CON EL PLAN DE UTILIZACION. 
Como ya se ha dicho antes, el proyecto tenía un plazo de ejecución del proyecto 
era de 120 días calendario: y el proyecto dio inicio el día 22 de febrero del 2021, por 
lo tanto, el proyecto iba a finalizar su plazo el día 21 de junio de 2021.

A pesar de que el proyecto iniciara formalmente el 22 de febrero del 2021, por la 
falta de pago de la asignación mensual de FODES, el Concejo Municipal no pudo 
hacer efectivo el anticipo acordado en el contrato de obra, por lo que la empresa 
inicio la ejecución del proyecto SIN EL ANTICIPO ACORDADO Y establecido por 
ley.

Fue hasta por Acuerdo NUEVE de Acta número CATORCE de fecha DOCE DE 
ABRIL DE 2021, que el Concejo Municipal acordó cancelar una parte del anticipo a 
la empresa ejecutora del proyecto, ($70,000.00), es decir 56 DIAS DESPUES DE 
INICIADO EL PROYECTO, pues fue entregado el día 16 de abril de 2021.

Por lo que el anticipo se entregó con más de 56 días de iniciado el proyecto y no en 
la fecha que contractualmente debió entregarse, sin embargo, se recibió el plan de 
utilización del anticipo, el cual quedo resguardado en el expediente.”

Después de notificado el Borrador de Informe en nota recibida el 18 de marzo 
del corriente año, el Representante Legal del Alcalde Municipal, Primera 
Regidora Propietaria y Segundo Regidor Propietario quien actuó como 
Administrador de Contrato, manifestó lo siguiente:

Como ya se ha dicho antes, el proyecto tenía un plazo de ejecución del proyecto 
era de 120 días calendario; y el proyecto dio inicio el día 22 de febrero del 2021, por 
lo tanto, el proyecto iba a finalizar Su plazo el día 21 de junio de 2021.

A pesar de que el proyecto iniciara formalmente el 22 de febrero del 2021, por la falta 
de pago de la asignación mensual de FODES, el Concejo Municipal no pudo hacer 
efectivo el anticipo acordado en el contrato de obra, por lo que la empresa inicio la 
ejecución del proyecto SIN EL ANTICIPO ACORDADO y establecido por ley.

Fue hasta por Acuerdo NUEVE de Acta número CATORCE de fecha DOCE DE 
ABRIL DE 2021, que el Concejo Municipal acordó cancelar una parte del anticipo a
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correspondieran a la ejecución del proyecto ya que la empresa no presento el plan 
en el que detallara el uso, indicación de las fechas y destino del monto otorgado. 

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACION 

En nota recibida el 13 de diciembre del corriente año, el Alcalde Municipal, 
Primera Regidora Propietaria y Segundo Regidor Propietario nombrado 
además Administrador de Contrato manifestaron lo siguiente: "Hallazgo No 8. 
OTORGAMIENTO DE ANTICIPO SIN CONTAR CON EL PLAN DE UTILIZACION. 
Como ya se ha dicho antes, el proyecto tenía un plazo de ejecución del proyecto 
era de 120 días calendario: y el proyecto dio inicio el día 22 de febrero del 2021, por 
lo tanto, el proyecto iba a finalizar su plazo el día 21 de junio de 2021. 

A pesar de que el proyecto iniciara formalmente el 22 de febrero del 2021, por la 
falta de pago de la asignación mensual de FODES, el Concejo Municipal no pudo 
hacer efectivo el anticipo acordado en el contrato de obra, por lo que la empresa 
inicio la ejecución del proyecto SIN EL ANTICIPO ACORDADO Y establecido por 
ley. 

Fue hasta por Acuerdo NUEVE de Acta número CATORCE de fecha DOCE DE 
ABRIL DE 2021, que el Concejo Municipal acordó cancelar una parte del anticipo a 
la empresa ejecutora del proyecto, ($70,000.00), es decir 56 DIAS DESPUES DE 
INICIADO EL PROYECTO, pues fue entregado el día 16 de abril de 2021. 

Por lo que el anticipo se entregó con más de 56 días de iniciado el proyecto y no en 
la fecha que contractualmente debió entregarse, sin embargo, se recibió el plan de 
utilización del anticipo, el cual quedo resguardado en el expediente." 

Después de notificado el Borrador de Informe en nota recibida el 18 de marzo 
del corriente año, el Representante Legal del Alcalde Municipal, Primera 
Regidora Propietaria y Segundo Regidor Propietario quien actuó como 
Administrador de Contrato, manifestó lo siguiente: 

Como ya se ha dicho antes, el proyecto tenla un plazo de ejecución del proyecto 
era de 120 días calendario; y el proyecto dio inicio el día 22 de febrero del 2021, por 
lo tanto, el proyecto iba a finalizar Su plazo el día 21 de junio de 2021. 

A pesar de que el proyecto iniciara formalmente el 22 de febrero del 2021, por la falta 
de pago de la asignación mensual de FODES, el Concejo Municipal no pudo hacer 
efectivo el anticipo acordado en el contrato de obra, por lo que la empresa inicio la 
ejecución del proyecto SIN EL ANTICIPO ACORDADO y establecido por ley. 

Fue hasta por Acuerdo NUEVE de Acta número CATORCE de fecha DOCE DE 
ABRIL DE 2021, que el Concejo Municipal acordó cancelar una parte del anticipo a 
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la empresa ejecutora del proyecto, ($70,000.00), es decir 56 DIAS DESPUES DE 
INICIADO EL PROYECTO, pues fue entregado el día 16 de abril de 2021.

Por lo que el anticipo se entregó con más de 56 días de iniciado el proyecto y no en 
la fecha que contractualmente debió entregarse, sin embargo, se recibió el plan de 
utilización del anticipo, el cual quedo resguardado en el expediente.

Así, dicho plan de utilización debió de haber sido solicitado por la UACI y el Tesorero 
Municipal a la hora de hacer efectivo el pago, por lo tanto, son responsabilidades de 
dichos funcionarios. Dicho plan es responsabilidad de UACI en su resguardo, por lo 
que la falta de este es únicamente responsabilidad de dicho funcionario.

El artículo 57 del Código Municipal expresa claramente que "LOS MIEMBROS DEL 
CONCEJO, SECRETARIO DEL CONCEJO, TESORERO, GERENTES, AUDITOR 
INTERNO, DIRECTORES O JEFES DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES 
RESPONDERÁN INDIVIDUALMENTE POR ABUSO DE PODER, POR ACCIÓN U 
OMISIÓN EN LA APLICACIÓN DE LA LEY O POR VIOLACIÓN DE LA MISMA", por 
lo tanto, al ser la norma jurídica clara, las acciones u omisiones cometidas por el jefe 
de UACI y Tesorería, SON RESPONSABILIDAD UNICAMENTE DEL ESTE 
FUNCIONARIO y no puede en ningún caso, responsabilizar al Alcalde o Concejo 
Municipal.

Además, no existe tipicidad en esta observación, es decir, ninguna norma jurídica 
expresa que el Alcalde o Concejo Municipal, este obligado a realizar la condición 
observada; por lo tanto, este reparo no se encuentra definido o enmarcado como una 
conducta en algún cuerpo legal, por lo que, no cabe la posibilidad de que las 
observaciones hechas constituyan una conducta contraria a derecho, debiendo de 
desestimar esta observación en contra de mi mandante.

COMENTARIOS DE LOS AUDITORES

Después de notificado el Borrador de Informe el Alcalde Municipal, Primera 
Regidora Propietaria y Segundo Regidor Propietario quien actuó también como 
Administrador de Contrato, a través del Representante Legal manifestaron entre 
otros comentarios que el plan de utilización debió haber sido solicitado por la UACI 
y el Tesorero y que no existe tipicidad en esta observación que ninguna norma 
jurídica expresa que el Alcalde o Concejo Municipal este obligado a realizar la 
condición observada, sin embargo respecto a estos comentarios es preciso 
recalcar que de acuerdo al Código Municipal entre las facultades del Concejo esta 
la de velar por la buena marcha del gobierno, administración y servicios municipales; 
así también son obligaciones del Concejo realizar la administración municipal-con 
transparencia, austeridad, eficiencia y eficacia, no obstante a estas facultades y

T eléfonos PBX: (503) 25928221, Código Postal 01-107 j;: y ¿ 32
http://w w w .cortcdecuentas.gob.sv. Ia. Av. N orte y 13“. C. Pte. San Salvador, El Salvador, C.A.

Corte de Cuentas de la República
El Salvador, C.A.

Corte de Cuentas de la República 
El Salvador, C.A. 

la empresa ejecutora del proyecto, ($70,000.00), es decir 56 DIAS DESPUES DE 
INICIADO EL PROYECTO, pues fue entregado el día 16 de abril de 2021. 

Por lo que el anticipo se entregó con más de 56 días de iniciado el proyecto y no en 
la fecha que contractualmente debió entregarse, sin embargo, se recibió el plan de 
utilización del anticipo, el cual quedo resguardado en el expediente. 

Así, dicho plan de utilización debió de haber sido solicitado por la UACI y el Tesorero 
Municipal a la hora de hacer efectivo el pago, por lo tanto, son responsabilidades de 
dichos funcionarios. Dicho plan es responsabilidad de UACI en su resguardo, por lo 
que la falta de este es únicamente responsabilidad de dicho funcionario. 

El artículo 57 del Código Municipal expresa claramente que "LOS MIEMBROS DEL 
CONCEJO, SECRETARIO DEL CONCEJO, TESORERO, GERENTES, AUDITOR 
INTERNO, DIRECTORES O JEFES DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES 
RESPONDERÁN INDIVIDUALMENTE POR ABUSO DE PODER, POR ACCIÓN U 
OMISIÓN EN LA APLICACIÓN DE LA LEY O POR VIOLACIÓN DE LA MISMA", por 
lo tanto, al ser la norma jurídica clara, las acciones u omisiones cometidas por el jefe 
de UACI y Tesoreria, SON RESPONSABILIDAD UNICAMENTE DEL ESTE 
FUNCIONARIO y no puede en ningún caso, responsabilizar al Alcalde o Concejo 
Municipal. 

Además, no existe tipicidad en esta observación, es decir, ninguna norma jurídica 
expresa que el Alcalde o Concejo Municipal, este obligado a realizar la condición 
observada; por lo tanto, este reparo no se encuentra definido o enmarcado como una 
conducta en algún cuerpo legal, por lo que, no cabe la posibilidad de que las 
observaciones hechas constituyan una conducta contraria a derecho, debiendo de 
desestimar esta observación en contra de mi mandante. 

COMENTARIOS DE LOS AUDITORES 

Después de notificado el Borrador de Informe el Alcalde Municipal, Primera 
Regidora Propietaria y Segundo Regidor Propietario quien actuó también como 
Administrador de Contrato, a través del Representante Legal manifestaron entre 
otros comentarios que el plan de utilización debió haber sido solicitado por la UACI 
y el Tesorero y que no existe tipicidad en esta observación que ninguna norma 
jurídica expresa que el Alcalde o Concejo Municipal este obligado a realizar la 
condición observada, sin embargo respecto a estos comentarios es preciso 
recalcar que de acuerdo al Código Municipal entre las facultades del Concejo esta 
la de velar por la buena marcha del gobierno, administración y servicios municipales; 
así también son obligaciones del Concejo realizar la administración municipal- con 
transparencia, austeridad, eficiencia y eficacia, no obstante a estas facultades y • 

Teléfonos PBX: (503) 25928221 , Código Postal 01 - 107 /r: ! .;322( , 
http://www.cortcdecuentas.gob.sv. Iº. Av. Norte y 13ª. C. Pte. San Salvador, El Salvador, C.A. , 

• 1 

"'· ' .. ',Y' 



obligaciones del Concejo mediante acuerdo número nueve, acta número catorce 
de fecha doce de abril de dos mil veintiuno dicho Concejo Municipal en uso de sus 
facultades, autorizo a Tesorería Municipal para que erogara la cantidad de 
$70,000.00, sin considerar que la empresa no había presentado el plan de 
utilización del anticipo giro instrucciones al Tesorero para que realizara el pago, por 
lo tanto son responsables de la condición señalada así como también el 
Administrador de Contrato a quien también le fue comunicada esta condición.

Por lo antes expuesto esta condición se mantiene ya que no presentaron evidencia 
documental que desvanezca la condición señalada.

No se atribuye responsabilidad sobre esta condición al Síndico Municipal, Tercer 
Regidor Propietario y Cuarta Regidora Propietaria debido a que salvaron su voto 
cuando se aprobó la adjudicación de la Construcción de la Obra a la empresa A P 
& G constructores S.A. de C.V.”

5. NO SE HIZO EFECTIVA LA GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO

Comprobamos que el Concejo Municipal de San Ignacio para el Proyecto 
Construcción del Mercado Municipal desarrollado por la empresa A.P. & G, 
Constructores, S.A. de C.V., no inicio el proceso para hacer efectiva la garantía de 
buena inversión de anticipo, no obstante, a que tenían conocimiento que al 22 de 
abril de 2021 no existía ninguna obra ejecutada, lo cual se confirma según el informe
1 y 2 del Supervisor.

En la ley de Adquisiciones y Contratación de la Administración Pública, ANTICIPOS, 
Art. 69, se establece: “Se podrá dar anticipos hasta por el 30% del valor total de la 
obra, bien o servicio a contratar y, en respaldo de aquellos, deberá exigirse una 
garantía de buena inversión de anticipo que respalde el pago anticipado.

La institución contratante podrá verificar el uso correcto del anticipo otorgado y en 
el caso de verificar o comprobar el mal uso de éste se deberá hacer efectiva la 
garantía en cuestión.”

En Reglamento de Ley de Adquisiciones y Contratación de la Administración 
Pública, GENERALIDADES DEL ANTICIPO, Art. 40.- El otorgamiento del anticipo 
se sujetará a lo siguiente: literal c)

“c) Después de formalizada la relación contractual, el contratista deberá presentar 
un plan de utilización de anticipo, el cual deberá detallar el uso del mismo, indicando 
las fechas y destino del monto a otorgarse; “

El Art. 74 literal b) del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de
la Administración Pública establece: / i  V - K
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obligaciones del Concejo mediante acuerdo número nueve, acta número catorce 
de fecha doce de abril de dos mil veintiuno dicho Concejo Municipal en uso de sus 
facultades, autorizo a Tesorería Municipal para que erogara la cantidad de 
$70,000.00, sin considerar que la empresa no había presentado el plan de 
utilización del anticipo giro instrucciones al Tesorero para que realizara el pago, por 
lo tanto son responsables de la condición señalada así como también el 
Administrador de Contrato a quien también le fue comunicada esta condición. 

Por lo antes expuesto esta condición se mantiene ya que no presentaron evidencia 
documental que desvanezca la condición señalada. 

No se atribuye responsabilidad sobre esta condición al Síndico Municipal, Tercer 
Regidor Propietario y Cuarta Regidora Propietaria debido a que salvaron su voto 
cuando se aprobó la adjudicación de la Construcción de la Obra a la empresa A P 
& G constructores S.A. de C.V." 

5. NO SE HIZO EFECTIVA LA GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO 

Comprobamos que el Concejo Municipal de San Ignacio para el Proyecto 
Construcción del Mercado Municipal desarrollado por la empresa A.P. & G, 
Constructores, S.A. de C.V., no inicio el proceso para hacer efectiva la garantía de 
buena inversión de anticipo, no obstante, a que tenían conocimiento que al 22 de 
abril de 2021 no existía ninguna obra ejecutada, lo cual se confirma según el informe 
1 y 2 del Supervisor. 

En la ley de Adquisiciones y Contratación de la Administración Pública, ANTICIPOS, 
Art. 69, se establece: "Se podrá dar anticipos hasta por el 30% del valor total de la 
obra, bien o servicio a contratar y, en respaldo de aquellos, deberá exigirse una 
garantía de buena inversión de anticipo que respalde el pago anticipado. 

La institución contratante podrá verificar el uso correcto del anticipo otorgado y en 
el caso de verificar o comprobar el mal uso de éste se deberá hacer efectiva la 
garantía en cuestión." 

En Reglamento de Ley de Adquisiciones y Contratación de la Administración 
Pública, GENERALIDADES DEL ANTICIPO, Art. 40.- El otorgamiento del anticipo 
se sujetará a lo siguiente: literal c) 

"c) Después de formalizada la relación contractual, el contratista deberá presentar 
un plan de utilización de anticipo, el cual deberá detallar el uso del mismo, indicando 
las fechas y destino del monto a otorgarse; " 

El Art. 74 literal b) del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de 
la Administración Pública establece: (·~<\:r1,; 
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ATRIBUCIONES Y NOMBRAMIENTO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

“ Conforme lo dispuesto en el Art. 82-B¡s de la Ley, el administrador de contrato 
tendrá, además, las siguientes atribuciones:

b) La aprobación del plan de utilización de anticipo, al igual que la fiscalización de 
utilización del mismo. Para tales efectos, deberá informar a la UACI, la que a su vez 
informará al titular, en caso de comprobarse un destino distinto al autorizado”.

EN LA CLAUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO DEL CONTRATO DE EJECUCION 
DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN 
IGNACIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE 
CHALATENANGO, se estableció lo siguiente:

“La Municipalidad pagará al EL CONTRATISTA el valor de la obra a ejecutar de la 
forma siguiente: a) UN ANTICIPO PARA CAPITAL DE TRABAJO: La Municipalidad 
concederá al CONTRATISTA en concepto de Anticipo, en caso de ser requerido, 
hasta por la cantidad de CIENTO TREINTA MIL CUATROCIENTOS SIETE PUNTO 
NOVENTA Y TRES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
($130,407.93), equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor del contrato, 
contra entrega de la garantía de BUENA INVERSION DE ANTICIPO, el cual deberá 
ser utilizado exclusivamente para el inicio del proyecto, al ser emitida la Orden de 
Inicio......)”

ACTA NUMERO CATORCE: del día doce de abril del dos mil veintiuno; ACUERDO 
NÚMERO NUEVE: El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere 
el Código Municipal, ACUERDA: Autorizar a Tesorería Municipal, para que erogue 
la cantidad de setenta mil dólares ($70,000.00), cantidad a pagarse del proyecto: 
“CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE 
SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO”, pago correspondiente 
al 53.68% correspondiente al 30% de anticipo a la empresa AP&G 
CONTRUCTORES S.A. DE C.V., ....)
La deficiencia fue ocasionada por el Alcalde Municipal, Primera Regidora 
Propietaria, Segundo Regidor Propietario por haber autorizado la entrega del 
anticipo sin tomar en cuenta que a la fecha que se entregó dicho anticipo la empresa 
presentaba un atraso “excesivo del 26.82% y por el Administrador del Contrato por 
no advertir sobre el atraso en la obra.

Esta situación generó un detrimento de los fondos municipales en vista que se 
otorgó a la empresa constructora la cantidad de $70,000.00, sin haberse obtenido 
ningún beneficio para la Municipalidad ya que en el terreno destinado para la obra 
no existe ninguna construcción.

Corte de Cuentas de la República
El Salvador, C.A.

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACION
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ATRIBUCIONES Y NOMBRAMIENTO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 

"Conforme lo dispuesto en el Art. 82-Bis de la Ley, el administrador de contrato 
tendrá, además, las siguientes atribuciones: 

b) La aprobación del plan de utilización de anticipo, al igual que la fiscalización de 
utilización del mismo. Para tales efectos, deberá informar a la UACI, la que a su vez 
informará al titular, en caso de comprobarse un destino distinto al autorizado". 

EN LA CLAUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO DEL CONTRATO DE EJECUCION 
DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN 
IGNACIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE 
CHALATENANGO, se estableció lo siguiente: 

"La Municipalidad pagará al EL CONTRATISTA el valor de la obra a ejecutar de la 
forma siguiente: a) UN ANTICIPO PARA CAPITAL DE TRABAJO: La Municipalidad 
concederá al CONTRATISTA en concepto de Anticipo, en caso de ser requerido, 
hasta por la cantidad de CIENTO TREINTA MIL CUATROCIENTOS SIETE PUNTO 
NOVENTA Y TRES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
($130,407.93), equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor del contrato, 
contra entrega de la garantía de BUENA INVERSION DE ANTICIPO, el cual deberá 
ser utilizado exclusivamente para el inicio del proyecto, al ser emitida la Orden de 
Inicio ...... )" 

ACTA NUMERO CATORCE: del día doce de abril del dos mil veintiuno; ACUERDO 
NÚMERO NUEVE: El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere 
el Código Municipal, ACUERDA: Autorizar a Tesorería Municipal, para que erogue 
la cantidad de setenta mil dólares ($70,000.00), cantidad a pagarse del proyecto: 
"CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE 
SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO", pago correspondiente 
al 53.68% correspondiente al 30% de anticipo a la empresa AP&G 
CONTRUCTORES S.A. DE C.V., .... ) 

La deficiencia fue ocasionada por el Alcalde Municipal, Primera Regidora 
Propietaria, Segundo Regidor Propietario por haber autorizado la entrega del 
anticipo sin tomar en cuenta que a la fecha que se entregó dicho anticipo la empresa 
presentaba un atraso "excesivo del 26.82% y por el Administrador del Contrato por 
no advertir sobre el atraso en la obra. 

Esta situación generó un detrimento de los fondos municipales en vista que se 
otorgó a la empresa constructora la cantidad de $70,000.00, sin haberse obtenido 
ningún beneficio para la Municipalidad ya que en el terreno destinado para la obra 
no existe ninguna construcción. 
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En nota recibida el 13 de diciembre del corriente año, el Alcalde Municipal, 
Primera Regidora Propietaria y Segundo Regidor Propietario nombrado 
además Administrador de Contrato manifestaron lo siguiente: “Hallazgo No 9.
NO SE HIZO EFECTIVA LA GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO. 
Nuevamente es evidente que esta observación esta sesgada, pues como ya lo 
hemos dicho varias ocasiones, el anticipo se entregó con más de 56 días de 
ejecución del proyecto, el día 16 de abril de 2021, aprobado el pago por Acuerdo 
NUEVE de Acta número CATORCE de fecha DOCE DE ABRIL DE 2021, por lo 
tanto, desde la fecha de la entrega de anticipo de setenta mil dólares, hasta EL DIA 
QUE FINALIZO EL PERIODO DE GOBIERNO (30 DE ABRIL DE 2021) SOLO 
TRANSCURRIENRO 14 DIAS, y el plazo de ejecución no había finalizado, POR LO 
QUE QUIENES TUVIERON QUE HACER EFECTIVA LA GARANTIA DE BUENA 
INVERSION DE ANTICIPO, AL FINALIZAR EL PLAZO CONTRACTUAL ES EL 
GOBIERNO MUNICIPAL ACTUAL, ES DECIR LA GESTION 2021-2024.

No se puede juzgar a este Concejo por tal situación, cuando la empresa al finalizar 
el periodo de gobierno 2018-2021, conto únicamente con 14 días de ejecución del 
proyecto con el anticipo.

ES DECIR, EN EL GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021, LA EMPRESA 
UNICAMENTE TUVO ANTICIPO 14 DIAS, y EN ESE PLAZO DE TIEMPO, ES 
IMPOSIBLE PODER HACER EFECTIVA UNA FIANZA, PUES ESTO REQUIERE 
DE UN PROCESO ANTE LA ASEGURADORA QUE NO SE RESUELVE EN UNOS 
DIAS, ADEMAS, ES ILOGICO HACER EFECTIVA LA FIANZA, SI EL ANTICIPO 
HABIA SIDO ENTREGADO DESPUES DEL 16 DE ABRIL DE 2021, Y ESTE 
CONCEJO FINALIZO EL 30 DE ABRIL, DESPUES DE ESA FECHA NO 
TENIAMOS FACULTADES PARA HACER EFECTIVA LA FIANZA, POR LO QUE 
DEBERIA DE HABERLO HECHO EL ACTUAL CONCEJO MUNICIPAL, A 
QUIENES NO SE LES HA REALIZADO NINGUNA OBSERCION POR LO 
OCURRIDO DESPUES DEL UNO DE MAYO.

Según entendemos el uno de mayo del 2021, el Actual Alcalde dio órdenes de 
detener la ejecución del proyecto, pero no realizó ninguna acción respecto a 
recuperar el monto del anticipo.

Después de notificado el Borrador de Informe en nota recibida el 18 de marzo 
del corriente año, el Representante Legal del Alcalde Municipal, Primera 
Regidora Propietaria y Segundo Regidor Propietario quien actuó también 
como Administrador de Contrato, manifestó lo siguiente:
Nuevamente es evidente que esta observación esta sesgada, pues como ya lo 
hemos dicho varias ocasiones, el anticipo se entregó con más de 56 días de 
ejecución del proyecto, el día 16 de abril de 2021, aprobado el pago por Acuerdo 
NUEVE de Acta número CATORCE de fecha DOCE DE ABRIL DE 2021, por lo 
tanto, desde la fecha de la entrega de anticipo de setenta mil dólares, hasta EL DIA 
QUE FINALIZO EL PERIODO DE GOBIERNO (30 DE ABRIL DE 2021) §OLO / /
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En nota recibida el 13 de diciembre del corriente año, el Alcalde Municipal, 
Primera Regidora Propietaria y Segundo Regidor Propietario nombrado 
además Administrador de Contrato manifestaron lo siguiente: "Hallazgo No 9. 
NO SE HIZO EFECTIVA LA GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO. 
Nuevamente es evidente que esta observación esta sesgada, pues como ya lo 
hemos dicho varias ocasiones, el anticipo se entregó con más de 56 días de 
ejecución del proyecto, el día 16 de abril de 2021 , aprobado el pago por Acuerdo 
NUEVE de Acta número CATORCE de fecha DOCE DE ABRIL DE 2021 , por lo 
tanto, desde la fecha de la entrega de anticipo de setenta mil dólares, hasta EL DIA 
QUE FINALIZO EL PERIODO DE GOBIERNO (30 DE ABRIL DE 2021) SOLO 
TRANSCURRIENRO 14 DIAS, y el plazo de ejecución no había finalizado, POR LO 
QUE QUIENES TUVIERON QUE HACER EFECTIVA LA GARANTIA DE BUENA 
INVERSION DE ANTICIPO, AL FINALIZAR EL PLAZO CONTRACTUAL ES EL 
GOBIERNO MUNICIPAL ACTUAL, ES DECIR LA GESTION 2021-2024. 

No se puede juzgar a este Concejo por tal situación, cuando la empresa al finalizar 
el periodo de gobierno 2018-2021 , conto únicamente con 14 días de ejecución del 
proyecto con el anticipo. 

ES DECIR, EN EL GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021, LA EMPRESA 
UNICAMENTE TUVO ANTICIPO 14 DIAS, y EN ESE PLAZO DE TIEMPO, ES 
IMPOSIBLE PODER HACER EFECTIVA UNA FIANZA, PUES ESTO REQUIERE 
DE UN PROCESO ANTE LA ASEGURADORA QUE NO SE RESUELVE EN UNOS 
DIAS, ADEMAS, ES ILOGICO HACER EFECTIVA LA FIANZA, SI EL ANTICIPO 
HABIA SIDO ENTREGADO DESPUES DEL 16 DE ABRIL DE 2021, Y ESTE 
CONCEJO FINALIZO EL 30 DE ABRIL, DESPUES DE ESA FECHA NO 
TENIAMOS FACULTADES PARA HACER EFECTIVA LA FIANZA, POR LO QUE 
DEBERIA DE HABERLO HECHO EL ACTUAL CONCEJO MUNICIPAL, A 
QUIENES NO SE LES HA REALIZADO NINGUNA OBSERCION POR LO 
OCURRIDO DESPUES DEL UNO DE MAYO. 

Según entendemos el uno de mayo del 2021, el Actual Alcalde dio órdenes de 
detener la ejecución del proyecto, pero no realizó ninguna acción respecto a 
recuperar el monto del anticipo. 

Después de notificado el Borrador de Informe en nota recibida el 18 de marzo 
del corriente año, el Representante Legal del Alcalde Municipal, Primera 
Regidora Propietaria y Segundo Regidor Propietario quien actuó también 
como Administrador de Contrato, manifestó lo siguiente: 
Nuevamente es evidente que esta observación esta sesgada, pues como ya lo 
hemos dicho varias ocasiones, el anticipo se entregó con más de 56 días de 
ejecución del proyecto, el día 16 de abril de 2021, aprobado el pago por Acuerdo 
NUEVE de Acta número CATORCE de fecha DOCE DE ABRIL DE 2021 , por lo 
tanto, desde la fecha de la entrega de anticipo de setenta mil dólares, hasta EL DIA~ , . , 
QUE FINALIZO EL PERIODO DE GOBIERNO (30 DE ABRIL DE 2021) SOLO ' t , 
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TRANSCURRIENRO 14 DIAS, y el plazo de ejecución no había finalizado, POR LO 
QUE QUIENES TUVIERON QUE HACER EFECTWA LA GARANTIA DE BUENA 
INVERSION DE ANTICIPO, AL FINALIZAR EL PLAZO CONTRACTUAL ES EL 
GOBIERNO MUNICIPAL ACTUAL, ES DECIR LA GESTION 2021-2024.
No se puede juzgar a este Concejo por tal situación, cuando la empresa al finalizar 
el periodo de gobierno 2018-2021, conto únicamente con 14 días de ejecución del 
proyecto con el anticipo.

ES DECIR, EN EL GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021, LA EMPRESA 
UNICAMENTE TUVO ANTICIPO 14 DIAS, Y EN ESE PLAZO DE TIEMPO, ES 
IMPOSIBLE PODER HACER EFECTIVA UNA FIANZA, PUES ESTO REQUIERE 
DE UN PROCESO ANTE LA ASEGURADORA QUE NO SE RESUELVE EN UNOS 
DIAS, ADEMAS, ES ILOGICO HACER EFECTWA LA FIANZA, SI EL ANTICIPO 
HABIA SIDO ENTREGADO DESPUES DEL 16 DE ABRIL DE 2021, Y ESTE 
CONCEJO FINALIZO EL 30 DE ABRIL, DESPUES DE ESA FECHA NO 
TENIAMOS FACULTADES PARA HACER EFECTIVA LA FIANZA, POR LO QUE 
DEBERIA DE HABERLO HECHO EL ACTUAL CONCEJO MUNICIPAL, A 
QUIENES NO SE LES HA REALIZADO NINGUNA OBSERCION POR LO 
OCURRIDO DESPUES DEL UNO DE MAYO.

Es importante aclarar que el anticipo se entregó hasta el día 16 de abril de 2021, 
DEBIDO A QUE EL MINISTERIO DE HACIENDA NO ENTREGO EL FODES 
DESDE EL MES DE JUNIO DE 2020 HASTA MAYO DE 2021 (ya asumido el nuevo 
concejo), por lo tanto, no había fondos para poder hacer el desembolso, debiendo 
incluso reformar el uso de un crédito adquirido por la municipalidad.

Los Auditores de la Corte de Cuentas responde (sesgadamente) que desde el día 
16 de abril de 2021 al 30 de abril de 2021, hay 16 días de finalizar el periodo según 
ellos, pero realmente hay 14 días, lo que indica que no han podido hacer un cálculo 
matemático esencial (contar), porta l razón, considero que le es difícil comprender 
que en CATORCE DIAS, ES IMPOSIBLE HACER EFECTIVA UNA FIANZA, PUES 
EL PROCESO PARA ELLO IMPLICA TODO UN PROCESO CON LA SOCIEDAD 
AFIANZADORA; confirmando que este reparo es un sesgo de los Auditores, que 
pretender hacer creer que hacer efectiva una fianza es posible en un par de días; 
por lo tanto, "hacer efectiva la fianza" fue un hecho imposible en los 14 días que 
transcurrieron desde la entrega de la parte del anticipo, (16 de abril de 2021) hasta 
el día de la finalización del periodo de gobierno (30 de abril de 2021); por lo tanto 
no cabe la posibilidad de que las observaciones hechas constituyan una conducta 
contraria a derecho, debiendo de desestimar esta observación en contra de mi 
mandante.

Finalmente, no es posible hacer efectiva la garantía pues únicamente puede ser 
posible cuando se dé por caduco por incumplimiento imputable al contratista, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 100 inciso segundo LACAP “Cuando / v  
el contrato se dé por caducado incumplimiento imputable al contratista, se haráiy /  i
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TRANSCURRIENRO 14 DIAS, y el plazo de ejecución no había finalizado, POR LO 
QUE QUIENES TUVIERON QUE HACER EFEClWA LA GARANTIA DE BUENA 
INVERSION DE ANTICIPO, AL FINALIZAR EL PLAZO CONTRACTUAL ES EL 
GOBIERNO MUNICIPAL ACTUAL, ES DECIR LA GESTION 2021-2024. 
No se puede juzgar a este Concejo por tal situación, cuando la empresa al finalizar 
el periodo de gobierno 2018-2021, canto únicamente con 14 días de ejecución del 
proyecto con el anticipo. 

ES DECIR, EN EL GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021, LA EMPRESA 
UNICAMENTE TUVO ANTICIPO 14 DIAS, Y EN ESE PLAZO DE TIEMPO, ES 
IMPOSIBLE PODER HACER EFECTIVA UNA FIANZA, PUES ESTO REQUIERE 
DE UN PROCESO ANTE LA ASEGURADORA QUE NO SE RESUELVE EN UNOS 
DIAS, ADEMAS, ES ILOGICO HACER EFECTWA LA FIANZA, SI EL ANTICIPO 
HABIA SIDO ENTREGADO DESPUES DEL 16 DE ABRIL DE 2021, Y ESTE 
CONCEJO FINALIZO EL 30 DE ABRIL, DESPUES DE ESA FECHA NO 
TENIAMOS FACULTADES PARA HACER EFECTIVA LA FIANZA, POR LO QUE 
DEBERIA DE HABERLO HECHO · EL ACTUAL CONCEJO MUNICIPAL, A 
QUIENES NO SE LES HA REALIZADO NINGUNA OBSERCION POR LO 
OCURRIDO DESPUES DEL UNO DE MAYO. 

Es importante aclarar que el anticipo se entregó hasta el día 16 de abril de 2021, 
DEBIDO A QUE EL MINISTERIO DE HACIENDA NO ENTREGO EL FODES 
DESDE EL MES DE JUNIO DE 2020 HASTA MAYO DE 2021 (ya asumido el nuevo 
concejo), por lo tanto, no había fondos para poder hacer el desembolso, debiendo 
incluso reformar el uso de un crédito adquirido por la municipalidad. 

Los Auditores de la Corte de Cuentas responde (sesgadamente) que desde el día 
16 de abril de 2021 al 30 de abril de 2021, hay 16 días de finalizar el periodo según 
ellos, pero realmente hay 14 días, lo que indica que no han podido hacer un cálculo 
matemático esencial (contar), por tal razón, considero que le es difícil comprender 
que en CATORCE DIAS, ES IMPOSIBLE HACER EFECTIVA UNA FIANZA, PUES 
EL PROCESO PARA ELLO IMPLICA TODO UN PROCESO CON LA SOCIEDAD 
AFIANZADORA; confirmando que este reparo es un sesgo de los Auditores, que 
pretender hacer creer que hacer efectiva una fianza es posible en un par de días; 
por lo tanto, "hacer efectiva la fianza" fue un hecho imposible en los 14 días que 
transcurrieron desde la entrega de la parte del anticipo, (16 de abril de 2021) hasta 
el día de la finalización del periodo de gobierno (30 de abril de 2021 ); por lo tanto 
no cabe la posibilidad de que las observaciones hechas constituyan una conducta 
contraria a derecho, debiendo de desestimar esta observación en contra de mi 
mandante. 

Finalmente, no es posible hacer efectiva la garantía pues únicamente puede ser 
posible cuando se dé por caduco por incumplimiento imputable al contratista, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 100 inciso segundo LACAP "Cuando ¿:y 
el contrato se dé por caducado incumplimiento imputable al contratista, se hará1:; ~ 
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efectivas las garantías que correspondan en su caso y deberá además 
indemnizar a la institución contratante, por los daños y perjuicios ocasionados 
en lo que exceda del importe de las citadas garantías"
Según entendemos el uno de mayo del 2021, el Actual Alcalde dio órdenes de 
detener la ejecución del proyecto, pero no realizó ninguna acción respecto a 
recuperar el monto del anticipo.

COMENTARIOS DE LOS AUDITORES
Después de notificado el Borrador de Informe el Alcalde Municipal, Primera Regidora 
Propietaria y Segundo Regidor Propietario quien actuó también como Administrador 
de Contrato, a través del Representa Legal no presentaron nuevos comentarios ni 
documentación con la cual se desvanezca esta condición ya que en sus comentarios 
argumentan lo mismo que contiene la nota de respuesta a comunicaciones 
preliminares recibida el 13 de diciembre de 2021.
Por lo que mantenemos nuestros comentarios en relación a que este anticipo se 
otorgó en contra de los establecido en el art. 40 del Reglamento de la LACAP literal 
b) donde se determina que el anticipo debe estar justificado y ajustado, cuando 
aplique a las necesidades reales del capital de trabajo que presente el contratista, 
es de hacer notar que en la CLAUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO literal a) del 
Contrato firmado entre el Contratista y el Alcalde Municipal se dejó establecido que 
el anticipo se otorgaría en caso de ser requerido, de lo cual no se encontró en el 
expediente el requerimiento del anticipo emitido por la empresa constructora.

En los comentarios expuestos no evidencian el motivo por el cual el anticipo se 
entregó con 54 días después de la orden de inicio, cuando el anticipo de acuerdo a 
la Ley y Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública 
manifiesta en sus artículos 34 y 40 respectivamente que el anticipo servirá para el 
capital de trabajo y en la ejecución inicial del proyecto de una obra. Además, el 
Alcalde Municipal, Primera Regidora Propietaria y Segundo Regidor Propietario, 
nombrado también Administrador de Contrato no emitieron comentarios sobre la 
entrega del anticipo, aun teniendo conocimiento a través de los informes del 
supervisor del atraso que había en la ejecución de la obra.
Es importante mencionar que el alcance de este examen según orden de trabajo 
número 67/2021, comprende el periodo del 1 de mayo de 2018 al 30 de abril de 
2021, por lo tanto, la gestión del Consejo Municipal actual (2021-2024) aún no está 
siendo sujeta a examen, en este caso el Concejo Municipal del periodo auditado es 
el responsable por no iniciar las acciones pertinentes para que la empresa 
constructora cumpliera con las obligaciones contractuales, ya que tenían 
conocimiento a través de los informes elaborados por el supervisor 
correspondientes al periodo del 22 de febrero al 21 de marzo en los cuales señalaba 
un atraso “excesivo del 26.82% “ y en el informe del 22 de marzo al 21 de abril el 
informe indicaba un atraso del “45.13% “ en la ejecución de la obra, no obstante se 
les otorgo el anticipo el 16 de abril de 2021, es importante mencionar que aunque 
después de la entrega de dicho anticipo solamente faltaban 14 días para que se„
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efectivas las garantías que correspondan en su caso y deberá además 
indemnizar a la institución contratante, por los daños y perjuicios ocasionados 
en lo que exceda del importe de las citadas garantías" 
Según entendemos el uno de mayo del 2021, el Actual Alcalde dio órdenes de 
detener la ejecución del proyecto, pero no realizó ninguna acción respecto a 
recuperar el monto del anticipo. 

COMENTARIOS DE LOS AUDITORES 

Después de notificado el Borrador de Informe el Alcalde Municipal, Primera Regidora 
Propietaria y Segundo Regidor Propietario quien actuó también como Administrador 
de Contrato, a través del Representa Legal no presentaron nuevos comentarios ni 
documentación con la cual se desvanezca esta condición ya que en sus comentarios 
argumentan lo mismo que contiene la nota de respuesta a comunicaciones 
preliminares recibida el 13 de diciembre de 2021. 
Por lo que mantenemos nuestros comentarios en relación a que este anticipo se 
otorgó en contra de los establecido en el art. 40 del Reglamento de la LACAP literal 
b) donde se determina que el anticipo debe estar justificado y ajustado, cuando 
aplique a las necesidades reales del capital de trabajo que presente el contratista, 
es de hacer notar que en la CLAUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO literal a) del 
Contrato firmado entre el Contratista y el Alcalde Municipal se dejó establecido que 
el anticipo se otorgaría en caso de ser requerido, de lo cual no se encontró en el 
expediente el requerimiento del anticipo emitido por la empresa constructora. 

En los comentarios expuestos no evidencian el motivo por el cual el anticipo se 
entregó con 54 días después de la orden de inicio, cuando el anticipo de acuerdo a 
la Ley y Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública 
manifiesta en sus artículos 34 y 40 respectivamente que el anticipo servirá para el 
capital de trabajo y en la ejecución inicial del proyecto de una obra. Además, el 
Alcalde Municipal, Primera Regidora Propietaria y Segundo Regidor Propietario, 
nombrado también Administrador de Contrato no emitieron comentarios sobre la 
entrega del anticipo, aun teniendo conocimiento a través de los informes del 
supervisor del atraso que había en la ejecución de la obra. 

Es importante mencionar que el alcance de este examen según orden de trabajo 
número 67/2021, comprende el periodo del 1 de mayo de 2018 al 30 de abril de 
2021, por lo tanto, la gestión del Consejo Municipal actual (2021-2024) aún no está 
siendo sujeta a examen, en este caso el Concejo Municipal del periodo auditado es 
el responsable por no iniciar las acciones pertinentes para que la empresa 
constructora cumpliera con las obligaciones contractuales, ya que tenían 
conocimiento a través de los informes elaborados por el supervisor 
correspondientes al periodo del 22 de febrero al 21 de marzo en los cuales señalaba 
un atraso "excesivo del 26.82% "y en el informe del 22 de marzo al 21 de abril el 
informe indicaba un atraso del "45.13% " en la ejecución de la obra, no obstante se 
les otorgo el anticipo el 16 de abril de 2021 , es importante mencionar que aun_que 
después de la entrega de dicho anticipo solamente faltaban 14 días para que se.~ 
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efectuara el cambio de gobierno municipal en esos días se debió dar seguimiento 
al uso de los fondos entregados ya que a la fecha no existe ninguna obra construida.

Cabe mencionar que entre las obligaciones del Concejo Municipal está la de 
proteger y conservar los bienes del Municipio y establecer los casos de 
responsabilidad administrativa para quienes los tengan a su cargo, cuidado y 
custodia, y así realizar la administración con transparencia, austeridad, eficiencia y 
eficacia hasta la finalización de su periodo.

Por lo antes expuesto esta condición se mantiene.
No se atribuye responsabilidad sobre esta condición al Síndico Municipal, Tercer 
Regidor Propietario y Cuarta Regidora Propietaria debido a que salvaron su voto 
cuando se autorizó la adjudicación de la Construcción de la Obra a la empresa A P
& G constructores S.A. de C.V.”

6. INCUMPLIMIENTOS LEGALES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL.

Comprobamos que para el proceso de construcción del mercado municipal no se 
cumplieron con los siguientes requisitos establecidos en la normativa 
correspondiente, según detalle:

a. No se realizó estudio de factibilidad del proyecto

b. No se solicitaron permisos medio ambientales

c. No se realizó Publicación de la adjudicación de la contratación de la empresa 
Constructora en el Sistema Electrónico de Compras Públicas y en medios de 
prensa escrita de circulación nacional

Los artículos 10, literal a) y b), de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones 
Institucionales de la Administración Pública. Art. 12 literal c), Art.18 y 19 del 
Reglamento de esta misma Ley establecen lo siguiente:

Art. 10, literal a), “LA UACI ESTARÁ A CARGO DE UN JEFE, EL CUAL SERÁ 
NOMBRADO POR EL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN; QUIEN DEBERÁ REUNIR 
LOS MISMOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL ARTÍCULO 8 DE LA PRESENTE 
LEY, Y SUS ATRIBUCIONES SERÁN LAS SIGUIENTES:

a) CUMPLIR LAS POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y DISPOSICIONES TÉCNICAS 
QUE SEANESTABLECIDAS POR LA UNAC, Y EJECUTAR TODOS LOS 
PROCESOS DE ADQUISICIONESY CONTRATACIONES OBJETO DE ESTA LEY;

b) EJECUTAR LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 
OBJETO DE ESTA LEY; PARA LO CUAL LLEVARÁ UN EXPEDIENTE DE TODAS 
SUS ACTUACIONES, DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN, DESDE : EL
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efectuara el cambio de gobierno municipal en esos días se debió dar seguimiento 
al uso de los fondos entregados ya que a la fecha no existe ninguna obra construida. 

Cabe mencionar que entre las obligaciones del Concejo Municipal está la de 
proteger y conservar los bienes del Municipio y establecer los casos de 
responsabilidad administrativa para quienes los tengan a su cargo, cuidado y 
custodia, y asf realizar la administración con transparencia, austeridad, eficiencia y 
eficacia hasta la finalización de su periodo. 

Por lo antes expuesto esta condición se mantiene. 
No se atribuye responsabilidad sobre esta condición al Síndico Municipal, Tercer 
Regidor Propietario y Cuarta Regidora Propietaria debido a que salvaron su voto 
cuando se autorizó la adjudicación de la Construcción de la Obra a la empresa A P 
& G constructores S.A. de C.V." 

6. INCUMPLIMIENTOS LEGALES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL. 

Comprobamos que para el proceso de construcción del mercado municipal no se 
cumplieron con los siguientes requisitos establecidos en la normativa 
correspondiente, según detalle: 

a. No se realizó estudio de factibilidad del proyecto 

b. No se solicitaron permisos medio ambientales 

c. No se realizó Publicación de la adjudicación de la contratación de la empresa 
Constructora en el Sistema Electrónico de Compras Públicas y en medios de 
prensa escrita de circulación nacional 

Los artículos 1 O, literal a) y b) , de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones 
Institucionales de la Administración Pública. Art. 12 literal c), Art.18 y 19 del 
Reglamento de esta misma Ley establecen lo siguiente: 

Art. 10, literal a), "LA UACI ESTARÁ A CARGO DE UN JEFE, EL CUAL SERÁ 
NOMBRADO POR EL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN; QUIEN DEBERÁ REUNIR 
LOS MISMOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL ARTÍCULO 8 DE LA PRESENTE 
LEY, Y SUS ATRIBUCIONES SERÁN LAS SIGUIENTES: 

a) CUMPLIR LAS POLITICAS, LINEAMIENTOS Y DISPOSICIONES TÉCNICAS 
QUE SEANESTABLECIDAS POR LA UNAC, Y EJECUTAR TODOS LOS 
PROCESOS DE ADQUISICIONESY CONTRATACIONES OBJETO DE ESTA LEY; 

b) EJECUTAR LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 
OBJETO DE ESTA LEY; PARA LO CUAL LLEVARÁ UN EXPEDIENTE DE TODAS 
SUS ACTUACIONES, DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN, DESDE , EL 
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REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD SOLICITANTE HASTA LA LIQUIDACIÓN DE 
LA OBRA, BIEN O SERVICIO;

Art. 12 El Jefe UACI tendrá las atribuciones señaladas en el Art. 10 de la Ley, en el 
marco de las cuales deberá:

c) Publicar y actualizar toda la información institucional requerida en el Registro, 
conforme lo dispuesto en la Ley y el presente Reglamento, una vez se habiliten los 
módulos pertinentes.

VERIFICACIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAS
Art. 18.- La Unidad solicitante, previo a la contratación, deberá obtener de las 
autoridades competentes los dictámenes, permisos, licencias, derechos de 
propiedad intelectual y demás necesarios para la ejecución de los contratos, cuando 
legalmente sea procedente, salvo que, por su naturaleza, corresponda al contratista 
tramitarlos o que, en los términos de referencia, especificaciones técnicas o bases 
de licitación o concurso, se estipulare previamente.

IMPACTO AMBIENTAL Y PATRIMONIO CULTURAL
Art. 19.- La Unidad solicitante previo a la contratación y cuando sea necesario, está 
obligada a considerar los efectos que sobre el medio ambiente pueda causar la 
realización de las obras públicas, tomando en cuenta la evaluación de impacto 
ambiental realizada por la autoridad competente. Los proyectos deberán apegarse 
a lo establecido en los permisos y autorizaciones correspondientes emitidos por el 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las instituciones del Estado 
que tengan atribuciones en la materia. Asimismo, las Unidades solicitantes deberán 
disponer de lo necesario para la conservación del patrimonio cultural, de 
conformidad a la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador 
y su respectivo Reglamento.

El Art. 30 numeral 14 del Código Municipal establece lo siguiente “Son facultades 
del Concejo: 14. Velar por la buena marcha del gobierno, administración y servicios 
municipales;

El artículo 20 y 21 literal n) de la Ley del Medio Ambiente, indica lo siguiente: 

ALCANCE DE LOS PERMISOS AMBIENTALES

Art. 20.- El Permiso Ambiental obligará al titular de la actividad, obra o proyecto, a 
realizar todas las acciones de prevención, atenuación o compensación, 
establecidos en el Programa de Manejo Ambiental, como parte del Estudio de 
Impacto Ambiental, el cual será aprobado como condición para el otorgamiento del 
Permiso Ambiental.
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REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD SOLICITANTE HASTA LA LIQUIDACIÓN DE 
LA OBRA, BIEN O SERVICIO; 

Art. 12 El Jefe UACI tendrá las atribuciones señaladas en el Art. 10 de la Ley, en el 
marco de las cuales deberá: 

c) Publicar y actualizar toda la información institucional requerida en el Registro, 
conforme lo dispuesto en la Ley y el presente Reglamento, una vez se habiliten los 
módulos pertinentes. 

VERIFICACIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAS 
Art. 18.- La Unidad solicitante, previo a la contratación, deberá obtener de las 
autoridades competentes los dictámenes, permisos, licencias, derechos de 
propiedad intelectual y demás necesarios para la ejecución de los contratos, cuando 
legalmente sea procedente, salvo que, por su naturaleza, corresponda al contratista 
tramitarlos o que, en los términos de referencia, especificaciones técnicas o bases 
de licitación o concurso, se estipulare previamente. 

IMPACTO AMBIENTAL Y PATRIMONIO CULTURAL 
Art. 19.- La Unidad solicitante previo a la contratación y cuando sea necesario, está 
obligada a considerar los efectos que sobre el medio ambiente pueda causar la 
realización de las obras públicas, tomando en cuenta la evaluación de impacto 
ambiental realizada por la autoridad competente. Los proyectos deberán apegarse 
a lo establecido en los permisos y autorizaciones correspondientes emitidos por el 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las instituciones del Estado 
que tengan atribuciones en la materia. Asimismo, las Unidades solicitantes deberán 
disponer de lo necesario para la conservación del patrimonio cultural, de 
conformidad a la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador 
y su respectivo Reglamento. 

El Art. 30 numeral 14 del Código Municipal establece lo siguiente "Son facultades 
del Concejo: 14. Velar por la buena marcha del gobierno, administración y servicios 
municipales; 

El artículo 20 y 21 literal n) de la Ley del Medio Ambiente, indica lo siguiente: 

ALCANCE DE LOS PERMISOS AMBIENTALES 

Art. 20.- El Permiso Ambiental obligará al titular de la actividad, obra o proyecto, a 
realizar todas las acciones de prevención, atenuación o compensación, 
establecidos en el Programa de Manejo Ambiental, como parte del Estudio de 
Impacto Ambiental, el cual será aprobado como condición para el otorgamiento del 
Permiso Ambiental. 
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La validez del Permiso Ambiental de ubicación y construcción será por el tiempo 
que dure la construcción de la obra física; una vez terminada la misma, incluyendo 
las obras o instalaciones de trata-miento y atenuación de impactos ambientales, se 
emitirá el Permiso Ambiental de Funcionamiento por el tiempo de su vida útil y etapa 
de abandono, sujeto al seguimiento y fiscalización del Ministerio.

ACTIVIDADES, OBRAS O PROYECTOS QUE REQUERIRÁN DE UN ESTUDIO 
DE IMPACTO AMBIENTAL.

n) Actividades consideradas como altamente riesgosas, en virtud de las 
características corrosivas, explosivas, radioactivas, reactivas, tóxicas, inflamables o 
biológico-infecciosas para la salud y bienestar humano y el medio ambiente, las que 
deberán de adicionar un Estudio de Riesgo y Manejo Ambiental;) .....
Art. 26.- Cada entidad y organismo del sector público establecerá su propio Sistema 
de Control Interno Financiero y Administrativo, previo, concurrente y posterior, para 
tener y proveer seguridad razonable:

1) En el cumplimiento de sus objetivos con eficiencia, efectividad, y economía;
2) En la transparencia de la gestión;
3) En la confiabilidad de la información; y,
4) En la observancia de las normas aplicables.

La deficiencia fue originada por el Jefe UACI que actuó durante el periodo del 1 de 
junio de 2020 al 30 de abril de 2021, por no asegurarse de que previo a la ejecución 
del proyecto se realizaran todos los procedimientos legales y se contara con la 
documentación en el expediente y por el Alcalde Municipal, Primera Regidora 
Propietaria, Segundo Regidor Propietario, quien actuó como Administrador de 
Contrato al no cumplir con la función de velar por la buena marcha del gobierno y la 
administración municipal.

La condición señalada conlleva a lo siguiente:

a. El no haber realizado estudio de factibilidad no se midió la posibilidad de que el 
proyecto fuera viable, conveniente u oportuno.

b. El no haber solicitado los permisos medio ambientales, la Municipalidad corre 
el riesgo de posibles demandas por daños y perjuicios a la salud de los 
habitantes ya que el terreno destinado para la construcción del mercado está 
rodeado de viviendas donde habitan familias.

c. No haber realizado la publicación de la adjudicación en el Sistema Electrónico 
de Compras Públicas y en medios de prensa escrita de circulación nacional, 
genera falta de transparencia en los procesos de contratación.
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La validez del Permiso Ambiental de ubicación y construcción será por el tiempo 
que dure la construcción de la obra física; una vez terminada la misma, incluyendo 
las obras o instalaciones de trata-miento y atenuación de impactos ambientales, se 
emitirá el Permiso Ambiental de Funcionamiento por el tiempo de su vida útil y etapa 
de abandono, sujeto al seguimiento y fiscalización del Ministerio. 

ACTIVIDADES, OBRAS O PROYECTOS QUE REQUERIRÁN DE UN ESTUDIO 
DE IMPACTO AMBIENTAL. 

n) Actividades consideradas como altamente riesgosas, en virtud de las 
características corrosivas, explosivas, radioactivas, reactivas, tóxicas, inflamables o 
biológico-infecciosas para la salud y bienestar humano y el medio ambiente, las que 
deberán de adicionar un Estudio de Riesgo y Manejo Ambiental; ) ..... 

Art. 26.- Cada entidad y organismo del sector público establecerá su propio Sistema 
de Control Interno Financiero y Administrativo, previo, concurrente y posterior, para 
tener y proveer seguridad razonable: 

1) En el cumplimiento de sus objetivos con eficiencia, efectividad, y economía; 
2) En la transparencia de la gestión; 
3) En la confiabilidad de la información; y, 
4) En la observancia de las normas aplicables. 

La deficiencia fue originada por el Jefe UACI que actuó durante el periodo del 1 de 
junio de 2020 al 30 de abril de 2021, por no asegurarse de que previo a la ejecución 
del proyecto se realizaran todos los procedimientos legales y se contara con la 
documentación en el expediente y por el Alcalde Municipal, Primera Regidora 
Propietaria, Segundo Regidor Propietario, quien actuó como Administrador de 
Contrato al no cumplir con la función de velar por la buena marcha del gobierno y la 
administración municipal. 

La condición señalada conlleva a lo siguiente: 

a. El no haber realizado estudio de factibilidad no se midió la posibilidad de que el 
proyecto fuera viable, conveniente u oportuno. 

b. El no haber solicitado los permisos medio ambientales, la Municipalidad corre 
el riesgo de posibles demandas por daños y perjuicios a la salud de los 
habitantes ya que el terreno destinado para la construcción del mercado está 
rodeado de viviendas donde habitan familias . 

c. No haber realizado la publicación de la adjudicación en el Sistema Electrónico 
de Compras Públicas y en medios de prensa escrita de circulación nacional, 
genera falta de transparencia en los procesos de contratación. 
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COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACION

En nota recibida el 14 de diciembre del corriente año, el Jefe de la Unidad de 
Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) que actuó en el periodo 
del 1 de junio de 2020 al 30 de abril de 2021 manifestó lo siguiente: “ 1-
Documento no encontrados en el expediente del proyecto de Licitación Pública LP- 
01/2020 .

a- ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
El municipio de San Ignacio cuenta con un mercado que está ubicado en una de las 
calles del municipio, que no cumple con las condiciones necesarias para el 
vendedor ni para el usuario, ya con anterioridad se había solicitado por los 
comerciantes de la zona la construcción del Mercado, siendo este necesario y 
cumpliendo con lo que la constitución establece que el ser humano es el origen y 
fin de la actividad del Estado, este sería un proyecto que beneficiaría a toda la 
población San Ignacio y municipios vecinos que obtendrían productos frescos y de 
calidad.

b- PERMISOS MEDIO AMBIENTALES DEL MINISTERIO DE SALUD, 
la construcción del Mercado de San Ignacio, no generaría ningún impacto negativo 
al medio ambiente, lo cual establece la ley que este será necesario cuando se crea 
o tenga conocimiento que el proyecto generara un efecto negativo en al Medio 
Ambiente en relación articulo 23 LM, la cual establece en qué tipo de construcciones 
será necesarios, solicitar permisos Ambientales.

C- REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD SOLICITANTE.
El Art. 34.- del código Municipal establece que los acuerdos son disposiciones 
específicas que expresan las decisiones del Concejo Municipal sobre asuntos de 
gobierno, administrativos o de procedimientos con interés particular. Surtirán 
efectos inmediatamente, por lo cual el Concejo en su momento emitió su decisión 
de la Ejecución de la Obra notificando a UACI, para que le diera tramite al mismo, 
haciendo UACI las observaciones del proyecto que no se contaba con disponibilidad 
económica y que no se tenía el capital para pagar las obligaciones que se iban a 
contraer.

D- PUBLICACIÓN DE ADJUDICACION EN El SISTEMA COMPRASAL 
Los resultados no fueron registrados en el sistema Comprasal debido a la falta de 
capacitación en el uso de este sistema y la mala calidad del internet de las 
instalaciones de la municipalidad.
F- PUBLICACION EN MEDIO DE PRENSA ESCRITA DE CIRCULACION 
NACIONAL
Fue del conocimiento del consejo Municipal que la publicación no se realizó por 
incumplimiento de las obligaciones del Tesorero Municipal quien no hizo los pagos 
respectivos para que la publicación fuera publicada, habiendo presentado UAGÍI el 
anuncio para su publicación pero por falta de impago de las publicaciones anteriores
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COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACION 

En nota recibida el 14 de diciembre del corriente año, el Jefe de la Unidad de 
Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) que actuó en el periodo 
del 1 de junio de 2020 al 30 de abril de 2021 manifestó lo siguiente: "1-
Documento no encontrados en el expediente del proyecto de Licitación Pública LP-
01 /2020. 

a- ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 
El municipio de San Ignacio cuenta con un mercado que está ubicado en una de las 
calles del municipio, que no cumple con las condiciones necesarias para el 
vendedor ni para el usuario, ya con anterioridad se había solicitado por los 
comerciantes de la zona la construcción del Mercado, siendo este necesario y 
cumpliendo con lo que la constitución establece que el ser humano es el origen y 
fin de la actividad del Estado, este sería un proyecto que beneficiaría a toda la 
población San Ignacio y municipios vecinos que obtendrían productos frescos y de 
calidad. 

b- PERMISOS MEDIO AMBIENTALES DEL MINISTERIO DE SALUD. 
la construcción del Mercado de San Ignacio, no generaría ningún impacto negativo 
al medio ambiente, lo cual establece la ley que este será necesario cuando se crea 
o tenga conocimiento que el proyecto generara un efecto negativo en al Medio 
Ambiente en relación articulo 23 LM, la cual establece en qué tipo de construcciones 
será necesarios, solicitar permisos Ambientales. 

C- REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD SOLICITANTE. 
El Art. 34.- del código Municipal establece que los acuerdos son disposiciones 
específicas que expresan las decisiones del Concejo Municipal sobre asuntos de 
gobierno, administrativos o de procedimientos con interés particular. Surtirán 
efectos inmediatamente, por lo cual el Concejo en su momento emitió su decisión 
de la Ejecución de la Obra notificando a UACI, para que le diera tramite al mismo, 
haciendo UACI las observaciones del proyecto que no se contaba con disponibilidad 
económica y que no se tenía el capital para pagar las obligaciones que se iban a 
contraer. 

D- PUBLICACIÓN DE ADJUDICACION EN El SISTEMA COMPRASAL 
Los resultados no fueron registrados en el sistema Comprasal debido a la falta de 
capacitación en el uso de este sistema y la mala calidad del internet de las 
instalaciones de la municipalidad. 
F- PUBLICACION EN MEDIO DE PRENSA ESCRITA DE CIRCULACION 
NACIONAL 
Fue del conocimiento del consejo Municipal que la publicación no se realizó por 
incumplimiento de las obligaciones del Tesorero Municipal quien no hizo los pagos 
respectivos para que la publicación fuera publicada, habiendo presentado UACI el 
anuncio para su publicación pero por falta de impago de las publicaciones anteriores 
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esta no fue publicada, ya que el medio de prensa manifestó que teníamos que pagar 
antes las anteriores publicaciones y tomar en cuenta que el Consejo como el 
administrador tenían que asegurarse antes de firmar contrato que la publicación 
hubiese sido hecha.
Después de notificado el Borrador de Informe en nota recibida el 18 de marzo 
del corriente año, el Representante Legal del Alcalde Municipal, Primera 
Regidora Propietaria y Segundo Regidor Propietario quien actuó también 
como Administrador de Contrato, manifestó lo siguiente:

Es necesario aclarar que en el primer requerimiento esta observación NO EXISTIA, 
ha sido incorporada en este informe final, lo que ha violentado el derecho de mi 
mandante para poder ejercer la defensa del mismo, desde el inicio de la auditoria. 
En todo caso, a continuación, se dan las explicaciones para desvanecer la 
observación, de la siguiente forma:

Literales A y b. Respecto a los supuestos "incumplimientos", es importante aclarar 
que en la zona existe la OPLAGEST (Oficina de Planificación y Gestión del 
Territorio) quien es la encargada de determinar y solicitar, cuando así lo requiera, 
los permisos de Factibilidad de un proyecto, los Permisos Ambientales y cualquier 
otro permiso que sea necesario; no existe en ninguna norma jurídica municipal en 
donde se exprese que para la construcción de un mercado o edificio se requerirán 
los permisos ambientales y de factibilidad, mucho menos para una obra tan 
pequeña como la que se planteaba construir, por lo tanto, los auditores han 
realizado una observación QUE NO SE ENCUENTRA TIPIFICADA EN LA NORMA 
JURIDICA, es decir, dicha exigencia no existe en ninguna norma jurídica, mucho 
menos la obligación de que sea el Concejo Municipal o Administrador de Contrato, 
los encargados de realizar u obligados a mandatar que se realicen dichos permisos 
y factibilidades.
El artículo 57 del Código Municipal expresa claramente que "LOS MIEMBROS DEL 
CONCEJO, SECRETARIO DEL CONCEJO, TESORERO, GERENTES, AUDITOR 
INTERNO, DIRECTORES O JEFES DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES 
RESPONDERÁN INDIVIDUALMENTE POR ABUSO DE PODER, POR ACCIÓN U 
OMISIÓN EN LA APLICACIÓN DE LA LEY O POR VIOLACIÓN DE LA MISMA", 
por lo tanto, al ser la norma jurídica clara, las acciones u omisiones que no están 
tipificadas en la norma jurídica, NO SON OBJETO DE SANCION, pues debe existir 
previamente la obligación y la sanción.

Además, no existe tipicidad en esta observación, es decir, ninguna norma jurídica 
expresa que el Alcalde o Concejo Municipal, este obligado a realizar la condición 
observada; La LACAP, no contiene en ninguno de sus artículos responsabilidad del 
Alcalde o Concejo Municipal, para cumplir con los supuestos requisitos, pues EN 
NINGUNA NORMA JURIDICA MUNICIPAL SE EXPRESA QUE /  LA 
CONSTRUCCION DE UN MERCADO REQUIERE DE DICHOS REQUISITOS, o 
menos el equipo auditor, no ha hecho referencia a ninguna norma jurídica qi 
establezca los requisitos que los Auditores existen en la condición observada;
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esta no fue publicada, ya que el medio de prensa manifestó que teníamos que pagar 
antes las anteriores publicaciones y tomar en cuenta que el Consejo como el 
administrador tenían que asegurarse antes de firmar contrato que la publicación 
hubiese sido hecha. 
Después de notificado el Borrador de Informe en nota recibida el 18 de marzo 
del corriente año, el Representante Legal del Alcalde Municipal, Primera 
Regidora Propietaria y Segundo Regidor Propietario quien actuó también 
como Administrador de Contrato, manifestó lo siguiente: 

Es necesario aclarar que en el primer requerimiento esta observación NO EXISTIA, 
ha sido incorporada en este informe final, lo que ha violentado el derecho de mi 
mandante para poder ejercer la defensa del mismo, desde el inicio de la auditoria. 
En todo caso, a continuación, se dan las explicaciones para desvanecer la 
observación, de la siguiente forma: 

Literales A y b. Respecto a los supuestos 11incumplimientos11 , es importante aclarar 
que en la zona existe la OPLAGEST (Oficina de Planificación y Gestión del 
Territorio) quien es la encargada de determinar y solicitar, cuando así lo requiera, 
los permisos de Factibilidad de un proyecto, los Permisos Ambientales y cualquier 
otro permiso que sea necesario; no existe en ninguna norma jurídica municipal en 
donde se exprese que para la construcción de un mercado o edificio se requerirán 
los permisos ambientales y de factibilidad, mucho menos para una obra tan 
pequeña como la que se planteaba construir, por lo tanto, los auditores han 
realizado una observación QUE NO SE ENCUENTRA TIPIFICADA EN LA NORMA 
JURIDICA, es decir, dicha exigencia no existe en ninguna norma jurídica, mucho 
menos la obligación de que sea el Concejo Municipal o Administrador de Contrato, 
los encargados de realizar u obligados a mandatar que se realicen dichos permisos 
y factibilidades. 
El artículo 57 del Código Municipal expresa claramente que "LOS MIEMBROS DEL 
CONCEJO, SECRETARIO DEL CONCEJO, TESORERO, GERENTES, AUDITOR 
INTERNO, DIRECTORES O JEFES DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES 
RESPONDERÁN INDIVIDUALMENTE POR ABUSO DE PODER, POR ACCIÓN U 
OMISIÓN EN LA APLICACIÓN DE LA LEY O POR VIOLACIÓN DE LA MISMA'\ 
por lo tanto, al ser la norma jurídica clara, las acciones u omisiones que no están 
tipificadas en la norma jurídica, NO SON OBJETO DE SANCION, pues debe existir 
previamente la obligación y la sanción. 

Además, no existe tipicidad en esta observación, es decir, ninguna norma jurídica 
expresa que el Alcalde o Concejo Municipal, este obligado a realizar la condición 
observada; La LACAP, no contiene en ninguno de sus artículos responsabilidad del 
Alcalde o Concejo Municipal, para cumplir con los supuestos requisitos, pues EN 
NINGUNA NORMA JURIDICA MUNICIPAL SE EXPRESA QUE .•· LA 
CONSTRUCCION DE UN MERCADO REQUIERE DE DICHOS REQUISITOS, o al , . 
menos el equipo auditor, no ha hecho referencia a ninguna norma jurídica que 
establezca los requisitos que los Auditores existen en la condición observada; p 
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lo tanto, este reparo no se encuentra definido o enmarcado como una conducta en 
algún cuerpo legal, por lo que, no cabe la posibilidad de que las observaciones 
hechas constituyan una conducta contraria a derecho, debiendo de desestimar esta 
observación en contra de mi mandante.

Según la norma jurídica, en cuanto a permisos Ambientales, hay que tener en 
cuenta que estos se realizan cuando hay una clara evidencia que la construcción 
afectara el Medio Ambiente directamente, en este caso la construcción del mercado 
se tenía previsto que se realizara en un predio que no iba a ver ninguna afectación 
Medio Ambiental, ya la ley específica en qué casos se deberá de solicitar dichos 
estudios, el articulo 23 literal I de la Ley de Medio Ambiente establece I) Proyectos 
urbanísticos, construcciones, lotificaciones u obras que puedan causar impacto 
ambiental negativo; El Proyecto estaba destinado a construirse en un área donde 
no causaría ningún daño ambiental ya que es un predio Baldío. NO TODOS LOS 
PROYECTOS REQUIEREN PERMISOS AMBIENTALES, y la única institución 
responsable de determinar la necesidad de estos requisitos, como ya se dijo antes 
es la OPLAGEST y no lo hizo.

Literal c. No se realizó esta publicación en Comprasal, debido a que únicamente 
existió un participante en la Licitación Pública, por lo tanto, bastaba con la 
notificación a la empresa participante, y ya que el resultado de la evaluación que 
realizar la CEO fue favorable para la única empresa participante, no era necesaria 
la publicación en Comprasal.

La publicación de adjudicación tiene como efecto la posibilidad de que los 
ofertantes participantes en el proceso de licitación y a quienes no se les adjudicara 
el proyecto, puedan impugnar la adjudicación, en cumplimiento al artículo 77 
LACAP.
Sin embargo, tal como lo han relacionado los auditores en sus observaciones, la 
responsabilidad de publicar los resultados de las adjudicaciones es del jefe de la 
UACI, pues es el designado para llevar los procesos establecidos en la LACAP, Art. 
10 LACAP "LA UACI ESTARÁ A CARGO DE UN JEFE, EL CUAL SERÁ 
NOMBRADO POR EL TITULARDE LA INSTITUCIÓN; QUIEN DEBERÁ REUNIR 
LOS MISMOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL ARTÍCUL08 DE LA PRESENTE 
LEY, Y SUS ATRIBUCIONES SERÁN LAS SIGUIENTES: a) CUMPLIR LAS 
POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y DISPOSICIONES TÉCNICAS QUE SEAN 
ESTABLECIDAS POR LA UNAC, Y EJECUTAR TODOS LOS PROCESOS DE 
ADQUISICIONESY CONTRATACIONES OBJETO DE ESTA LEY". En ninguna 
norma jurídica, esta condición esta responsabilizada al Alcalde o Concejo 
Municipal.
En materia sancionatoria, las responsabilidades son subjetivas, es decir, 
personales, por lo tanto, únicamente puede sancionarse aquellas acciones u 
omisiones en que cayera el funcionario, y no por las acciones u omisiones de otro 
funcionario que está obligado a cumplir con la ley. Ninguna de las normas jurídicas
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lo tanto, este reparo no se encuentra definido o enmarcado como una conducta en 
algún cuerpo legal, por lo que, no cabe la posibilidad de que las observaciones 
hechas constituyan una conducta contraria a derecho, debiendo de desestimar esta 
observación en contra de mi mandante. 

Según la norma jurídica, en cuanto a permisos Ambientales, hay que tener en 
cuenta que estos se realizan cuando hay una clara evidencia que la construcción 
afectara el Medio Ambiente directamente, en este caso la construcción del mercado 
se tenía previsto que se realizara en un predio que no iba a ver ninguna afectación 
Medio Ambiental, ya la ley específica en qué casos se deberá de solicitar dichos 
estudios, el articulo 23 literal I de la Ley de Medio Ambiente establece 1) Proyectos 
urbanísticos, construcciones, lotificaciones u obras que puedan causar impacto 
ambiental negativo; El Proyecto estaba destinado a construirse en un área donde 
no causaría ningún daño ambiental ya que es un predio Baldío. NO TODOS LOS 
PROYECTOS REQUIEREN PERMISOS AMBIENTALES, y la única institución 
responsable de determinar la necesidad de estos requisitos, como ya se dijo antes 
es la OPLAGEST y no lo hizo. 

Literal c. No se realizó esta publicación en Comprasal, debido a que únicamente 
existió un participante en la Licitación Pública, por lo tanto, bastaba con la 
notificación a la empresa participante, y ya que el resultado de la evaluación que 
realizar la CEO fue favorable para la única empresa participante, no era necesaria 
la publicación en Comprasal. 

La publicación de adjudicación tiene como efecto la posibilidad de que los 
ofertantes participantes en el proceso de licitación y a quienes no se les adjudicara 
el proyecto, puedan impugnar la adjudicación, en cumplimiento al artículo 77 
LACAP. 
Sin embargo, tal como lo han relacionado los auditores en sus observaciones, la 
responsabilidad de publicar los resultados de las adjudicaciones es del jefe de la 
UACI, pues es el designado para llevar los procesos establecidos en la LACAP, Art. 
1 O LACAP "LA IJACI ESTARÁ A CARGO DE UN JEFE, EL CUAL SERA 
NOMBRADO POR EL TITULARDE LA INSTITUCIÓN; QUIEN DEBERÁ REUNIR 
LOS MISMOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL ARTÍCULOS DE LA PRESENTE 
LEY, Y SUS ATRIBUCIONES SERÁN LAS SIGUIENTES: a) CUMPLIR LAS 
POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y DISPOSICIONES TÉCNICAS QUE SEAN 
ESTABLECIDAS POR LA UNAC, Y EJECUTAR TODOS LOS PROCESOS DE 
ADQUISICIONESY CONTRATACIONES OBJETO DE ESTA LEY". En ninguna 
norma jurídica, esta condición esta responsabilizada al Alcalde o Concejo 
Municipal. 
En materia sancionatoria, las responsabilidades son subjetivas, es decir, 
personales, por lo tanto, únicamente puede sancionarse aquellas acciones u 
omisiones en que cayera el funcionario, y no por las acciones u omisiones de otro 
funcionario que está obligado a cumplir con la ley. Ninguna de las normas j~rídicas{ , \ 
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relacionadas en la observación, responsabilizan al Alcalde o Concejo Municipal del 
cumplimiento de los puntos observados.
El artículo 57 del Código Municipal expresa claramente que "LOS MIEMBROS DEL 
CONCEJO, SECRETARIO DEL CONCEJO, TESORERO, GERENTES, AUDITOR 
INTERNO, DIRECTORES O JEFES DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES 
RESPONDERÁN INDIVIDUALMENTE POR ABUSO DE PODER, POR ACCIÓN U 
OMISIÓN EN LA APLICACIÓN DE LA LEY O POR VIOLACIÓN DE LA MISMA", 
por lo tanto, al ser la norma jurídica clara, las acciones u omisiones cometidas por 
el jefe de UACI, SON RESPONSABILIDAD UNICAMENTE DEL ESTE 
FUNCIONARIO y no puede en ningún caso, responsabilizar al Alcalde o Concejo 
Municipal.

Además, no existe tipicidad en esta observación, es decir, ninguna norma jurídica 
expresa que el Alcalde o Concejo Municipal este obligado a realizar la condición 
observada; por lo tanto, este reparo no se encuentra definido o enmarcado como 
una conducta en algún cuerpo legal, por lo que, no cabe la posibilidad de que las 
observaciones hechas constituyan una conducta contraria a derecho, debiendo de 
desestimar esta observación en contra de mi mandante.

COMENTARIOS DE LOS AUDITORES
En los comentarios presentados después de notificado el Borrador de Informe el 
Alcalde Municipal, Primera Regidora Propietaria y Segundo Regidor Propietario que 
actuó como Administrador de Contrato a través del Representante Legal entre otros 
comentarios hacen referencia a: “Es necesario aclarar que en el primer 
requerimiento esta observación NO EXISTIA, ha sido incorporada en este informe 
final, lo que ha violentado el derecho de mi mandante para poder ejercer la defensa 
del mismo, desde el inicio de la auditoria”. Con respecto a este comentario es 
pertinente explicar que originalmente en fecha 6 de diciembre de 2021 esta 
condición fue comunicada "DOCUMENTOS NO ENCONTRADOS EN EL 
EXPEDIENTE DEL PROYECTO DE LICITACION PUBLICA LP-01/2020”, sin 
embargo debido a los comentarios presentados en nota recibida en fecha 13 de 
diciembre de 2021 dicha condición se modificó de acuerdo a la facultad que nos 
otorga el Art. Art.32 incisos primero y segundo de las Políticas Internas de Auditoria 
Gubernamental emitidas por la Corte de Cuentas de la República y publicadas en 
el Diario Oficial No.53 Tomo No. 406 del 18 de marzo de 2015 indican lo siguiente: 
Art. 32 “El Jefe de Equipo y los auditores que correspondan, analizarán la 
información adicional presentada, en un plazo no mayor de cinco días hábiles, 
contados a partir del día siguiente de recibida la misma, salvo casos justificados y 
autorizados por el Director de Auditoría o Jefe de la Oficina Regional.
Del análisis realizado, se establecerá si los hallazgos de auditoría se desvanecen, 
modifican, ratifican o se consideran asuntos menores, quedando respaldado en
papeles de trabajo.....”.por lo que la condición se comunicó en Borrador de Informe
el día 7 de marzo del corriente año al Jefe de la Unidad de Adquisiciones 
Institucional que actuó durante el periodo del 1 de junio de 2020 al 30 de abril de
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relacionadas en la observación, responsabilizan al Alcalde o Concejo Municipal del 
cumplimiento de los puntos observados. 
El artículo 57 del Código Municipal expresa claramente que "LOS MIEMBROS DEL 
CONCEJO, SECRETARIO DEL CONCEJO, TESORERO, GERENTES, AUDITOR 
INTERNO, DIRECTORES O JEFES DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES 
RESPONDERÁN INDIVIDUALMENTE POR ABUSO DE PODER, POR ACCIÓN U 
OMISIÓN EN LA APLICACIÓN DE LA LEY O POR VIOLACIÓN DE LA MISMA", 
por lo tanto, al ser la norma jurídica clara, las acciones u omisiones cometidas por 
el jefe de UACI, SON RESPONSABILIDAD UNICAMENTE DEL ESTE 
FUNCIONARIO y no puede en ningún caso, responsabilizar al Alcalde o Concejo 
Municipal. 

Además, no existe tipicidad en esta observación, es decir, ninguna norma jurídica 
expresa que el Alcalde o Concejo Municipal este obligado a realizar la condición 
observada; por lo tanto, este reparo no se encuentra definido o enmarcado como 
una conducta en algún cuerpo legal, por lo que, no cabe la posibilidad de que las 
observaciones hechas constituyan una conducta contraria a derecho, debiendo de 
desestimar esta observación en contra de mi mandante. 

COMENTARIOS DE LOS AUDITORES 

En los comentarios presentados después de notificado el Borrador de Informe el 
Alcalde Municipal, Primera Regidora Propietaria y Segundo Regidor Propietario que 
actuó como Administrador de Contrato a través del Representante Legal entre otros 
comentarios hacen referencia a: "Es necesario aclarar que en el primer 
requerimiento esta observación NO EXISTIA, ha sido incorporada en este informe 
final, lo que ha violentado el derecho de mi mandante para poder ejercer la defensa 
del mismo, desde el inicio de la auditoria". Con respecto a este comentario es 
pertinente explicar que originalmente en fecha 6 de diciembre de 2021 esta 
condición fue comunicada "DOCUMENTOS NO ENCONTRADOS EN EL 
EXPEDIENTE DEL PROYECTO DE LICITACION PUBLICA LP-01/2020", sin 
embargo debido a los comentarios presentados en nota recibida en fecha 13 de 
diciembre de 2021 dicha condición se modificó de acuerdo a la facultad que nos 
otorga el Art. Art.32 incisos primero y segundo de las Políticas Internas de Auditoria 
Gubernamental emitidas por la Corte de Cuentas de la Republica y publicadas en 
el Diario Oficial No.53 Tomo No. 406 del 18 de marzo de 2015 indican lo siguiente: 
Art. 32 "El Jefe de Equipo y los auditores que correspondan, analizarán la 
información adicional presentada, en un plazo no mayor de cinco días hábiles, 
contados a partir del día siguiente de recibida la misma, salvo casos justificados y 
autorizados por el Director de Auditoría o Jefe de la Oficina Regional. 
Del análisis realizado, se establecerá si los hallazgos de auditoria se desvanecen, 
modifican, ratifican o se consideran asuntos menores, quedando respaldado en 
papeles de trabajo ..... ".por lo que la condición se comunicó en Borrador de Informe 
el día 7 de marzo del corriente año al Jefe de la Unidad de Adquisiciones 
Institucional que actuó durante el periodo del 1 de junio de 2020 al 30 de abril dr: 1 
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2021, al Alcalde Municipal, Primera Regidora Propietaria y Segundo Regidor 
Propietario que actuó como Administrador de Contrato como “ INCUMPLIMIENTOS 
LEGALES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE 
MERCADO MUNICIPAL” para lo cual se les otorgaron 10 días hábiles para remitir 
comentarios u documentación de descargo por lo tanto , consideramos que en 
ningún momento se ha violentado el derecho de defensa a los funcionarios a 
quienes se les comunico esta condición.
Después de alizar los comentarios presentados por concluimos que esta condición 
se mantiene debido a que no presentaron documentación que evidencie que previo 
a la ejecución del proyecto se contaba con Estudio de Factibilidad, Permisos 
Medioambientales, y evidencias de que fueron publicados los resultados de la 
adjudicación de la contratación de la empresa constructora en el Sistema 
Electrónico de Compras Públicas y en medio de prensa escrita de circulación 
nacional, cabe mencionar que esta es una de las facultades del jefe UACI, sin 
embargo es obligación del Concejo ejercer control sobre los procesos previos para 
la ejecución de los proyectos.
En nota REF-DAUNO-195.7-2022 de fecha 7 de marzo del corriente año, se notificó 
esta condición al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional 
que actuó durante el periodo del 1 de junio de 2020 al 30 de abril de 2021, sin 
embargo, no presento comentarios al respecto.

7. DOCUMENTACION CONTENIDA EN EXPEDIENTE DESORDENADA Y NO 
FOLIADA

La documentación contenida en el expediente del proyecto de Licitación Pública LP- 
01/2020, se encontró desordenado y sin foliar, debido a que no se tuvo separación 
entre el proceso de Licitación Pública y el proceso de Libre Gestión; lo cual dificulta 
el acceso fácil a los documentos ya que no están ordenados de forma lógica y 
cronológica en su contenido.

Art. 10 literal b) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 
Pública, establece lo siguiente. - LA UACI ESTARÁ A CARGO DE UN JEFE, EL 
CUAL SERÁ NOMBRADO POR EL TITULARDE LA INSTITUCIÓN; QUIEN 
DEBERÁ REUNIR LOS MISMOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL ARTÍCULO 8 DE 
LA PRESENTE LEY, Y SUS ATRIBUCIONES SERÁN LAS SIGUIENTES:

b) EJECUTAR LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 
OBJETO DE ESTALEY; PARA LO CUAL LLEVARÁ UN EXPEDIENTE DE TODAS 
SUS ACTUACIONES, DELPROCESO DE CONTRATACIÓN, DESDE EL 
REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD SOLICITANTE HASTA LA LIQUIDACIÓN DE 
LA OBRA, BIEN O SERVICIO;

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE DE ADQUISICIÓN O CONTRATACIÓN
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2021, al Alcalde Municipal, Primera Regidora Propietaria y Segundo Regidor 
Propietario que actuó como Administrador de Contrato como "INCUMPLIMIENTOS 
LEGALES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE 
MERCADO MUNICIPAL" para lo cual se les otorgaron 10 días hábiles para remitir 
comentarios u documentación de descargo por lo tanto , consideramos que en 
ningún momento se ha violentado el derecho de defensa a los funcionarios a 
quienes se les comunico esta condición. 
Después de alizar los comentarios presentados por concluimos que esta condición 
se mantiene debido a que no presentaron documentación que evidencie que previo 
a la ejecución del proyecto se contaba con Estudio de Factibilidad, Permisos 
Medioambientales, y evidencias de que fueron publicados los resultados de la 
adjudicación de la contratación de la empresa constructora en el Sistema 
Electrónico de Compras Públicas y en medio de prensa escrita de circulación 
nacional, cabe mencionar que esta es una de las facultades del jefe UACI, sin 
embargo es obligación del Concejo ejercer control sobre los procesos previos para 
la ejecución de los proyectos. 
En nota REF-DAUNO-195.7-2022 de fecha 7 de marzo del corriente año, se notificó 
esta condición al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional 
que actuó durante el periodo del 1 de junio de 2020 al 30 de abril de 2021, sin 
embargo, no presento comentarios al respecto. 

7. DOCUMENTACION CONTENIDA EN EXPEDIENTE DESORDENADA Y NO 
FOLIADA 

La documentación contenida en el expediente del proyecto de Licitación Pública LP-
01/2020, se encontró desordenado y sin foliar, debido a que no se tuvo separación 
entre el proceso de Licitación Pública y el proceso de Libre Gestión; lo cual dificulta 
el acceso fácil a los documentos ya que no están ordenados de forma lógica y 
cronológica en su contenido. 

Art. 10 literal b) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 
Pública, establece lo siguiente. - LA UACI ESTARÁ A CARGO DE UN JEFE, EL 
CUAL SERÁ NOMBRADO POR EL TITULARDE LA INSTITUCIÓN; QUIEN 
DEBERÁ REUNIR LOS MISMOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL ARTÍCULO 8 DE 
LA PRESENTE LEY, Y SUS ATRIBUCIONES SERÁN LAS SIGUIENTES: 

b) EJECUTAR LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 
OBJETO DE ESTALEY; PARA LO CUAL LLEVARÁ UN EXPEDIENTE DE TODAS 
SUS ACTUACIONES, DELPROCESO DE CONTRATACIÓN, DESDE EL 
REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD SOLICITANTE HASTA LA LIQUIDACIÓN DE 
LA OBRA, BIEN O SERVICIO; 

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE DE ADQUISICIÓN O CONTRATACIÓN 
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Art. 42 inciso cuarto del Reglamento de Ley de Adquisiciones y Contrataciones de 
la Administración Pública, establece: El expediente deberá ser conservado por la 
UACI, en forma ordenada, claramente identificado con nombre y número, foliado, 
con toda la documentación comprobatoria de los actos y contratos materia de la 
LACAP y deberá permanecer archivado durante diez años.

La deficiencia se debe a que el Jefe UACI no se aseguró de verificar que los 
expedientes de proyectos cumplieran con el requisito de estar debidamente 
ordenados y foliados.

El hecho de no foliar la documentación que evidencia los procesos realizados en la 
ejecución de proyectos, permite que dicha documentación no este de forma 
ordenada y claramente identificada afectando su transparencia; además, dicha 
documentación corre el riesgo de ser extraída de los expedientes.

COMENTARIOS DE LOS AUDITORES

Esta condición fue comunicada mediante nota REF. DAUNO-195.7-2022 de fecha
7 de marzo del corriente año al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones 
que actuó durante el periodo del 1 de junio de 2020 al 30 de abril de 2021, sin 
embargo, no emitió comentarios al respecto, por lo que el presente hallazgo se 
mantiene.

8. ADMINISTRADOR DE CONTRATO NO CUMPLIO CON LAS 
RESPONSABILIDADES ASIGNADAS.

Verificamos que el Administrador del contrato LP 01/2020 y LG07/2020, no cumplió 
con las responsabilidades asignadas por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones 
de la Administración Pública (LACAP), debido a que no cumplió con lo siguiente:

a) No elaboro informes relacionados con la ejecución del contrato por servicios 
de supervisión para el Proyecto Construcción del Mercado Municipal, 
celebrado con la empresa INARTEC, S.A. DE C.V.

b) No se encontró conformado y actualizado el expediente del seguimiento en 
la ejecución de los contratos de la ejecución de los Contratos con la empresa 
Constructora AP & G Constructores, S.A. de C.V.; y Servicios de Supervisión 
contrato con la empresa INARTEC, S.A. DEC.V.

En la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, 
ADMINISTRADORES DE CONTRATOS (9) en el Art. 82-Bis, se establece: “LA 
UNIDAD SOLICITANTE PROPONDRÁ AL TITULAR PARA SU NOMBRAMIENTO,
A LOS ADMINISTRADORES DE CADA CONTRATO, QUIENES TENDRÁN LAS 
RESPONSABILIDADES SIGUIENTES:

a) VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES; 
ASÍ COMO EN LOS PROCESOS DE LIBRE GESTIÓN, EL CUMPLIMIENTO D¿V 
LO ESTABLECIDO EN LAS ÓRDENES DE COMPRA O CONTRATOS; • Í 7
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Art. 42 inciso cuarto del Reglamento de Ley de Adquisiciones y Contrataciones de 
la Administración Pública, establece: El expediente deberá ser conservado por la 
UACI, en forma ordenada, claramente identificado con nombre y número, foliado, 
con toda la documentación comprobatoria de los actos y contratos materia de la 
LACAP y deberá permanecer archivado durante diez años. 

La deficiencia se debe a que el Jefe UACI no se aseguró de verificar que los 
expedientes de proyectos cumplieran con el requisito de estar debidamente 
ordenados y foliados. 

El hecho de no foliar la documentación que evidencia los procesos realizados en la 
ejecución de proyectos, permite que dicha documentación no este de forma 
ordenada y claramente identificada afectando su transparencia; además, dicha 
documentación corre el riesgo de ser extraída de los expedientes. 

COMENTARIOS DE LOS AUDITORES 

Esta condición fue comunicada mediante nota REF. DAUNO-195.7-2022 de fecha 
7 de marzo del corriente año al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones 
que actuó durante el periodo del 1 de junio de 2020 al 30 de abril de 2021, sin 
embargo, no emitió comentarios al respecto, por lo que el presente hallazgo se 
mantiene. 

8. ADMINISTRADOR DE CONTRATO NO CUMPLIO CON LAS 
RESPONSABILIDADES ASIGNADAS. 

Verificamos que el Administrador del contrato LP 01/2020 y LG0?/2020, no cumplió 
con las responsabilidades asignadas por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones 
de la Administración Pública (LACAP), debido a que no cumplió con lo siguiente: 

a) No elaboro informes relacionados con la ejecución del contrato por servicios 
de supervisión para el Proyecto Construcción del Mercado Municipal, 
celebrado con la empresa INARTEC, S.A. DE C.V. 

b) No se encontró conformado y actualizado el expediente del seguimiento en 
la ejecución de los contratos de la ejecución de los Contratos con la empresa 
Constructora AP & G Constructores, S.A. de C.V.; y Servicios de Supervisión 
contrato con la empresa INARTEC, S.A. DEC.V. 

En la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, 
ADMINISTRADORES DE CONTRATOS (9) en el Art. 82-Bis, se establece: "LA 
UNIDAD SOLICITANTE PROPONDRÁ AL TITULAR PARA SU NOMBRAMIENTO, 
A LOS ADMINISTRADORES DE CADA CONTRATO, QUIENES TENDRÁN LAS 
RESPONSABILIDADES SIGUIENTES: 

a) VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS CONTRACTUAhEr;;¡ 
ASÍ COMO EN LOS PROCE~OS DE LIBRE GESTIÓN, EL CUMPLIMIENTO D · l 
LO ESTABLECIDO EN LAS ORDENES DE COMPRA O CONTRATOS¡ · . :../ 
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b) ELABORAR OPORTUNAMENTE LOS INFORMES DE AVANCE DE LA 
EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS E INFORMAR DE ELLO TANTO A LA 
UACI COMO A LA UNIDAD RESPONSABLE DE EFECTUAR LOS PAGOS O 
EN SU DEFECTO REPORTAR LOS INCUMPLIMIENTOS;

c) INFORMAR A LA UACI, A EFECTO DE QUE SE GESTIONE EL INFORME AL 
TITULAR PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE LAS 
SANCIONES A LOS CONTRATISTAS, POR LOS INCUMPLIMIENTOS DE SUS 
OBLIGACIONES;

d) CONFORMAR Y MANTENER ACTUALIZADO EL EXPEDIENTE DEL 
SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE TAL MANERA QUE 
ESTÉ CONFORMADO POR EL CONJUNTO DE DOCUMENTOS 
NECESARIOS QUE SUSTENTEN LAS ACCIONES REALIZADAS DESDE QUE 
SE EMITE LA ORDEN DE INICIO HASTA LA RECEPCIÓN FINAL;

e) ELABORAR Y SUSCRIBIR CONJUNTAMENTE CON EL CONTRATISTA, LAS 
ACTAS DE RECEPCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LAS ADQUISICIONES O 
CONTRATACIONES DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS, DE CONFORMIDAD 
A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ESTA LEY;

f) REMITIR A LA UACI EN UN PLAZO MÁXIMO DE TRES DÍAS HÁBILES 
POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS, BIENES Y SERVICIOS, 
EN CUYOS CONTRATOS NO EXISTAN INCUMPLIMIENTOS, EL ACTA 
RESPECTIVA; A FIN DE QUE ÉSTA PROCEDA A DEVOLVER AL 
CONTRATISTA LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES;

g) GESTIONAR ANTE LA UACI LAS ÓRDENES DECAMBIO O 
MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS, UNA VEZ IDENTIFICADA TAL 
NECESIDAD;

h) GESTIONAR LOS RECLAMOS AL CONTRATISTA RELACIONADOS CON 
FALLAS O DESPERFECTOS EN OBRAS, BIENES O SERVICIOS, DURANTE 
EL PERÍODO DE VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS DE BUENA OBRA, BUEN 
SERVICIO, FUNCIONAMIENTO O CALIDAD DE BIENES, E INFORMAR A LA 
UACI DE LOS INCUMPLIMIENTOS EN CASO DE NO SER ATENDIDOS EN 
LOS TÉRMINOS PACTADOS; ASÍ COMO INFORMAR A LA UACI SOBRE EL 
VENCIMIENTO DE LAS MISMA PARA QUE ÉSTA PROCEDA A SU 
DEVOLUCIÓN EN UN PERÍODO NO MAYOR DE OCHO DÍAS HÁBILES;

i) CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE ESTABLEZCA ESTA LEY, SU 
REGLAMENTO Y EL CONTRATO. (9

La deficiencia se debe a que el Administrador de Contrato, no cumplió con sus
funciones establecidas en la LACAP.
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b) ELABORAR OPORTUNAMENTE LOS INFORMES DE AVANCE DE LA 
EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS E INFORMAR DE ELLO TANTO A LA 
UACI COMO A LA UNIDAD RESPONSABLE DE EFECTUAR LOS PAGOS O 
EN SU DEFECTO REPORTAR LOS INCUMPLIMIENTOS; 

c) INFORMAR A LA UACI, A EFECTO DE QUE SE GESTIONE EL INFORME AL 
TITULAR PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE LAS 
SANCIONES A LOS CONTRATISTAS, POR LOS INCUMPLIMIENTOS DE SUS 
OBLIGACIONES; 

d) CONFORMAR Y MANTENER ACTUALIZADO EL EXPEDIENTE DEL 
SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE TAL MANERA QUE 
ESTÉ CONFORMADO POR EL CONJUNTO DE DOCUMENTOS 
NECESARIOS QUE SUSTENTEN LAS ACCIONES REALIZADAS DESDE QUE 
SE EMITE LA ORDEN DE INICIO HASTA LA RECEPCIÓN FINAL; 

e) ELABORAR Y SUSCRIBIR CONJUNTAMENTE CON EL CONTRATISTA, LAS 
ACTAS DE RECEPCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LAS ADQUISICIONES O 
CONTRATACIONES DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS, DE CONFORMIDAD 
A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ESTA LEY; 

f) REMITIR A LA UACI EN UN PLAZO MÁXIMO DE TRES DfAS HÁBILES 
POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS, BIENES Y SERVICIOS, 
EN CUYOS CONTRATOS NO EXISTAN INCUMPLIMIENTOS, EL ACTA 
RESPECTIVA; A FIN DE QUE ÉSTA PROCEDA A DEVOLVER AL 
CONTRATISTA LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES; 

g) GESTIONAR ANTE LA UACI LAS ÓRDENES DECAMBIO O 
MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS, UNA VEZ IDENTIFICADA TAL 
NECESIDAD; 

h) GESTIONAR LOS RECLAMOS AL CONTRATISTA RELACIONADOS CON 
FALLAS O DESPERFECTOS EN OBRAS, BIENES O SERVICIOS, DURANTE 
EL PERÍODO DE VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS DE BUENA OBRA, BUEN 
SERVICIO, FUNCIONAMIENTO O CALIDAD DE BIENES, E INFORMAR A LA 
UACI DE LOS INCUMPLIMIENTOS EN CASO DE NO SER ATENDIDOS EN 
LOS TÉRMINOS PACTADOS; AS( COMO INFORMAR A LA UACI SOBRE EL 
VENCIMIENTO DE LAS MISMA PARA QUE ÉSTA PROCEDA A SU 
DEVOLUCIÓN EN UN PERÍODO NO MAYOR DE OCHO DfAS HÁBILES; 

i) CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE ESTABLEZCA ESTA LEY, SU 
REGLAMENTO Y EL CONTRATO. (9 

La deficiencia se debe a que el Administrador de Contrato, no cumplió con sus ( 
funciones establecidas en la LACAP. 
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El incumplimiento de las funciones por parte del Administrador de Contratos, genera 
riesgo de cometer errores o irregularidades en la ejecución del proyecto.

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACION

En nota recibida el 13 de diciembre del corriente año, el Administrador de 
Contratos, no presento comentarios ni documentación de descargo relacionados a 
informes sobre la ejecución del contrato de Supervisión del Proyecto, celebrado con 
la empresa INARTEC, S.A. DE C.V., y además no presento el expediente del 
seguimiento en la ejecución de los contratos con la empresa Constructora AP & G 
Constructores, S.A. de C.V.; y Servicios de Supervisión contrato con la empresa 
INARTEC, S.A. DE C.V.
En nota recibida el 18 de marzo del corriente año, el Administrador de 
Contrato por medio del Representante Legal manifestó lo siguiente:
Literal a. Es necesario aclarar que en el primer requerimiento esta observación NO 
EXISTIA, ha sido iincorporada en este informe final, lo que ha violentado el derecho 
de mi mandante para poder ejercer la defensa del mismo, desde el inicio de la 
auditoria; sin embargo, el informe presentado en el escrito anterior es sobre el 
proyecto en general, por lo que también incluye a la supervisión.
Literal b. Es necesario aclarar que en el primer requerimiento esta observación NO 
EXISTIA, ha sido incorporada en este informe final, lo que ha violentado el derecho 
de mi mandante para poder ejercer la defensa del mismo, desde el inicio de la 
auditoria; Sin embargo, no es posible poder dejar conformado y actualizado el 
expediente pues dicho proyecto no había sido finalizado, y como ya se dijo 
anteriormente cuando finalizo el proyecto, el proyecto aún se encontraba en 
ejecución y todos los expedientes y procesos se encontraban en manos del jefe de 
UACI, quien lo mantenía en su resguardo.

COMENTARIOS DE LOS AUDITORES
Con respecto a los comentarios presentados por el Representante Legal del 
Administrador de Contrato, que literalmente dicen: “Es necesario aclarar que en 
el primer requerimiento esta observación NO EXISTIA, ha sido iincorporada en 
este informe final” hacemos de su conocimiento que mediante nota REF-DAUNO- 
EE-ACR9.2-2021 de fecha 6 de diciembre de 2021, se comunicó preliminarmente 
esta condición de la cual el Administrador de Contrato presento comentarios y 
evidencia documental en nota recibida el 13 de diciembre de 2021, con dichos 
comentarios y documentación supero lo relacionada a la falta de informes de la 
ejecución del contrato con la empresa AP&G Constructores, S.A. de C.V., es por 
esto que la condición se modificó y en el Borrador de Informe solamente se le 
comunico: a) No elaboro informes relacionados con la ejecución del contrato por 
servicios de supervisión para el Proyecto Construcción del Mercado Municipal, 
celebrado con la empresa INARTEC, S.A. DE C.V. y b) No se encontró conformado 
y actualizado el expediente del seguimiento en la ejecución de los contratos de la 
ejecución de los Contratos con la empresa Constructora AP & G Constructores, S A
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El incumplimiento de las funciones por parte del Administrador de Contratos, genera 
riesgo de cometer errores o irregularidades en la ejecución del proyecto. 

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACION 

En nota recibida el 13 de diciembre del corriente año, el Administrador de 
Contratos, no presento comentarios ni documentación de descargo relacionados a 
informes sobre la ejecución del contrato de Supervisión del Proyecto, celebrado con 
la empresa INARTEC, S.A. DE C.V., y además no presento el expediente del 
seguimiento en la ejecución de los contratos con la empresa Constructora AP & G 
Constructores, S.A. de C.V.; y Servicios de Supervisión contrato con la empresa 
INARTEC, S.A. DE C.V. 
En nota recibida el 18 de marzo del corriente año, el Administrador de 
Contrato por medio del Representante Legal manifestó lo siguiente: 
Literal a. Es necesario aclarar que en el primer requerimiento esta observación NO 
EXISTIA, ha sido !incorporada en este informe final, lo que ha violentado el derecho 
de mi mandante para poder ejercer la defensa del mismo, desde el inicio de la 
auditoria; sin embargo, el informe presentado en el escrito anterior es sobre el 
proyecto en general, por lo que también incluye a la supervisión. 
Literal b. Es necesario aclarar que en el primer requerimiento esta observación NO 
EXISTIA, ha sido incorporada en este informe final, lo que ha violentado el derecho 
de mi mandante para poder ejercer la defensa del mismo, desde el inicio de la 
auditoria; Sin embargo, no es posible poder dejar conformado y actualizado el 
expediente pues dicho proyecto no había sido finalizado, y como ya se dijo 
anteriormente cuando finalizo el proyecto, el proyecto aún se encontraba en 
ejecución y todos los expedientes y procesos se encontraban en manos del jefe de 
UACI, quien lo mantenía en su resguardo. 

COMENTARIOS DE LOS AUDITORES 

Con respecto a los comentarios presentados por el Representante Legal del 
Administrador de Contrato, que literalmente dicen: "Es necesario aclarar que en 
el primer requerimiento esta observación NO EXISTIA, ha sido !incorporada en 
este informe final" hacemos de su conocimiento que mediante nota REF-DAUNO-
EE-ACR9.2-2021 de fecha 6 de diciembre de 2021, se comunicó preliminarmente 
esta condición de la cual el Administrador de Contrato presento comentarios y 
evidencia documental en nota recibida el 13 de diciembre de 2021 , con dichos 
comentarios y documentación supero lo relacionada a la falta de informes de la 
ejecución del contrato con la empresa AP&G Constructores, S.A. de C.V., es por 
esto que la condición se modificó y en el Borrador de Informe solamente se le 
comunico: a) No elaboro informes relacionados con la ejecución del contrato por 
servicios de supervisión para el Proyecto Construcción del Mercado Municipal, 
celebrado con la empresa INARTEC, S.A. DE C.V. y b) No se encontró conformado 
y actualizado el expediente del seguimiento en la ejecución de los contratos de la 
ejecución de los Contratos con la empresa Constructora AP & G Constructores,í : · 
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de C.V.; y Servicios de Supervisión contrato con la empresa INARTEC, S.A. DEC.V. 
debido a que de estos dos literales no presento comentarios.

Además, aclarar que lo que se comunicó el día 7 de marzo del corriente año fue el 
Borrador de Informe no el Informe Final.

En conclusión, los comentarios presentados por el Representante Legal del 
Administrador de Contrato no superan la condición señalada.

6. CONCLUSIÓN DEL EXAMEN

Conforme los resultados obtenidos del Examen Especial al proceso de Licitación 
Adjudicación, Contratación y Ejecución del proyecto de Construcción del Mercado 
Municipal de San Ignacio Departamento de Chalatenango, por el periodo del 1 de 
mayo 2018 al 30 de abril del 2021, se concluye que excepto por los Hallazgos del 
No. 1 al 9, contenidos en el apartado 5. Resultados del Examen del presente Informe 
el desarrollo del proceso de Licitación, Adjudicación, Contracción y Ejecución del 
proyecto Construcción del Mercado Municipal de San Ignacio, Departamento de 
Chalatenango, en forma razonable, respecto a la veracidad y pertinencia de los 
hechos económicos relacionados; cumplimiento de leyes, reglamentos, políticas y 
demás normativa aplicable y al cumplimiento de mecanismos de control interno.

7. RECOMENDACIONES DE AUDITORIA

Debido a que los funcionarios relacionados con las observaciones ya no laboran en 
la Municipalidad y lo observado constituyen hechos consumados, no se emiten 
recomendaciones de auditoría.

8. ANÁLISIS DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA Y FIRMAS PRIVADAS DE 
AUDITORIA

En cumplimiento al Art. 37 y 41 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República, 
verificamos que no existen informes de auditoría interna y externa relacionados con 
el Proceso de Licitación, Adjudicación, Contratación y Ejecución del Proyecto 
Construcción del Mercado Municipal de San Ignacio, Departamento de 
Chalatenango, los cuales debían ser analizados.

9. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍAS ANTERIORES

Verificamos que no existen informes de auditoría emitidos por la Corte de Cuenta 
de la República, relacionados con el Examen Especial al Proceso de Licitación, 
Adjudicación, Contratación y Ejecución del Proyecto Construcción del Mercado 
Municipal de San Ignacio, Departamento de Chalatenango, periodo del 1 de mayo 
de 2018 al 30 de abril de 2021, por lo que no hay recomendaciones relacionadas 
que sean objeto de seguimiento en el presente Examen Especial.

Coite de Cuentas de la República
El Salvador, C.A.
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de C.V.; y Servicios de Supervisión contrato con la empresa INARTEC, S.A. DEC.V. 
debido a que de estos dos literales no presento comentarios. 

Además, aclarar que lo que se comunicó el día 7 de marzo del corriente año fue el 
Borrador de Informe no el Informe Final. 

En conclusión, los comentarios presentados por el Representante Legal del 
Administrador de Contrato no superan la condición señalada. 

6. CONCLUSIÓN DEL EXAMEN 

Conforme los resultados obtenidos del Examen Especial al proceso de Licitación 
Adjudicación, Contratación y Ejecución del proyecto de Construcción del Mercado 
Municipal de San Ignacio Departamento de Chalatenango, por el periodo del 1 de 
mayo 2018 al 30 de abril del 2021, se concluye que excepto por los Hallazgos del 
No. 1 al 9, contenidos en el apartado 5. Resultados del Examen del presente Informe 
el desarrollo del proceso de Licitación, Adjudicación, Contracción y Ejecución del 
proyecto Construcción del Mercado Municipal de San Ignacio, Departamento de 
Chalatenango, en forma razonable, respecto a la veracidad y pertinencia de los 
hechos económicos relacionados; cumplimiento de leyes, reglamentos, políticas y 
demás normativa aplicable y al cumplimiento de mecanismos de control interno. 

7. RECOMENDACIONES DE AUDITORIA 

Debido a que los funcionarios relacionados con las observaciones ya no laboran en 
la Municipalidad y lo observado constituyen hechos consumados, no se emiten 
recomendaciones de auditoría. 

8. ANÁLISIS DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA Y FIRMAS PRIVADAS DE 
AUDITORIA 

En cumplimiento al Art. 37 y 41 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República, 
verificamos que no existen informes de auditoría interna y externa relacionados con 
el Proceso de Licitación, Adjudicación, Contratación y Ejecución del Proyecto 
Construcción del Mercado Municipal de San Ignacio, Departamento de 
Chalatenango, los cuales debían ser analizados. 

9. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍAS ANTERIORES 

Verificamos que no existen informes de auditoría emitidos por la Corte de Cuenta 
de la República, relacionados con el Examen Especial al Proceso de Licitación, 
Adjudicación, Contratación y Ejecución del Proyecto Construcción del Mercado 
Municipal de San Ignacio, Departamento de Chalatenango, periodo del 1 de mayo 
de 2018 al 30 de abril de 2021, por lo que no hay recomendaciones relacionadas 
que sean objeto de seguimiento en el presente Examen Especial. 
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10. PARRAFO ACLARATORIO

El presente informe se refiere al Examen Especial al Proceso de Licitación, 
Adjudicación, Contratación y Ejecución del Proyecto Construcción del Mercado 
Municipal de San Ignacio, Departamento de Chalatenango, por el periodo del 01 de 
mayo de 2018 al 30 de abril de 2021, ha sido elaborado para ser comunicado al 
Concejo Municipal y para uso de la Corte de Cuentas de la República.

Corte de Cuentas de la República
El Salvador, C.A.

San Salvador, 08 de abril de 2022.
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10.PARRAFO ACLARATORIO 

El presente informe se refiere al Examen Especial al Proceso de Licitación, 
Adjudicación, Contratación y Ejecución del Proyecto Construcción del Mercado 
Municipal de San Ignacio, Departamento de Chalatenango, por el periodo del 01 de 
mayo de 2018 al 30 de abril de 2021, ha sido elaborado para ser comunicado al 
Concejo Municipal y para uso de la Corte de Cuentas de la República. 

San Salvador, 08 de abril de 2022. 
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