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Señores 
Concejo Municipal de La Unión 
Departamento de La Unión. 
Presente. 
 
I. PÁRRAFO INTRODUCTORIO. 
 
De conformidad a los artículos 195 y 207 de la Constitución de la República, 
artículos 5, 30 y 31 de la ley de la Corte de Cuentas de la República, y en 
cumplimiento a la Orden de Trabajo No. ORSM-16/2022, de fecha 18 de marzo de 
2022, hemos efectuado Examen Especial a los Ingresos, Egresos, Proyectos y al 
Cumplimiento de Leyes y Normativa Aplicable en la Municipalidad de La Unión, 
departamento La Unión, al Período Comprendido del 01 de agosto de 2019 al 30 
de abril de 2021; y  Verificar el Uso de los Fondos Otorgados de Conformidad a los 
Decretos Legislativos  No. 650 de fecha 01 de junio de 2020 y 687 de fecha 10 de 
julio de 2020; Verificar el Proceso de Transferencia de Fondos, de la Fuente 
Financiera 856-FONDO GENERAL INCLUSIÓN PRODUCTIVA-2017. 
 
II. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA DE EXAMEN ESPECIAL. 
 
OBJETIVO GENERAL. 
 
Emitir un Informe que contenga los resultados de la evaluación de los Ingresos, 
Egresos, Proyectos y al Cumplimiento de Leyes y Normativa Aplicable en la 
Municipalidad de La Unión, Departamento de La Unión, al período comprendido 
del 01 de agosto de 2019 al 30 de abril de 2021; y Verificar el Uso de Fondos 
Otorgados de Conformidad a los Decretos Legislativos No. 650 de fecha 01 de 
junio de 2020 y 687 de fecha 10 de julio de 2020; Verificar el Proceso de 
Transferencia de Fondos, de la Fuente Financiera 856-FONDO GENERAL 
INCLUSIÓN PRODUCTIVA-2017.     
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 

a) Comprobar por medio de muestra, la veracidad, legalidad, pertinencia y 
registro, en el Sistema de Contabilidad Gubernamental, de los egresos 
habidos en la Municipalidad, durante el período de examen. 

b) Comprobar por medio de muestra, la legalidad y pertinencia en el 
cumplimiento de la Ordenanza de Tasas e Impuestos; depósito y registro en 
el Sistema de Contabilidad Gubernamental, de los ingresos habidos en la 
Municipalidad, durante el período de examen. 

c) Verificar que las adquisiciones y contrataciones realizadas por la 
municipalidad, se hayan efectuado en cumplimiento a la normativa legal y 
técnica. 

d) Verificar que los recursos destinados por el Gobierno Central por medio los 
Decretos Legislativos 650, 687 y FODES, hayan sido utilizados para 
atender necesidades prioritarias y proyectos derivados de la emergencia 



 

 

2 

 

por COVID-19 y por alerta roja por las tormentas tropicales Amanda y 
Cristóbal. 

e) Verificar el Proceso de Transferencia de Fondos, de la Fuente Financiera 
856-FONDO GENERAL INCLUSIÓN PRODUCTIVA-2017. 

 
III. ALCANCE DEL EXAMEN. 
 
Nuestro trabajo consistió en efectuar un Examen Especial a los Ingresos, Egresos 
Proyectos y al cumplimiento de Leyes y Normativa Aplicable en la Municipalidad 
de La Unión, departamento de La Unión; aplicando procedimientos de auditoría 
orientados a evaluar la percepción de los recursos, la legalidad, pertinencia y 
veracidad de las erogaciones de fondos; la inversión en obras de desarrollo local y 
programas sociales, al período comprendido del 01 de agosto de 2019 al 30 de 
abril de 2021, así como el uso de Fondos otorgados de conformidad a los 
Decretos Legislativos No. 650 de fecha 01 de junio de 2020 y 687 de fecha 10 de 
julio de 2020; y el proceso de las Transferencias de Fondos, de la Fuente 
Financiera 856-FONDO GENERAL INCLUSIÓN PRODUCTIVA-2017. La auditoría 
se desarrolló según técnicas y procedimientos establecidos en el Manual y las 
Normas de Auditoría Gubernamental emitidas por la Corte de Cuentas de la 
República. 
 
IV.  PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS. 
 
Ingresos. 
1. Considerando el Enfoque del Muestreo, establecido en la Fase de 

Planificación, determinamos una muestra representativa de los ingresos, 
estableciendo:  

a) Objetivo del Muestreo. 
b) Universo. 
c) Población. 
d) Unidad de Muestreo. 
e) Determinación del tamaño de la Muestra. 
f) Selección de los Elementos Muéstrales. 
g) Evaluación de la Muestra. 

2. De la muestra seleccionada, relacionada con los ingresos, según parámetros 
establecidos en la Planificación, aplicamos los siguientes atributos:  

a) Que los ingresos percibidos en conceptos de tasas e Impuestos, se cobraron 
de conformidad a las Ordenanzas de Tasas por Servicios y de la Ley de 
Impuestos Municipales. 

b) Que los recibos de ingresos estén libres de enmendaduras, tachaduras, que 
lleven sello y firma del Colector responsable, con corrección aritmética y 
numeración correlativa. 

c) Que se apliquen cobros por Intereses y Multas por Mora. (Cuando aplique) 
d) Que los ingresos se hayan registrado adecuadamente en el sistema 

Contable. 
e) Que los pagos realizados por los contribuyentes hayan sido aplicados a sus 

cuentas respectivas. (Tarjetas y/o Registros establecidos) 
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3. Con relación a la Mora Tributaria, se realizó lo siguiente: 
a) Si concilian los montos en concepto de Mora Tributaria, al 30 de abril de 

2021, presentados por Contabilidad, con los saldos presentados por la 
Unidad de Cuentas Corrientes. 

b) Si se realizaron gestiones de recuperación de Mora Tributaria. 
c) Si existe mora prescrita o por prescribir en el período (15 años) 
d) La existencia de expedientes y/o tarjetas de control de pagos y saldos de los 

contribuyentes. 
e) Si se cuenta con una base catastral actualizada. 

4. Verificamos si los ingresos percibidos en concepto de Tasas, Servicios e 
Impuestos, fueron remesados integra y oportunamente en las cuentas 
bancarias de la Municipalidad. 

5. Cuantificamos el monto de los Fondos otorgados según Decretos Legislativos 
650 y 687 y verifique que hayan sido ingresados mediante Recibo F 1 ISAM 

6. Cuantificamos el monto de Transferencias realizadas de las cuentas bancarias 
del FODES 2%, 25%, 75%, Fondos Propios y Fondos Otorgados según 
Decretos Legislativos 650 y 687 en concepto de préstamo interno, y verifique 
su respectiva devolución a la cuenta de origen. 

7. Verificamos si se adquirieron préstamos durante el periodo de examen y 
examinamos lo siguiente: 

a) Que exista acuerdo municipal 
b) Categorización emitida por el Ministerio de Hacienda 
c) Que se haya elaborado el recibo de ingreso 
d) Cumplimiento del destino de los fondos 

8. Verificamos el cumplimiento de funciones de las Unidades: Ambiental, De 
Género, Proyección Institucional, Jurídica, Formación Vocacional FORMATE, 
Niñez, Adolescencia y Juventud.  

 
Egresos. 
1. Determinamos el Plan de Muestreo de Egresos, con desarrollando los 

componentes siguientes: 
a. Objetivos del muestreo 
b. Universo 
c. Población 
d. Unidad de Muestreo 
e. Determinación del tamaño de la muestra 
f. Selección de los elementos muéstrales 

2. Evaluamos la muestra determinada en el procedimiento 1 para los Gastos en 
Personal (________- Sueldos), y verificando los siguientes atributos: 

a) Que existiera asignación presupuestaria.  
b) Que se realizaran los correspondientes descuentos de ley (ISSS, AFP y 

Renta) y el pago oportuno de estos a las instituciones correspondientes. 
c) Que la documentación contenga el DESE del Alcalde Municipal y el Visto 

Bueno del Síndico.  
d) Que no se hayan realizado pagos de los recursos FODES 75% 

3. Verificamos el cumplimiento de aspectos legales y presupuestarios aplicables 
a los pagos en concepto de Aguinaldos por medio de la revisión de la planilla 

-
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correspondiente al año 2019 y 2020 
4. Evaluamos la muestra determinada en el procedimiento 1 para los Gastos en 

Personal (________- Dietas), verificando lo siguiente: 
a) Que el monto cancelado se encuentre de acuerdo al Monto aprobado y/o 

según lo establecido en las disposiciones del Presupuesto.  
b) Que el Libro de Actas y Acuerdos Municipales se encuentre firmado por los 

Concejales y/o que existan control de convocatorias a reunión y asistencia.  
c) Que se haya retenido Seguro Social, AFP e Impuesto sobre la Renta.  
d) Que no se hayan realizado pagos de los recursos FODES 75%.  

5. Solicitamos el reporte de movimientos migratorios y de manera selectiva 
realizamos cotejo con los controles de asistencia, puntualidad y permanencia 
de funcionarios y empleados; cruce además con permisos, licencias y 
descuentos si hubiere.  

6. Evaluamos la muestra determinada en el procedimiento para los gastos en 
Bienes de Consumo (834), a efecto de comprobar que todos tengan 
documentación de soporte y que estos cumplan con los atributos siguientes: 

a) Que sean facturas o recibos legalmente emitidos  
b) Que se haya efectuado la retención del Impuesto sobre la Renta.  
c) Que se hayan realizado las cotizaciones para compras de bienes y servicios. 

Documentos debidamente legalizados.  
d) Que esté respaldado con Acuerdo Municipal.  

7. Verificamos con los fondos asignados para la emergencia por COVID 19 y las 
Tormentas Tropicales Amanda y Cristóbal, lo siguiente: 

a) La percepción de los fondos asignados, a través de F. ISAM 
b) Que se haya aperturado cuenta bancaria. 
c) Que se haya modificado el presupuesto municipal. 
d) Que se haya efectuado el correcto registro contable.  

8. Determinamos la Disponibilidad de los fondos otorgado para la emergencia 
(Decreto Legislativo 650 y 687) y para los egresos realizados verificamos lo 
siguiente: 

a) Que se haya emitido cheque a nombre del beneficiario. 
b) Que esté debidamente legalizado con DESE y VISTO BUENO. 
c) Aplicación de retenciones y pagos de impuestos 
d)  Que exista acuerdo del gasto.  
e) Que el egreso corresponda a la atención de la pandemia del COVID 19 y las 

Tormentas Tropicales Amanda y Cristóbal 
9. Verificamos si la autorización de la asignación mensual total del FODES 25% 

de los meses de marzo, abril, mayo y junio 2020, fue utilizada exclusivamente 
en pago de salarios y deudas a instituciones públicas y privadas, así como 
para otros gastos de funcionamiento. 

10. Verificamos que la autorización del fondo del 2% y 50% del FODES 75% los 
ingresos corrientes netos provenientes del Estado, durante los meses de 
enero a junio 2020, se hayan utilizado para atender, combatir y prevenir la 
pandemia por COVID 19, durante el plazo que duró la emergencia nacional; 
comprobando que se llevara un control en forma detallada y separada del total 
del fondo que ejecutaron para atender, combatir y prevenir la pandemia 
COVID 19 en sus territorios 

-
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Proyectos. 
1. Con base a la matriz de proyectos determinamos una muestra representativa 

de proyectos ejecutados por contratos y administración considerando el 
criterio del Auditor y Guía Técnica.  

2. Revisamos los expedientes de los proyectos muestrales y verificamos lo 
siguiente: 
a) La Existencia de carpeta técnica del proyecto. 
b) Que existieran Acuerdos de priorización, aprobación y ejecución del 

proyecto. 
c) Que los procesos y las adquisiciones fueran publicados en el Registro de 

COMPRASAL.  
d) Bases de Licitación con su respectivo Acuerdo de aprobación y que éstas 

contengan los criterios mínimos de evaluación establecidos en LACAP.  
e) Si existieron adendas o enmiendas a las bases de licitación y si estas 

fueron comunicadas por escrito a todos los interesados que retiraron las 
bases de licitación. 

f) La publicación de la invitación a participantes en Periódicos de mayor 
circulación.  

g) Nombramiento de la Comisión Evaluadora de Ofertas con su respectivo 
Acuerdo de aprobación.  

h) Apertura pública de las ofertas.  
i) Acta e informe de recomendación de la Comisión Evaluadora de Ofertas.  
j) Notificación de los resultados a los oferentes.  
k) Publicación de la adjudicación en periódicos.  
l) Orden de Inicio y Acta de Recepción. 
m) Ordenes de cambio, si hubiere. 
n) Prórrogas al contrato si hubiere. 
o) Evidencia de supervisión. 
p) Comprobar que expedientes debidamente foliados y con toda la 

documentación de respaldo.  
q) Verificar la existencia y cumplimiento del contrato  
r) Garantías exigidas.  

3. Elaboramos cédula de detalle de la muestra seleccionada de los proyectos 
ejecutados por contrato, que contuviera la siguiente información Monto 
Contratado, fechas de inicio y finalización, clase de fondo invertido, contratista, 
supervisor de obra. 

4.  De los proyectos determinados en el procedimiento anterior, revisamos el 
expediente y verificamos lo siguiente:  

a) La existencia del proyecto en la Programación Anual de Adquisiciones y 
Contrataciones.  

b) Que exista Carpeta Técnica o Presupuesto aprobado.  
c) Considerando el monto de adquisición, verificamos si cuenta con tres 

cotizaciones.  
d) Si las adquisiciones fueron publicadas en el Registro de COMPRASAL.  
e) Si el cuadro comparativo de oferta fue elaborado de conformidad a las 

ofertas recibidas. 
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f) Que exista Acta de recomendación de la comisión evaluadora de ofertas y 
que fue emitida con criterios técnicos. 

g) Nombramiento y Funciones del Administrador de Contrato.  
h) Que exista Acuerdo de adjudicación.  
i) Que el expediente cuente con la Orden de compra de bienes y servicios.  
j) Que el expediente cuente con la Orden de inicio de la obra. 
k) Que el expediente cuente con el acta de recepción.  
l) El cumplimiento del Plazo de Ejecución.  

5. Detallamos y comprobamos si los pagos efectuados a los realizadores y 
supervisores de los proyectos por Licitación y Libre Gestión seleccionados, 
estuvieron de acuerdo a las ofertas y al contrato u orden de compra. 
Verificamos los siguientes atributos: 

a. Corrección aritmética 
b. Respaldo con documentos legalmente emitidos  
c. Que hayan sido emitidos a nombre de la Tesorería Municipal  
d. Que no tengan borrones o alteraciones 
e. Que identifiquen al proyecto 
f. Que estén debidamente legalizados  
g. Correcto registro contable 

6. Constatamos que la ejecución de proyectos de infraestructura, no se 
encuentren en propiedad privada y que cuenten con dominio y propiedad 
Municipal. 

7. Evaluamos los procesos administrativos y/o técnicos de los proyectos de 
inversión ejecutados con Fondos Otorgados de Conformidad a los Decretos 
Legislativos 650 y 687.  

8. A efecto de verificar técnicamente la construcción de las obras, solicitamos 
apoyo Técnico para aquellos proyectos ejecutados, que de acuerdo a nuestro 
criterio, sea necesaria la opinión de un experto, y obtuvimos el Reporte 
Técnico de los resultados de la evaluación.  

Áreas Activo Fijo, Auditoría Interna y Externa, y Requerimiento del FISDL, 
según referencia DDP-022/2019. 
1. Verificamos la legalización de los inmuebles propiedad de la Municipalidad 

obtenidos ya sea por donación, compra, comodato o áreas verdes de colonias 
o lotificaciones, mediante la inscripción de los mismos en el Centro Nacional 
de Registros (CNR).   

2. Determinamos los montos de cuentas corrientes de los contribuyentes 
próximos a vencer.  

3. Verificamos mediante muestra de planillas si los descuentos efectuados a los 
empleados exceden a los permitidos por la Ley. 

4. Examinamos el proceso de selección de la empresa Auditora Externa de los 
ejercicios fiscales del 2019 y 2020, a efecto de determinar si cumplió con lo 
establecido en la LACAP. 

5. Determinamos el cumplimiento de las cláusulas contractuales de la Empresa 
Auditora externa de los Ejercicios Fiscales 2019 y 2020.  
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6. Verificamos la incorporación mediante el registro contable de los inmuebles 
propiedad de la Municipalidad obtenidos ya sea por donación, compra, 
comodato o áreas verdes de colonias o lotificaciones. 

7. Verificamos el cumplimiento de las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental los procedimientos efectuados en los diferentes exámenes. 

8. Examinamos la ejecución de los fondos obtenidos por la municipalidad 
mediante el convenio firmado con FISDL del Programa de Emprendimiento 
Solidario (PES), según solicitud presentada por el FISDL con fecha 
15/05/2019 Referencia DDP-_______. 

9. Determinamos si existen bienes muebles adquiridos durante el período 
auditado, que no hayan sido incorporados a los respectivos inventarios. 

 
V. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA DE EXAMEN ESPECIAL. 
 
Como producto del Examen Especial a los Ingresos, Egresos, Proyectos y al 
Cumplimiento de Leyes y Normativa Aplicable en la Municipalidad de La Unión, 
departamento de La Unión, al período comprendido del 01 de agosto de 2019 al 
30 de abril de 2021; y Verificar el Uso de Fondos Otorgados de Conformidad a los 
Decretos Legislativos No. 650 de Fecha 01 de junio de 2020 y 687 de fecha 10 de 
julio de 2020; Verificar el Proceso de Transferencia de Fondos, de la Fuente 
Financiera 856-FONDO GENERAL INCLUSIÓN PRODUCTIVA-2017; se 
encontraron las siguientes observaciones. 
 
1. RECURSOS ASIGNADOS DEL DECRETO LEGISLATIVO 687, EN 

ATENCION A LA EMERGENCIA DEL COVID-19 Y TORMENTAS 
TROPICALES NO FUERON DESTINADOS A PREVENIR, ATENDER O 
AFRONTAR LA EMERGENCIA. 

 
Comprobamos que, en el año 2021, el Concejo Municipal autorizó realizar gastos 
de los recursos asignados del Decreto Legislativo No 687, segundo desembolso 
destinado para atender la emergencia decretada ante la pandemia del COVID-19 y 
las Tormentas Tropicales Amanda y Cristóbal, de estos se efectuaron gastos no 
elegibles, o que no fueron destinados a prevenir o atender la emergencia por un 
monto de $7,264.35, bajo el concepto de recuperación económica, según detalle:  
 

Fecha Concepto Proveedor 
No. 

Factura 
No. 

cheque 
Monto 

12/02/2021 

Pago de Evento Artístico 
grupo ______________. 
Acuerdo #5, Acta #118 de 
fecha 29/01/2021.  

______________, 
__________  

00083 0000023  $ 3,500.00  

12/02/2021 

_____________________ 
_____________. Acuerdo 
#5, Acta #118 de fecha 
29/01/2021.  

___________ 
_____  

Recibo 
simple 

0000024  $    888.89  

12/02/2021 

_____________________ 
___________. Acuerdo #5, 
Acta #118 de fecha 
29/01/2021. 

_____________ 
________  

Recibo 
simple 

0000025  $    500.00  

-
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Fecha Concepto Proveedor 
No. 

Factura 
No. 

cheque 
Monto 

08/02/2021 

Instalación de Fachaleta 
en áreas de Fachada del 
Parque Central. Acuerdo 
#11, Acta #116 de fecha 
05/01/2021. 

_____________ 00035 000028 $ 2,375.46 

Total de Gastos No elegibles. $ 7,264.35 

 
El Art. 2.- de la reforma al Decreto Legislativo no. 593, de fecha 14 de marzo de 
2020, Reformase el Art. 13, de la manera siguiente: “Autorizase temporalmente la 
aplicación de Lineamientos Específicos para Compras de Emergencia que será 
emitido por el Ministerio de Hacienda, a través de la UNAC, únicamente a efecto 
de realizar contrataciones o adquisiciones directamente relacionadas a la 
prevención, tratamiento, contención y atención de la Pandemia por COVID-19.” 
El Art. 2 y Art. 11 párrafo segundo del Decreto Legislativo No 608, establece:  
Art. 2: “Los fondos obtenidos de conformidad a lo dispuesto en el artículo que 
antecede, se destinarán para financiar el Fondo de Emergencia y de Recuperación 
y Reconstrucción Económica del País, por los efectos de la Pandemia a causa del 
COVID-19.” 
Art. 11 párrafo segundo: “El destino de los fondos aprobados de la mayoría 
calificada deberá asignarse el 30% para el desarrollo de proyectos que serán 
ejecutados por los gobiernos municipales, enmarcados en lo establecido en el 
artículo 2 del presente decreto. dichos fondos deberán ser transferidos de forma 
directa a los gobiernos municipales, de conformidad a los criterios establecidos en 
la ley del FODES, de acuerdo a los recursos obtenidos, en virtud de este decreto y 
en proporción a como vayan ingresando los mismos al fondo de emergencia. se 
podrá destinar los recursos también para brindar asistencia a grupos vulnerables 
de las comunidades, como proveer alimentos, canastas de alimentos, insumos 
agrícolas, productos de higiene, materiales de construcción y reparación de 
viviendas, entre otros productos que proporcionen a familias de escasos recursos 
económicos.” 
El Art 3 del Decreto Legislativo No 687 establece: “Los recursos obtenidos según 
lo indicado en el artículo 1 del presente Decreto, sustituirán en el monto 
correspondiente al mismo, parte del financiamiento autorizado mediante el Decreto 
Legislativo N°. 608 de fecha 26 de marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial 
N°. 63, Tomo 426, de la misma fecha; y de estos fondos recibidos, deberá 
asignarse el treinta por ciento (30%) de forma inmediata, como le corresponde 
proporcionalmente, para que sean ejecutados por los Gobiernos Municipales, de 
conformidad a lo establecido en el Decreto antes mencionado, los que deberán ser 
transferidos de forma directa a los Gobiernos Municipales, de conformidad a los 
criterios establecidos en la Ley FODES; asimismo, el Ministerio de Hacienda, 
deberá presentar. 
Posteriormente para su ejecución, el Presupuesto Extraordinario, según lo 
establece el artículo 11 del Decreto antes mencionado.” 
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El párrafo penúltimo y último del Art. 2 reformase el Art. 13 del Decreto Legislativo 
No. 593, por medio del Decreto Legislativo 606 de fecha 23 de marzo de 2020, 
publicado en el Diario Oficial No. 60, Tomo No. 426, establecen: “Los recursos 
recibidos se invertirán bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas y 
en su ejecución no estarán sujetos a reserva alguna.”  
“Autorizase a las municipalidades a realizar contrataciones directas según lo 
dispuesto en el artículo 72 literal b) de la LACAP, únicamente a efectos de realizar 
contrataciones o adquisiciones directamente relacionadas a la prevención, 
tratamiento, contención y atención de la pandemia del coronavirus o COVID-19, 
debiendo rendir el informe correspondiente previsto en este Decreto.” 
 
El numeral 3 de los “Lineamientos Generales de Contratación Directa por Estado 
de Emergencia Nacional Decretado por la Pandemia COVID-19” emitidos por la 
UNAC el 19 de marzo de 2020, establece: “Para la aplicación de esta modalidad 
excepcional de contratación, es necesario que las obras, bienes o servicios que se 
adquieran, tengan relación directa para afrontar o atender la emergencia, o que 
sirvan para prevenir que la situación de la emergencia se agrave, lo que se hará 
constar en la resolución o acuerdo razonado que se emita, motivando el sustento y 
justificación.” 
 
La deficiencia la originó el Concejo Municipal, por autorizar gastos para otros usos; 
distintos a enfrentar la emergencia del COVID-19. 
 
Lo anterior generó disminución en los fondos otorgados para atender las 
emergencias ocasionadas por el COVID-19, limitando la asistencia a las 
comunidades afectadas por un monto de $7,264.35. 
 
COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACION. 
En fecha 29 de julio 2022 el Concejo Municipal emitió el siguiente comentario:   
“En relación a sus comentarios nos permitimos explicarles lo siguiente: 
1. Que los fondos provenientes del Legislativo 608 para el desarrollo de proyectos 

que serán ejecutados por los municipios en el fondo de emergencia para la 
recuperación, reconstrucción y reactivación económica del país a causa del 
COVID y conforme a lo establecido en el artículo 14 literal e) de este Decreto, el 
comité del fondo tiene competencia de proponer los programas para la 
emergencia, recuperación y reactivación de los gobiernos locales. 

2. Que considerando que el parque de la familia de este Municipio es considerado 
a nivel nacional como punto turístico y alrededores se tomó la decisión de 
realizar un proyecto para la reactivación de toda la zona antes mencionada, 
generando con este proyecto incentivar y dinamizar a la economía del municipio 
la cual había sido paralizada por las condiciones de la emergencia derivadas 
del COVID. 

3. Por lo que, la municipalidad en su competencia para el desarrollar y reactivar la 
economía desarrolló dicho proyecto logrando el objetivo de reactivar la 
economía local del municipio a partir de la ejecución del proyecto. 

4. De igual forma en lo que se refiere a la recuperación y reconstrucciones de la 
economía también se considera injerencia las estructuras principales de 
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reactivación y turismo debiendo estas de ser atractivas para los visitantes, por 
lo que se acordó realizar la reparación de la fachada del parque central 
(fachaleta) 
Esperando nuestros comentarios sean considerados en cuenta por que la 
realización de estos proyectos fue apegados a las normas y decretos 
aprobados y establecidos por el gobierno central.” 

 
En nota emitida en fecha 03 de febrero de 2023, el Concejo Municipal posterior a 
la lectura del borrador de informe manifiestan lo siguiente: “Considerando que los 
comentarios emitidos por este Concejo Municipal en un principio durante la 
comunicación preliminar no fueron considerados como acertados, apropiados, 
adecuados en el análisis que realizaron los auditores, llegando así hasta el 
informe borrador.  
Creemos como Concejo Municipal el manifestar que a pesar que la emergencia a 
causa del COVID-I9 sigue su curso y que resultó en su momento llegar a tomar 
decisiones que garantizaran el buen uso de los recursos que le asignaron a esta 
municipalidad, dejando transparentado como fueron ejecutados y no fueron la 
excepción la autorización de los gastos que plantea la observación, además de 
dejar constancia que los fondos que establece la observación del decreto 687 en 
el considerando I en el que su parte ultima de su redacción reza “destinado para 
financiar el Fondo de Emergencia y de Recuperación y Reconstrucción 
Económica del país, por los efectos de la pandemia a causa del Covid 19”,  
De la misma manera vincula esta redacción el decreto 608 en el artículo 2, lo cual 
es así como el concejo toma la decisión de autorizar se realizarán los gastos 
detallados, teniendo razón siempre en el marco de transparencia, se decidió pagar 
los conjuntos musicales en vista que se tiene como atractivo de la ciudad de la 
unión el Parque de la Familia lo que tuvo su resultado positivo a raíz que los 
conjuntos musicales fueron un referente de atracción al público que visitaba el 
lugar y con ello gastaban su dinero en los productos o servicios que proporcionan 
los restaurantes dando paso a que esta gente retomara de manera paciente el 
ritmo de la economía) ya que durante buen tiempo el ingreso de ellos se vio 
afectado como todos los comercios de la zona situación' que es del conocimiento 
de todos los salvadoreños y en específico los habitantes del municipio de La 
Unión, a lo que se consideró esa parte de la redacción del decreto del cual 
establece recuperación económica. El cual puede interpretarse de maneras 
distintas, pero en este caso el decreto en mención no especifica u orienta dichos 
términos, en nuestro caso solamente fue el pago de servicios musicales los cuales 
fueron como un atractivo a llamar la atención para visitar el lugar turístico. 
Ahora con el gasto de la fachaleta en lo que se refiere a la recuperación y 
reconstrucción de   la economía también se considera injerencia las estructuras 
principales de recreación  turismo debiendo estas de ser atractivas para los 
visitantes, por lo que se acordó realizar la reparación de la fachada del parque 
central (fachaleta), fue así como se toma la decisión de realizar los procesos 
debidamente para adquirir los materiales que se necesitaban para terminar un 
área de fachaleta el cual se tomó del fondo de emergencia sí, pero que en la 
medida de lo posible serian reintegrados dichos fondos, pero fue imposible ya que 
los ingresos tanto de FODES 75% y Fondo Común fueron limitados sobre todo el 
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FODES que fue suspendido por parte Ministerio de Hacienda y lo del fondo común 
sirvieron para solventar los compromisos de salarios y el resto de los compromisos 
que tiene la municipalidad pago energía eléctrica, servicios de telecomunicaciones 
pago de ahorro de pensiones, seguro social, disposición final de desechos sólidos.  
En tal sentido se manifiesta nuestra opinión, a su vez se anexa documentación de 
las situaciones que comprueban lo que se ha comentado, esperando que se 
pueda exonerar de responsabilidad a este Concejo Municipal, por la observación 
que en este borrador se presenta quedando sin efecto por el planteamiento 
presentado. Se anexa a los comentarios la siguiente documentación:  
 Memorándum de Gerente General. 
 Anteproyecto de Recuperación económica del parque de la familia. 
 Acuerdo Municipal número cinco, acta número 118. 
 Comunicado Oficial del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM) 
 Circular de la Dirección de Contabilidad Gubernamental DGCG-01/2020. 
 Correo con Lineamientos para registro de transferencia COVID- 19 y 

tormentas tropicales.  
 Decreto 608 y 687.” 

 
COMENTARIO DE LOS AUDITORES. 
En sus comentarios la Administración, afirma que el Comité establecido en el Art. 
13, del Decreto Legislativo 608, del “Fondo de emergencia, recuperación y de 
reconstrucción económica, tiene competencia de proponer los programas para la 
emergencia, recuperación y reactivación de los gobiernos locales; pero la 
competencia establecida en el Art. 14 del mismo Decreto 608, se refiere a 
proponer los programas para la emergencia, recuperación y reactivación del país;  
no obstante, los lineamientos para el uso de dicho fondo, deben tener relación 
directa para afrontar o atender la emergencia, o que sirvan para prevenir que la 
situación de la emergencia se agrave. 
 
En los comentarios de la Administración, posterior a la lectura del Borrador de 
Informe, nuevamente hacen referencia al uso de los fondos de la emergencia por 
COVID-19 y las tormentas tropicales, con transparencia y para la reactivación 
económica, no obstante, los lineamientos no establecen, de que manera se estaría 
reactivando la economía, por lo que consideramos que el detalle de gastos 
observados, no tienen relación con tales lineamientos, por lo tanto, la deficiencia 
se mantiene.      
 
2. PROYECTOS QUE NO PROCEDE SU EJECUCIÓN CON FONDOS COVID-

19. 
 
Comprobamos que el Concejo Municipal, ejecutó 6 proyectos por la modalidad de 
Libre Gestión en el año 2020, un monto total de $298,149.92, con Fondos 
Otorgados por medio de los Decretos Legislativos 650 y 687, para atención a la 
Pandemia COVID-19, y las tormentas tropicales; no obstante, los proyectos ya 
habían sido acordados y priorizada su ejecución, mediante Acuerdo, de fechas 23 
de septiembre y 17 de octubre del año 2019, e instruyen al jefe UACI realizar el 
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procedimiento de Ley correspondiente; no obstante la ejecución de dichos 
proyectos no procede con fondos de la emergencia de COVID-19, y las Tormentas 
tropicales, ya que fueron priorizados antes que sucediera o se declara la referida 
emergencia; siendo estos los siguientes:  
 

No. NOMBRE DEL PROYECTO MONTO 
 
 

1. 

Reparación y mantenimiento de vías no pavimentadas 
en cantón Siramá, Municipio de La Unión, 
Departamento de La Unión. Acuerdo # 4, Acta # 60 de 
fecha 23/09/2019. 

Carpeta técnica      $ 2,267.42 
Contrato realizador $48,041.01 
Supervisión             $ 2,620.00 
Monto Erogado     $52,928.43 

 
 

2. 

Reparación y balastado de tramo de calle en el cantón 
Tihuilotal, Municipio de La Unión, Departamento de La 
Unión. Acuerdo # 4, Acta # 60 de fecha 23/09/2019. 
 

Carpeta técnica      $ 2,262.08 
Contrato realizador $47,398.14 
Supervisión             $  2,500.00 
Monto Erogado     $52,160.22 

 
 

3. 

Reparación y mantenimiento de vías no pavimentadas 
de calle en cantón Loma Larga, Municipio de La 
Unión, Departamento de La Unión. Acuerdo # 4, Acta 
# 60 de fecha 23/09/2019. 

Carpeta técnica       $ 2,235.98 
Contrato realizador $47,037.14 
Supervisión             $ 2,500.00 

Monto Erogado      $51,773.12 
 

4. 
Reparación y mantenimiento de calles balastadas en 
barrio Las Flores, Municipio de La Unión, 
Departamento de La Unión. Acuerdo # 4, Acta # 60 de 
fecha 23/09/2019. 

Carpeta técnica       $ 2,165.04 
Contrato realizador $45,863.90 
Supervisión             $ 2,510.00 

Monto Erogado      $50,538.94 
 

5. 
Reparación y balastado de calles internas del cantón 
Las Maderas, Municipio de La Unión, Departamento 
de La Unión. Acuerdo #7, Acta # 64 de fecha 
17/10/2019. 

Carpeta técnica       $ 2,260.42 
Contrato realizador $47,924.52 
Supervisión             $ 2,650.00 

Monto Erogado      $52,834.94 
 
 

6. 

Reparación de tramo de calle balastado en cantón 
Agua Caliente, Municipio de La Unión, Departamento 
de La Unión. Acuerdo # 4, Acta # 60 de fecha 
23/09/2019. 

Carpeta técnica       $ 1,633.83 
Contrato realizador $34,430.44 
Supervisión             $ 1,850.00 
Monto Erogado     $37,914.27 

 TOTAL EROGADO                              $298,149.92 

 
DECRETO N° 608 
Art. 11 del Decreto 608, establece: Con los ingresos que se obtengan como 
producto de la colocación de los títulos valores de créditos y/o la contratación de 
empréstitos que se autorizan mediante el presente Decreto o los que se hayan 
generado, se formulará un presupuesto extraordinario, a efecto de incorporar de 
forma específica el fondo contemplado en el artículo 2 del presente Decreto. El 
presupuesto extraordinario, parcial o total, deberá ser aprobado por la Asamblea 
Legislativa con dos terceras partes de los votos de los Diputados. 
El destino de los fondos aprobados de la mayoría calificada deberá asignarse el 
30% para el desarrollo de proyectos que serán ejecutados por los gobiernos 
municipales, enmarcados en lo establecido en el artículo 2 del presente decreto. 
dichos fondos deberán ser transferidos de forma directa a los gobiernos 
municipales, de conformidad a los criterios establecidos en la ley FODES, de 
acuerdo a los recursos obtenidos, en virtud de este decreto y en proporción a 
como vayan ingresando los mismos al fondo de emergencia. se podrá destinar los 
recursos también para brindar asistencia a grupos vulnerables de las 
comunidades, como proveer alimentos, canastas de alimentos, insumos agrícolas, 
productos de higiene, materiales de construcción y reparación de viviendas, entre 
otros productos que proporcionen a familias de escasos recursos económicos. 
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El DECRETO N° 650: publicado en Diario Oficial No. 111, Tomo 427 de fecha 01 
de junio de 2020, establece en sus Art. 1 y Art. 2, establecen: 
Art. 1, “En la Ley de Presupuesto vigente, Sección A - PRESUPUESTO GENERAL 
DEL ESTADO, se introducen las siguientes modificaciones:   
3. Relación Propósitos con Recursos Asignados 
02 financiamiento a Gobiernos Municipales 
Transferir de forma directa y con los criterios de Ley FODES, recursos a los 
Gobiernos Municipales, para atender necesidades prioritarias y proyectos 
derivados de la Emergencia por COVID–19 y por la Alerta Roja por la Tormenta 
“AMANDA” 
Art. 2.- “Los recursos obtenidos según lo indicado en el artículo 1 del presente 
Decreto, forman parte del financiamiento autorizado mediante el Decreto 
Legislativo N°. 608 de fecha 26 de marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial N° 
63, Tomo 426, de la misma fecha, por lo que serán debitados del mismo. Deberán 
entregarse directa e inmediatamente los recursos aprobados en este Decreto a las 
municipalidades en el porcentaje que les corresponde; asimismo, de conformidad 
al Decreto relacionado; deberá presentarse, posteriormente por el resto de los 
fondos el correspondiente Presupuesto Extraordinario.” 
 
El DECRETO N° 687, publicado en Diario Oficial No. 140, Tomo 428 de fecha 10 
de julio de 2020, establece en sus Art. 1 y Art. 3: 
Art. 1 del Decreto 687 establece: “Autorizase al Órgano Ejecutivo en el Ramo de 
Hacienda, para que por medio de su Titular o del funcionario que él designe, 
suscriba en nombre del Estado y Gobierno de la República de El Salvador, un 
Contrato de Préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
denominado “Programa de Fortalecimiento de la Política Pública y Gestión Fiscal 
para la Atención de la Crisis Sanitaria y Económica causada por el COVID-19 en 
El Salvador”, préstamo que estará sujeto a las siguientes condiciones y 
estipulaciones:                                                                                                          
Destino: Los recursos del Contrato de Préstamo de apoyo presupuestario de libre 
disponibilidad, denominado “Programa de Fortalecimiento de la Política y Gestión 
Fiscal para la Atención de la Crisis Sanitaria y Económica causada por el COVID-
19 en El Salvador”, servirán para apoyar los esfuerzos y las acciones del Gobierno 
de la República, para contener la crisis sanitaria derivada del COVID-19 y la 
recuperación económica del país.” 

Art. 3.- “Los recursos obtenidos según lo indicado en el artículo 1 del presente 
Decreto, sustituirán en el monto correspondiente al mismo, parte del 
financiamiento autorizado mediante el Decreto Legislativo N° 608 de fecha 26 de 
marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial N° 63, Tomo 426, de la misma fecha; 
y de estos fondos recibidos, deberá asignarse el treinta por ciento (30%) de forma 
inmediata, como le corresponde proporcionalmente, para que sean ejecutados por 
los Gobiernos Municipales, de conformidad a lo establecido en el Decreto antes 
mencionado, los que deberán ser transferidos de forma directa a los Gobiernos 
Municipales, de conformidad a los criterios establecidos en la Ley FODES; 
asimismo, el Ministerio de Hacienda, deberá presentar posteriormente para su 
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ejecución, el Presupuesto Extraordinario, según lo establece el artículo 11 del 
Decreto antes mencionado.” 
 
La deficiencia la originó el Concejo Municipal, por aprobar la ejecución y 
contratación de proyectos, con los fondos otorgados por medio de los Decretos 
Legislativos 608, 650 y 687 COVID-19, exclusivos para atender las emergencias 
ocasionadas por el COVID-19 y las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal. 
 
Lo anterior generó disminución en los fondos otorgados para atender las 
emergencias ocasionadas por el COVID-19 y las tormentas tropicales Amanda y 
Cristóbal, limitando la asistencia a grupos vulnerables de las comunidades por un 
monto de $298,149.92.  
 
COMENTARIO DE LA ADMINISTRACIÓN: 
En nota recibida de fecha 08 de agosto de 2022, el Concejo Municipal, presentan 
sus respuesta o comentarios, manifestando lo siguiente: 
“En relación a sus comentarios nos permitimos explicarles lo siguiente: 
1. Los proyectos enlistados si fueron priorizados en Acuerdo número cuatro del 

Acta número sesenta y de fecha 23 de septiembre del 2019, mas no así la 
carpeta técnica no pasó al Concejo Municipal para su aprobación, debido a 
que las carpetas técnicas estarían para ejecutarse en el siguiente año fiscal 
con los recursos a ingresar en el mismo, considerando que en ese tiempo la 
situación y las condiciones en el Municipio y en el país eran normales. 
Del procedimiento que se hacía para ejecutar un proyecto como segundo 
paso después de elaborar la carpeta de un proyecto se pasaba a aprobación y 
asignación de recursos para que la UACI iniciara sus procesos de 
contratación para ejecutarlos. Más sin embargo en estos proyectos 
priorizados no se llegó a esta segunda etapa por lo antes mencionado. 

2. La Municipalidad desarrolló proyectos según a lo programado y a los recursos 
que ingresaban y fue hasta llegar al estado de Emergencia a nivel nacional, 
cambiando así lo proyectado. 

Que las fechas de 30 de mayo de 2020; 9 de junio de 2020 sucedió el paso de las 
Tormentas llamadas AMANDA Y CRISTOBAL, causando daños a nivel Nacional y 
nuestro municipio en la lista de los más afectados, y por el cual el estado declaró 
esta emergencia, por lo cual se activó la comisión de Protección Civil y se levantó 
un Informe de daños de toda la infraestructura vial del Municipio y otros, y es en 
donde las zonas de los proyectos antes mencionados quedaron identificados para 
que se realizara la reparación debido a la gran magnitud de los daños de las vías 
que son acceso de estas comunidades, esto del "Informe de Evaluación Preliminar 
de daños Causados por las Tormentas Tropicales: Amanda y Cristóbal, en el 
Municipio de La Unión" de fecha 16 de junio de 2020 (anexo 1, portada). Al ser 
notificados de la utilización de los Decretos 650 y 687 amparados en estos el 
Concejo Municipal, teniendo el recurso de los priorizados aprobó las referidas 
carpetas asignándoles fondos para dar respuesta inmediata a las comunidades 
afectadas.” 
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En nota recibida de fecha 03 de febrero de 2023, después de la lectura del 
Borrador de Informe, el Concejo Municipal, presentan sus respuesta o 
comentarios, manifestando lo siguiente: 
“En relación con sus comentarios nos permitimos explicarles lo siguiente: 
A la observación planteada por el equipo auditor de la Corte de Cuentas en el que 
establece o refiere que los proyectos enlistados en la observación no procede 
ejecutar con los fondos COVID-19, es de manifestar de parte de este Concejo 
municipal que según constata de la gravedad que suscito a mediados del año 
2020 en lo que fue desastre natural a consecuencia de las tormentas AMANDA y 
CRISTOBAL, fenómenos naturales que se dieron de forma consecutiva dejando 
destrucción en toda la red vial de caminos del país y el Municipio de La Unión no 
fue la excepción, al cual mediante la autorización del decreto 650 que en su 
esencia establece el artículo 1, literal B y el numeral 3 que indica el propósito de 
la asignación y utilización de los fondos que serían trasferidos a las 
municipalidades para atender necesidades prioritarias a consecuencia del COVID-
19 y la tormenta AMANDA, por lo cual este Concejo había establecido la 
priorización de proyectos en mejoramientos de caminos en el año 2019, para ser 
ejecutados en el año 2020,sin embargo por la variada forma que se le da el 
mantenimiento de todos los caminos del municipio y que resulta hasta una 
necesidad el tener en condiciones aceptable la infraestructura vial, es necesario 
priorizar mantenimientos para ejecutar cada año, pero dada la eventualidad de la 
emergencia por las lluvias, este Concejo considera como fortaleza el proyectar la 
inversión el cual no se improvisa para tal situación, dada las circunstancias de la 
tormenta Amanda el cual deja afectada la red vial del municipio se opta por 
ejecutar los proyectos antes descritos, confirma que cada uno de estos se fue 
muy calculada la utilización de los recursos en vista que las necesidades de 
transportarse por los caminos de tierra eran necesarios, pero la tormenta destruyo 
todo a su paso. No se ha sido negligentes y mucho menos disimulados a la 
necesidad de la gente de nuestras comunidades que necesitaban en ese 
momento reparación de esos caminos, decirles que todo está de manera 
transparente y documentado la utilización de los recursos asignados. El hecho de 
manifestar en la observación que no procede utilizar los fondos de emergencia en 
este rubro sabiendo que era prioritaria la ejecución solamente porque se tenía 
priorizado es un poco rigorista, cuando se tiene identificado que los fondos al cual 
establece el decreto legislativo 650 manifiesta que son para atender necesidades 
prioritarias y proyectos derivados de la emergencia del COVID-19 y alerta roja por 
la tormenta AMANDA y los caminos que quedaron destruidos por las lluvias son 
considerados prioridad para la movilización de los habitantes de dichos 
municipios. Por lo tanto, solicitamos reconsideren la observación. 
Anexamos documentación que garantizan y transparenta que, si era necesario las 
reparaciones de caminos a consecuencia de las lluvias en la zona, a lo cual se le 
solicita reconsiderar nuestra opinión y dejar sin efecto la observación…………]” 
 
COMENTARIO DE LOS AUDITORES: 
Los comentarios presentados por el Concejo Municipal, no contribuyen a superar 
la deficiencia; debido a que aceptan que tales proyectos ya estaban considerados 
para su ejecución, tal como textualmente lo manifiestan “la carpeta técnica no 
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pasó al Concejo Municipal para su aprobación, debido a que, estas estarían para 
ejecutarse en el siguiente año fiscal con los recursos a ingresar en el mismo, 
considerando que en ese tiempo la situación y las condiciones en el Municipio y en 
el país eran normales…”  
 
Retomando nuevamente la información presentada y recibida en nota de fecha 03 
de febrero de 2023, posterior a la lectura del Borrador de Informe, la información 
presentada por el Concejo Municipal, pueden ser razonables, no obstante, nuestra 
opinión la basamos en el tiempo en que fueron acordados y priorizados la 
ejecución de tales proyectos, mediante Acuerdo, de fechas 23 de septiembre y 17 
de octubre del año 2019. Lo cual no han evidenciado que las necesidades se 
mantenían o que empeoraron a causa de las tormentas tropicales; por lo tanto, la 
deficiencia se mantiene. 
 
3. FRACCIONAMIENTO EN CONTRATACIÓN DE PROYECTOS 

EJECUTADOS POR LIBRE GESTIÓN. 
 
Comprobamos que el Concejo Municipal acordó y adjudicó la contratación de 13 
proyectos por Libre Gestión; contratando el mismo bien o servicio; según el Plan 
de Oferta de los proyectos, contienen las mismas características y realizados en el 
mismo ejercicio fiscal, siendo estos: Trazo por Unidad de Área; Suministro y 
Colocación de Balasto incluye conformación y compactación; Escarificado y 
Conformación de Superficie de Rodamiento; Traslado de Maquinaria; Rótulo de 
Proyecto¸ la inversión realizada asciende a la cantidad de $600,090.05, lo cual 
constituye un fraccionamiento por tratarse del mismo bien o servicio; omitiendo el 
proceso de Licitación Pública, los proyectos ejecutados bajo esta modalidad, son 
los siguientes: 
 

No. NOMBRE DEL PROYECTO 
FECHA DE 

CONTRATACIÓN  
MONTO SEGÚN 

CONTRATO 

1 
Reparación y mantenimiento de vías no 
pavimentadas en Cantón Siramá, Municipio 
de La Unión, Departamento de La Unión. 

29-junio-2020   
 

$       48,041.01 

2 
Reparación y balastado de tramo de calle en 
el Cantón Tihuilotal, municipio de La Unión, 
Departamento de La Unión. 

02-julio-2020  
 

$       47,398.14 

3 

Reparación y mantenimiento de vías no 
pavimentadas de calle en Cantón Loma 
Larga, Municipio de La Unión, Departamento 
de La Unión. 

02-julio-2020  $      47,037.14 

4 
Reparación y mantenimiento de calles 
balastadas en Barrio Las Flores, Municipio de 
La Unión, Departamento de La Unión. 

29-junio-2020  
 

$      45,863.90 

5 
Reparación y balastado de calles internas del 
cantón Las Maderas, Municipio de La Unión, 
Departamento de La Unión. 

 
29-junio-2020  

 
$      47,924.52 

6 
Reparación de tramo de calle balastado en 
Cantón agua caliente, Municipio de La Unión, 
Departamento de La Unión. 

02-julio-2020  
 

$      34,430.44 
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No. NOMBRE DEL PROYECTO 
FECHA DE 

CONTRATACIÓN  
MONTO SEGÚN 

CONTRATO 

7 

Mejoramiento de calle principal y acceso en 
áreas agrícolas en el Cantón Coyolito para 
fomentar la reactivación económica de la 
zona, Municipio de La Unión, Departamento 
de La Unión. 

 
03-diciembre-2020  

 
$      46,440.87 

8 

Reparación de calles balastadas en Colonia 
Argentina y Colonia Mali, Barrio Honduras, 
Municipio de La Unión, departamento de La 
Unión. 

 
29-junio-2020  

 
$      47,868.40 

9 

Mejoramiento de calles de acceso en el 
Caserío Las Chachas y Caserío El Manantial, 
para fomentar la reactivación económica de 
la zona, Municipio de La Unión, 
Departamento de La Unión. 

 
03-diciembre-2020  

 
$      47,518.06 

10 

Reparación de calle no pavimentadas en 
lotificación Cutuco y Lotificación San Carlos, 
Municipio de La Unión, Departamento de La 
Unión. 

 
29-junio-2020  

 
$      46,975.84 

11 

Reparación y mantenimiento de calles 
balastadas en Caserío El Tablón, caserío El 
Higuerón, Municipio de La Unión, 
Departamento de La Unión. 

 
02-julio-2020  

 
$      47,761.05 

12 

Reparación y mantenimiento de vías no 
pavimentas en Cantón La Quezadilla, 
Municipio de La Unión, Departamento de La 
Unión. 

 
02-julio-2020  

 
$      44,895.89 

13 

Mejoramiento de calle de acceso en el 
Caserío Condadillo y Cantón Volcancillo para 
fomentar la reactivación de la zona, Municipio 
de La Unión, Departamento de La Unión. 

 
03-diciembre-2020  

 
$      47,934.79 

 TOTAL      $   600,090.05 

 
Los artículos 70 y 153 literal e) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Administración Pública, establece:  
Artículo 70: “Prohibición de Fraccionamiento: “No podrán fraccionarse las 
adquisiciones y contrataciones de la Administración Pública, con el fin de modificar 
la cuantía de las mismas y eludir así los requisitos establecidos para las diferentes 
formas de contratación reguladas por esta Ley.  En caso de existir 
fraccionamientos, la adjudicación será nula y al funcionario infractor se le 
impondrán las sanciones legales correspondientes. En el Reglamento de esta Ley 
se establecerán los procedimientos para comprobar los fraccionamientos. No 
podrá adjudicarse por Libre Gestión la adquisición o contratación del mismo bien o 
servicio cuando el monto acumulado del mismo, durante el ejercicio fiscal, supere 
el monto estipulado en esta Ley para dicha modalidad.” 

Artículo 153 el literal e): Se considerarán infracciones muy graves las siguientes: 
e) “Propiciar o disponer la fragmentación de las adquisiciones y contrataciones en 
contravención a lo dispuesto en esta Ley, tramitando contratos que por su monto 
unitario implicarían un procedimiento más riguroso que el seguido al fraccionarla”. 
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Los artículos 18, 40, 64 y 65 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración Pública, establece:  
Artículo. 18.- “La autoridad competente para la adjudicación de los contratos y 
para la aprobación de las bases de licitación o de concurso, so pena de nulidad, 
será el titular, la Junta o Consejo Directivo de las respectivas instituciones de que 
se trate, o el Concejo Municipal en su caso; asimismo, serán responsables de la 
observancia de todo lo establecido en esta Ley.” 
Artículo 40 literal b) “los montos para la aplicación de las formas de contratación 
así: “b) Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a 
ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá 
dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al 
menos tres cotizaciones. No será necesario este requisito cuando la adquisición o 
contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales 
para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas 
específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una 
resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser 
tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que 
deban realizarse en concepto de tributos.” 
Artículo 64: “La prohibición del Art. 70 de la Ley, operará en aquellos supuestos en 
que se actúe con la finalidad de evadir los requisitos establecidos para las 
diferentes formas de contratación en la misma Institución, dentro del mismo 
ejercicio financiero fiscal, en montos que excedan los límites establecidos en la 
Ley, para la Libre Gestión. Para efectos del fraccionamiento, se entenderá que se 
trata de los mismos bienes o servicios, cuando éstos sean de la misma naturaleza 
y respondan a la misma necesidad institucional, siempre que hubieran podido ser 
adquiridos en un mismo procedimiento de adquisición. En los supuestos en que 
deban adquirirse bienes o servicios remanentes de una licitación en que se haya 
declarado desierto el rubro o ítem que se requería y se hayan alcanzado en el 
ejercicio financiero fiscal los montos máximos establecidos en la Ley para su 
adquisición por libre gestión, deberá promoverse una segunda licitación sobre 
dichos rubros o ítems.” 
Artículo 65: “Para efectos de comprobar el fraccionamiento, las instituciones 
deberán verificar anualmente las adquisiciones y contrataciones, bajo la modalidad 
de Libre Gestión, debiendo considerar en todo momento factores como la 
programación anual de adquisiciones y contrataciones, la existencia de 
asignaciones o disponibilidades presupuestarias, refuerzos presupuestarios, las 
necesidades sobrevinientes de adquirir obras, bienes o servicios durante el 
transcurso del ejercicio fiscal, origen de los fondos, disponibilidad durante el 
ejercicio fiscal y otros. Si de su verificación se comprobare que se ha incurrido en 
fraccionamiento, lo hará del conocimiento del titular de la institución, para la 
imposición de las sanciones legales correspondientes”. 
 
La deficiencia, la originó el Concejo Municipal por aprobar la adjudicación y 
contratación para la ejecución de los proyectos por libre gestión; y el jefe UACI por 
no verificar las adquisiciones y contrataciones, bajo la modalidad de Libre Gestión, 
debiendo considerar la programación anual de adquisiciones y contrataciones, 
durante un mismo ejercicio fiscal, obviando el proceso de Licitación Pública. 
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Lo anterior generó, la realización de proyectos de la misma naturaleza y que 
responden a la misma necesidad institucional, eludiendo así los requisitos 
establecidos para las diferentes formas de contratación reguladas por esta Ley; 
realizando contratos que por su monto unitario implicarían un procedimiento más 
riguroso que el seguido al fraccionarla; por un monto de $600,090.05. 
 
COMENTARIO DE LA ADMINISTRACIÓN: 
En nota recibida de fecha 29 de julio de 2022, el Concejo Municipal, manifiesta:  
“En relación a sus comentarios nos permitimos explicarles lo siguiente: que a lo 
que se refieren al Art. 70 de la Ley LACAP y que reza, "Modificar la cuantía y 
eludir así los requisitos establecidos y el Art. 64 del REGLACAP. "Operara en 
aquellos supuestos en que actué con la finalidad de evadir los requisitos 
establecidos". 
Nos permitimos explicar que los trece proyectos enlistados: 
1. Que los proyectos surgen de un informe preliminar de daños causados por las 

Tormentas AMANDA Y CRISTOBAL en nuestro Municipio, este fue levantado 
por equipo técnico de la Municipalidad en conjunto con Protección Civil 
Municipal (anexo 1, portada) y dicho informe reflejó las condiciones en ese 
momento de los daños que causaron a toda la infraestructura vial y otros, 
siendo este Municipio uno de los de las lista de los más afectados por las 
tormentas a nivel Nacional, del informe de daños quedaron identificados los 
cantones, caseríos y zonas que se intervendrían con las reparaciones para 
habilitar los accesos a todas las comunidades afectadas y que como Concejo 
Municipal estábamos obligados a responder a nuestras comunidades y por la 
orden emanada en el decreto de Estado de Emergencia No. 22. 

2. Que de acuerdo a la información recaba de magnitud de los daños y de la 
población afectada por las condiciones dejadas por las tormentas cómo 
Concejo Municipal, en reunión aprobamos responder de inmediato y realizar 
reparaciones en diferentes zonas afectadas en el Municipio, según se describe 
en cada proyecto. Quedando así plasmados en cada uno de los Acuerdos 
Municipales de cada proyecto (anexo 2).”  

 
En nota recibida en fecha 29 de julio de 2022, el Jefe UACI, manifiesta: “Para este 
les expongo, en los procesos de contratación en ningún momento se quiso evadir 
un proceso de Licitación por lo que debe considerarse lo siguiente: 
1. Que estos doce proyectos en listados en sus comentarios surgieron de la 

necesidad de realizar reparaciones por daños causados por las tormentas 
AMANDA Y CRISTOBAL, y en el cual, en reunión de Concejo Municipal, aprobó 
realizar reparaciones en diferentes zonas afectadas con daños severos en el 
Municipio, que dando plasmados así los lugares, ubicaciones y los recursos en 
cada uno de los acuerdos (Anexos), como jefe UACI se recibieron y se acataron 
su mandamiento. 

2. De los que establece el Art. 70 de la Ley LACAP “modificar la cuantía y eludir 
así los requisitos establecidos……” y del art. 64 del REGLACAP “operara en 
aquellos supuestos en que se actúe con la finalidad de evadir los requisitos 
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establecidos…” en ningún momento se trató de modificar la cuantía y tratar de 
evadir los requisitos que establecen las normas, ya que se dio paso a cumplir 
integro con las necesidades que el Concejo Municipal acordó. 

3. Cabe mencionar para que se considere que con fecha 30 de mayo de 2020, el 
Estado decretó “Estado de Emergencia Nacional por la Tormenta Tropical 
Amanda, decreto No. 22, del cual se pudo haber considerado lo que establece 
la Norma, más sin embargo se trató de aplicar los principios de transparencia y 
eficiencia, para lo que fue el caso.” 

 

En nota recibida de fecha 03 de febrero de 2023, después de la lectura del Borrador 
de Informe, el jefe UACI, presenta sus respuesta o comentarios, manifestando lo 
siguiente: 
“Me permito explicar que los doce proyectos enlistados: 
1. Que estos proyectos surgen de la necesidad de realizar reparaciones a daños 

causados por las Tormentas AMANDA Y CRISTOBAL, sucedido en fechas de 
mayo-junio de 2020 y en lo cual, en reunión del Concejo Municipal, aprobó 
realizar reparaciones en diferentes zonas afectadas en el Municipio, según se 
describe en cada proyecto. Quedando así plasmados en cada uno de los 
Acuerdos Municipales de cada proyecto (anexo), en el que instruyen al 
Tesorero a aperturar de cuenta y donde se me instruía como jefe UACI a 
realizar proceso correspondiente y estos casos los montos aprobaos para 
cada proyecto no pasaban de la Libre Gestión y se realizó como corresponde 
en los procesos de ley. Cabe mencionar que recibí acuerdos Ordenando 
iniciar procesos para cada uno en mención. 

2. De tales acuerdos se analizó la situación que prevalecía en ese momento el 
estado de emergencia y que se debía de dar respuesta de inmediato a la 
población y considerando las distancias que los proyectos se desarrollarían en 
cantones, caseríos y comunidades en todo el Municipio no podía existir una 
empresa con tanta capacidad instalada para cubrir todo el Municipio, cabe 
mencionar en su momento se encontraba en estado de emergencia y 
desarrollaban reparaciones a nivel nacional. 

3. Cabe mencionar que con fecha 30 de mayo de 2020, el estado decreto 
"Estado de Emergencia Nacional por la Tormenta Tropical AMANDA", por lo 
que considerando que se trataba de una emergencia nacional y del cual la 
intención era de suplir la necesidad de inmediato y para eso montar una 
licitación resultaba alargar procesos de contratación y por ello se optó realizar 
los procesos cortos amparados en los decretos 650 y 687 emitidos por la 
asamblea legislativa………]” 

 
En nota recibida de fecha 10 de febrero de 2023, después de la lectura del Borrador 
de Informe, el Concejo Municipal, presenta sus respuesta o comentarios, 
manifestando lo siguiente: 
“En relación a sus comentarios nos permitimos explicarles lo siguiente: 
La observación por la que se está considerando se cometió una transgresión de 
este Concejo Municipal, al haber adjudicado proyectos por libre gestión, y al jefe 
UACI, por presuntamente no considerar la verificación de las adquisiciones y 
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contrataciones bajo la modalidad de libre gestión, esto último, respecto a las 
consideraciones que  debe tener el jefe UACI, en no caer en un fraccionamiento 
por la modalidad de libre gestión, porque se está eludiendo requisitos que 
establece las diferentes formas de contratación, sobre ese punto, manifestar que 
la observación esta planteada por el monto del contrato de la ejecución del 
proyecto, sin embargo al tener en cuenta que el artículo 70 de la Ley LACAP 
establece los procedimientos para comprobar el fraccionamiento, y el artículo 64 
del Reglamento LACAP menciona que para los efectos del fraccionamiento se 
entenderá que se trata de los mismos bienes o servicios, en este caso podemos 
asegurar que en lo cuestionado no se describe un detalle que se sobrepasó el 
limite estipulado por libre gestión, como podría ser el servicio de alquiler de 
maquinaria, suministro de balasto u otro tipo de bien o servicio que necesita para 
ejecutar el proyecto, dicha consideración no deja claro en que hemos fraccionado 
el proyecto para considerar que hemos infringido la Ley en adjudicar como 
Concejo Municipal, ya que existe la unidad a la cual tomamos de referencia para 
autorizar la adjudicación. Se puede establecer que la responsabilidad es de 
carácter solidario, pero quien debió considerar los aspectos de los proyectos debió 
ser el jefe UACI, quien tuvo que considerar aspectos de bienes o servicios en que 
incurría cada proyecto que se ejecutó, por lo que solicitamos a ustedes, 
reconsiderar la observación y solicitamos que se desvanezca. Se anexa a los 
comentarios la siguiente documentación……]” 
 

COMENTARIO DE LOS AUDITORES: 
En sus comentarios la Administración, manifiesta que respondieron a las 
necesidades del pueblo, no obstante, la observación se refiere a la realización de 
diferentes proyectos con las mismas características, encaminadas a resolver una 
misma necesidad, en un mismo período fiscal, lo cual constituye a un 
fraccionamiento; sus comentarios posterior a la lectura del Borrador de Informe, 
son similares a los que presentaron en la comunicación preliminar; sin evidenciar 
la correcta adjudicación y contratación de un mismo bien o servicio, por libre 
gestión, dentro de mismo período fiscal. por lo que la deficiencia se mantiene. 
 
4. NO EXISTE EVIDENCIA DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS Y 

RESULTADOS DE ADJUDICACIÓN DE PROYECTOS EN COMPRASAL. 
 
Comprobamos que la Municipalidad, adjudicó la ejecución de 14 Proyecto por 
Libre Gestión, de los cuales, no se encontró evidencia de que se haya publicado 
en el Sistema Electrónico de Compras Públicas (COMPRASAL), las convocatorias 
a realizadores, ni las notificaciones de los resultados de los ganadores, según la 
evaluación de ofertas; los proyectos son los siguientes: 

No. Nombre del Proyecto 
Monto de 
Ejecución  

1. 
Reparación y mantenimiento del Muelle Municipal, Municipio de La Unión, 
Departamento de La Unión. 

$    45,834.75 

2. 
Construcción de calle al sector el cargadero “Calle al cementerio Cantón el 
Coyolito”, Municipio de La Unión, Departamento de La Unión. 

$   47,549.10 
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Los artículos 10 literal j), 57 y 68, de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de 
la Administración Pública establece:  
Art. 10. “La UACI estará a cargo de un Jefe, el cual será nombrado por el titular de 
la institución; quien deberá reunir los mismos requisitos exigidos en el artículo 8 de 
la presente Ley, y sus atribuciones serán las siguientes: (9) 
j)    Mantener actualizada la información requerida en los módulos del Registro; y 
llevar el control y la actualización del banco de datos institucional de ofertantes y 
contratistas de acuerdo al tamaño de empresa y por sector económico, con el 
objeto de facilitar la participación de éstas en las políticas de compras; (9) 
Art. 57.- Notificación a Participantes 
Antes del vencimiento de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, la institución 
por medio del Jefe de la UACI, notificará a todos los participantes la resolución del 
proceso de licitación o de concurso público de conformidad a lo establecido en 
esta Ley. 
La UACI además, deberá publicar en el sistema electrónico de compras públicas, 
y por lo menos en uno de los medios de prensa escrita de circulación nacional, los 
resultados del proceso, una vez transcurrido el plazo para la interposición de 
recursos de revisión y no se haya hecho uso de éste.  

3. 
Mejoramiento de calles internas del Caserío El Guácimal, Cantón El Higuerón, 
Municipio de La Unión, Departamento de La Unión. 

$   44,808.28 

4. 
Carpeteado y construcción de superficie de rodamiento de pasaje en final 
cuarta avenida sur, Barrio El Centro, Municipio de La Unión, Departamento de 
La Unión. 

$   46,900.00 

5. 
Construcción de calle adoquinada, en Colonia Santa Rosa, Municipio de La 
Unión, Departamento de La Unión. 

$   47,265.62 

6. 
Construcción de final 5ª avenida sur, sector la papaya, Barrio Las Flores, 
Municipio de La Unión, Departamento de La Unión. 

$   47,241.56 

7. 
Construcción de calle final pasaje San Judas atrás templo la Hermosa, Sector 
San Antonio, Barrio Honduras, Municipio de La Unión, Departamento de La 
Unión. 

$   45,869.39 

8. 
Reparación de calles no pavimentadas en el caserío Pueblo Viejo y Caserío 
Los Manguitos, Cantón Agua Escondida, Municipio de La Unión, Departamento 
de La Unión. 

$    47,267.41 

9. 
Reparación y mantenimiento de calles balastadas en barrio Las Flores, 
Municipio de La Unión, Departamento de La Unión. 

$   45,863.90 

10. 
Reparación y mantenimiento de vías no pavimentas en Cantón La Quezadilla, 
Municipio de La Unión, Departamento de La Unión. 

$   44,895.89 

11. 
Reparación de calle no pavimentadas en Lotificación Cutuco y Lotificación San 
Carlos, Municipio de La Unión, Departamento de La Unión. 

$    46,975.84 

12. 
Reparación de calles balastadas en Colonia Argentina y Colonia Mali, Barrio 
Honduras, Municipio de La Unión, departamento de La Unión. 

$   47,868.40 

13. 
Mejoramiento de calles de acceso en el Caserío Las Chachas y Caserío El 
Manantial, para fomentar la reactivación económica de la zona, Municipio de La 
Unión, Departamento de La Unión. 

$    47,518.06 

14. 
Mejoramiento de calle y saneamiento en el sector kilómetro 1, Barrio 
Concepción en el marco de la pandemia del COVID-19, Municipio de La Unión, 
Departamento de La Unión. 

$   47,950.35 

 TOTAL $ 653,808.05 
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Art. 68. “Para efectos de esta Ley, se entenderá por Libre Gestión aquel 
procedimiento simplificado por medio del cual las instituciones seleccionan al 
contratista que les proveerá obras, bienes, servicios o consultorías, hasta por el 
monto establecido en esta Ley. Las convocatorias para esta modalidad de 
contratación y sus resultados deberán publicarse en el Registro del Sistema 
Electrónico de Compras Públicas.” 
 
La deficiencia se originó, porque el Jefe de la UACI, no cumplió con la normativa 
legal, de publicar en COMPRASAL, los procesos de adjudicación y contratación 
de obras, bienes y servicios institucionales. 
 
La condición planteada, generó falta de transparencia en las adquisiciones de 
obras, bienes y servicios; limitando la participación de ofertantes en el proceso de 
adjudicación y contratación de los proyectos ejecutados, en perjuicio de la calidad 
y mejor precio en la adquisición. 
 
COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN: 
En nota recibida de fecha 29 de julio de 2022, el jefe UACI, manifiesta: “En 
relación a las publicaciones les expongo que se realizaron las publicaciones en el 
referido sistema de compras, suministros y servicios, y para el cual en la unidad 
había un técnico dedicado a la actividad, no omito manifestarle que como 
cualquier sistema había inconvenientes de trabajar en el sistema, como el técnico 
en algunas ocasiones manifestó, del listado anexo de la REF, presento evidencia 
de lo publicado. 
Se anexan copias de comprobante de las publicaciones hechas en el sistema 
electrónico de compras del gobierno COMPRASAL.” 
 
En nota recibida de fecha 03 de febrero de 2023, después de la lectura del Borrador 
de Informe, el jefe UACI _________________________, presenta sus respuesta o 
comentarios, manifestando lo siguiente: 
“En relación a las publicaciones le expongo que se realizaron las publicaciones en el 
referido sistema de compras, suministros y servicios, y para el cual en la unidad había 
un técnico dedicado a la actividad, no obstante en ese momento de la pandemia era 
difícil cumplir con todo los procesos completos y como cualquier sistema había 
inconvenientes de trabajar en el sistema como el técnico en algunas ocasiones 
manifestó, del listado anexo de la REF, le presento listado que evidencia de parte el 
listado anteriormente mencionado de lo publicado. 
Se anexa copia de comprobante de parte las publicaciones hechas en el sistema 
electrónico de compras del gobierno COMPRASAL……………]” 
 
COMENTARIO DE LOS AUDITORES: 
Según los comentarios presentados por el Jefe UACI, acepta y manifiesta que 
como cualquier sistema había inconvenientes de trabajar en el sistema; en 
algunas ocasiones; en la revisión de la documentación contenida en los 
expedientes realizada en la Auditoría, no existe evidencia documental de haber 
publicado en COMPRASAL, los procesos señalados en esta observación; 
además, constatamos en la página 
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https://www.comprasal.gob.sv/comprasalweb/procesos, en el período auditado, 
comprobando que no hay evidencia de publicaciones de las convocatorias y 
resultados de adjudicación de los proyectos. 
 
Retomando nuevamente la información presentada y recibida en nota de fecha 03 
de febrero de 2023, posterior a la lectura del Borrador de Informe, la información 
presentada por el Jefe UACI, presentan comentarios y documentación que no 
evidencian, la publicación de las convocatorias, y los resultados de adjudicación 
de los proyectos; por lo tanto, la deficiencia se mantiene. 
 
5. ADQUISICIÓN DE DEUDA MEDIANTE LA APROBACION DE CONVENIO 

ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNIÓN Y EL ISDEM.  
 
Verificamos que el Concejo Municipal, en Acuerdo No. 2, Acta No.106 de fecha 15 
de octubre del año 2020, aprobó las condiciones para que ISDEM actúe como 
Agente de Relaciones Comerciales de la Municipalidad de La Unión, para la 
Adquisición de los Bienes y Servicios, financiando un monto de $434,500.55, para 
un plazo de diez años, por el que pagará una comisión por pago a plazo que 
oscilan entre el 11% a 12% anual (según el período que adjudiquen), y una 
comisión 1.50% por gastos administrativos, en los siguientes proyectos: 
 

Nombre del Proyecto 
Monto 

Endeudado 
1). Mejoramiento de alumbrado público y ahorro energético con Luminarias de alta 
tecnología LED, segunda etapa, para el Municipio de La Unión, cambio de 
Luminarias Tecnología LED en el área Urbana y Rural del Municipio. (Incluye 
Ejecución del proyecto, Elaboración de Carpeta Técnica y Supervisión). 

$ 396,900.55 

2). Reparación y compra de repuestos para luminarias LED, del municipio de La 
Unión. 

$   37,600.00 

SUMAN $ 434,500.55  

 
En el establecimiento del convenio se determinaron las siguientes inconsistencias:  
a) No se presentó como antecedente el proceso para la adquisición de deuda, la 

categorización emitida por el Ministerio de Hacienda, convenida con el ISDEM, 
por un monto de $434,500.55, según como lo exige la Ley General de 
Endeudamiento Pública Municipal, normativa de cumplimiento legal.  

b) Se reconoció modificación al presupuesto de Ingresos y Egresos del año 2020, 
por un monto de $36,756.70, que corresponde al monto del proyecto; 
“Reparación y compra de repuestos para luminarias LED, del municipio de La 
Unión”, sin embargo, no existe modificación al mismo presupuesto del monto 
que corresponde al proyecto, “Mejoramiento de alumbrado público y ahorro 
energético con Luminarias de alta tecnología LED, segunda etapa, para el 
municipio de La Unión”, por $396,900.55. 

Cabe mencionar que la Municipalidad, ha recibido como deuda efectiva solamente 
$36,756.70; para la “Reparación y compra de repuestos para luminarias LED, del 
Municipio de La Unión”.  
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Los Arts. Art. 6 y 10 de la Ley Reguladora de Endeudamiento Público Municipal, 
establecen:  
Art. 6 “Toda gestión de deuda pública municipal, deberá ir acompañada de su 
respectiva categorización emitida por el Ministerio de Hacienda, a través de la 
Dirección General de Contabilidad Gubernamental, en base a los siguientes 
parámetros […]” 
Art. 10, “Las municipalidades deberán incorporar en sus respectivos presupuestos 
y proyecciones financieras todas las obligaciones derivadas del endeudamiento 
público, a fin de dar cumplimiento a sus compromisos de servicio de la deuda, y 
poder determinar su capacidad de pago. 
 
La deficiencia la originó el Concejo Municipal, por aprobar que el ISDEM, actuara 
como Agente de Relaciones Comerciales de la Municipalidad de La Unión, 
obviando la respectiva categorización emitida por el Ministerio de Hacienda, a 
través de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental; por lo que, la 
deficiencia se mantiene. 
 
La condición reportada, generó que la Municipalidad, adquiriera endeudamiento 
sin conocer la capacidad de endeudamiento, para poder hacer frente a la 
obligación contraída con ISDEM, por un monto de $434,500.55. 
 
COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN: 
En nota recibida en fecha 08 de agosto de 2022, el Concejo Municipal, manifiesta: 
“Que en el caso del convenio que la Alcaldía Municipal de La Unión firmó con el 
ISDEM, es necesario mencionar el proceso que se siguió para poder llegar hasta 
la firma del mismo: 
1. Se solicitó mediante correo electrónico con fecha jueves 27 de agosto del 

2020 la respectiva categorización a los Estados Financieros, cumpliendo con 
los requisitos establecidos para realizar dicha solicitud, en el correo se envió 
el Acuerdo para solicitar dicha categorización y se anexaron los Estados 
Financieros correspondientes para dicho análisis. Se anexa documentación 
de soporte de dicha solicitud. 

Se envió correo nuevamente el martes 8 de septiembre del 2020 donde se 
solicitaba información referente al estado de la solicitud de la categorización a la 
Dirección General de Contabilidad Gubernamental y se recibió como respuesta 
que se nos iban a comunicar cuando este estuviera elaborado. 
Se anexa documentación de soporte de dichos correos. 
2. Se emitió Acuerdo por parte del Concejo Municipal para la solicitud al ISDEM 

para que actuara como Agente de Relaciones Comerciales de la Municipalidad 
de La Unión. El convenio se firma después de que se emitió el acuerdo por 
parte del Concejo, después que el ISDEM comunica que si puede actuar como 
agente de relaciones comerciales documento del cual se anexa una copia, y 
transcurrido los 20 días hábiles que establece la ley en caso de no recibir la 
categorización a los estados financieros. 

3. Se realizaron las modificaciones al presupuesto de ingresos y de egresos por 
los montos que el ISDEM pago a los proveedores; los cuales, fueron por            
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$ 9,401.74 en el mes de noviembre y el otro desembolso por $ 36,756.70 los 
cuales fueron en el mes de diciembre. De los cuales se anexa documentación 
de soporte. 

4. Se registró en el aplicativo SAFÍM en el módulo de Tesorería los montos de 
$9,401.74 y el otro desembolso por $36,756.70, que representan los dos 
pagos realizados por el ISDEM. Además, también se registró el monto total del 
convenio por un monto de $434,500.55 aun cuando este no se había 
desembolsado en su totalidad. Se anexa documentación de soporte. 

5. En los registros contables de la municipalidad y en el estado de cuenta 
enviado por el ISDEM se refleja la amortización de ambos pagos que realizó el 
ISDEM del cual también se anexa documentación de soporte.  

6. Es de mencionar que la municipalidad en ningún momento ingresó dinero por 
la firma de ese convenio ya que en el establecía que el ISDEM le iba a 
cancelar al proveedor y la municipalidad le iba a pagar al ISDEM en un plazo 
que dependía del tiempo en que se adjudique. Se anexa copia del convenio.” 

 
En nota recibida de fecha 03 de febrero de 2023, después de la lectura del Borrador 
de Informe, el Concejo Municipal, presentan sus respuesta o comentarios, 
manifestando lo siguiente: 
“En relación con sus comentarios nos permitimos explicarles lo siguiente: 
En la observación que incluye 2 literales de lo que es el planteamiento del 
problema de la observación, manifestamos que se presentó de manera categórica 
y objetiva documentos que evidencia que se ha realizado de conformidad a la 
normativa, así como testimonio de cómo sucedieron los hechos y los cuales 
consideramos que no se han tomado en cuenta para su desvanecimiento y 
nuevamente daremos las explicaciones a cada literal para su mejor comprensión 
según detallamos: 
a) El requisito al cual el equipo de auditoría necesita aseverar que no se dio es 

el que relaciona la categorización que emite el ministerio de Hacienda por 
medio de la Dirección de Contabilidad Gubernamental tal como lo establece el 
artículo 8 de la Ley de Endeudamiento Público el cual contrarresta o 
complementa lo que establece el artículo 6 de la misma ley y describe en lo 
que es la gestión de deuda pública municipal que la Dirección de Contabilidad 
Gubernamental emitirá la categorización teniendo la entidad que evaluar 
mediante los parámetros que cita el articulo 6 con los cuales son ellos que 
definen en qué condiciones puede estar las finanzas de la municipalidad para 
su categorización este articulo no más establece como será la categorización, 
sin embargo el articulo 8 va más haya ya que este artículo establece plazos 
para poder emitir la categorización a lo cual se demuestra que se envió 
mediante correo electrónico a la DGCG la solicitud de dicha categorización en 
el tiempo previsto según captura del correo donde se solicita la categorización 
en fecha y donde se envía los estados financieros y otros documentos 
necesarios por la dirección esto en fecha 27 de agosto 2020, desde ese 
momento comienza a correr el tiempo que estipula el art. 8 de la Ley de 
Endeudamiento que son 20 días hábiles para emitir categorización. 
Nuevamente se envió un segundo correo en fecha 8 de septiembre 2020 para 
preguntar si todos los requisitos están bien pero no se tuvo respuesta de 
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parte de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, posterior al 
plazo de 20 días hábiles exigidos por la ley, se procedió aplicar lo que 
establecía el art. 8, procediendo así el concejo aprobar las condiciones del 
para solicitar al ISDEM la prestación de Servicios como agente de relaciones 
comerciales. La explicación de cómo se dieron los hechos esta de 
conformidad a los correos electrónicos a Dirección General de Contabilidad 
Gubernamental y esa sí que este literal no es procedente considerar que se 
incumplió con el requisito para la adquisición de la deuda dejando de manera 
clara y suficiente la evidencia se nos exonere de tal condición que los 
auditores plantean. 

b) Con respecto a la modificación del presupuesto en el que no se consideró de 
manera parcial el monto del proyecto, esta se dio por situaciones ajenas a 
nuestra gestión esto debido a que estaba suspendido todo aquel tramite de 
compromisos adquiridos por las municipalidades por lo de la pandemia del 
COVID19 lo que resulta un tanto desvinculante a razón que la municipalidad 
en ningún momento recibió de manera contundente el monto del crédito 
convenido ya que los pagos serian directos ISDEM y contratista y Io que no 
más se enviaba la documentación que garantizaba el pago y la amortización 
del préstamo teniendo solamente el recibo de ingreso y comprobante del 
cheque lo que también en su oportunidad se les explico y se presentó 
documentos de registro de la modificación de un único desembolso que 
realizo el ISDEM que fue de $36,756.70, y de $9,401.71 el resto a esta fecha 
sigue sin resolverse desconociendo si la deuda fue pagada, dejar claro que la 
administración municipal en turno se dejó establecido el retomar dicho trámite 
de pago sin embargo por la coyuntura que suscito en el país el cual fue la 
liquidación del ISDEM se desconoce si será el Ministerio de Hacienda quien 
pague dicho compromiso adquirido, además considerar que el proyecto está 
siendo funcional de manera que el compromiso por la deuda existe y se 
deberá pagar. 

Es así como manifestamos los hechos al cual define la observación y del cual 
consideramos no se ha incumplido ninguno de las literales……………]” 
 
COMENTARIO DE LOS AUDITORES: 
La Administración, en sus comentarios, manifiestan y confirman la adquisición de 
la deuda, mediante convenio (Alcaldía-ISDEM), sin contar físicamente con la 
categorización emitida por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, 
más sin embargo se aprobó en Acuerdo emitido por parte del Concejo Municipal 
la solicitud al ISDEM para que actuara como Agente de Relaciones Comerciales 
de La Municipalidad de La Unión; y sin reconocer la totalidad de la obligación; el 
hecho de haberla contraído la deuda con el ISDEM, siempre constituye una deuda 
financiera para la Municipalidad; igualmente se expresan en sus comentarios 
posteriores a la lectura del Borrador de Informe; por lo tanto, la deficiencia se 
mantiene. 
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6. INCONCISTENCIAS EN EVALUACION DE PROCESO DE LICITACION 
PÚBLICA. 

  
Comprobamos que la Comisión Evaluadora de Ofertas, en el proceso de la 
Licitación Pública Número AMLU-______, correspondiente al proyecto: 
“Mejoramiento de Alumbrado Público y Ahorro Energético con Luminarias de Alta 
Tecnología LED, Segunda Etapa, Municipio de La Unión, Departamento de la 
Unión, evaluó la oferta de la empresa _________________________________. 
como único ofertante; siendo declarada no elegible por no completar las 
referencias crediticias; no obstante, en el expediente del proceso no se encuentra 
evidencia que la Comisión Evaluadora de Ofertas haya notificado a la empresa 
para subsanar tal situación; y recomienda al Concejo Municipal, declarar Desierto 
el Proceso. 
 
El Art. 74 capítulo VI notificación y recurso de la Ley de Adquisiciones y 
Contratación de la Administración Pública, establece: “Todo acto administrativo 
que implique notificación y que afecte derechos o intereses de los ofertantes y 
contratistas, deberá ser notificado dentro de los dos días hábiles siguientes de 
haberse proveído. Este surtirá efecto a partir del día siguiente al de su notificación, 
que se hará mediante entrega de la copia íntegra del acto, personalmente al 
interesado o por correo con aviso de recibo o por cualquier otro medio que permita 
tener constancia fehaciente de la recepción. 
A menos que el interesado consienta en recibir la esquela de notificación en la 
oficina administrativa o en otro lugar, la entrega debe realizarse en el lugar 
señalado para notificaciones.” 
 
Art. 53 del Reglamento de la Ley Adquisiciones y Contrataciones de la 
Administración Pública, establece: “SUBSANACIÓN DE ERRORES U 
OMISIONES EN LAS OFERTAS. En caso que en la presentación de la oferta, el 
Oferente incurra en errores u omisión de algunos documentos que se establezcan 
como subsanables en las bases, conforme lo dispuesto en el Art. 44, letra v) de la 
Ley, la CEO solicitará al jefe UACI que requiera por escrito la subsanación o los 
documentos que deberán agregarse o completarse en el plazo establecido. En 
caso de no subsanarse oportunamente, la oferta no se tomará en cuenta para 
continuar con el proceso de evaluación, denominando al Oferente no elegible para 
continuar la evaluación.” 

Romano XIII ERRORES U OMISIONES, de las Bases de la Licitación Pública 
Numero AMLU-_______, correspondiente al proyecto: “Mejoramiento de 
Alumbrado Público y Ahorro Energético con Luminarias de Alta Tecnología LED, 
Segunda Etapa, Municipio de La Unión, Departamento de la Unión, establecen: se 
consideran errores u omisiones subsanables, aquellas inconsistencias que 
aparecen en las ofertas y que se cometen de forma involuntaria, generalmente 
relacionados con la presentación de documentos solicitados, verificación de datos. 
Las correcciones de este tipo de errores u omisiones subsanables, no podrán 
modificar la oferta en sus aspectos económicos. 

-

-
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Los plazos para subsanar atenderán lo establecido en el romano XV de estas 
Bases de Licitación, dichos plazos son improrrogables y perentorios y no se 
admitirá ninguna petición ni recurso durante la evaluación de las ofertas o la 
tramitación del proceso […]” 
 
Romano XV. SISTEMA DE EVALUACION DE OFERTAS, de las Bases de  
Licitación Pública Número AMLU-______, correspondiente al proyecto: 
“Mejoramiento de Alumbrado Público y Ahorro Energético con Luminarias de Alta 
Tecnología LED, Segunda Etapa, Municipio de La Unión, Departamento de la 
Unión, establecen: “[…] la comisión de evaluación de ofertas procederá a dar inicio 
a la evaluación de las ofertas que cumplan con las formalidades legales, 
financieras y técnicas, de acuerdo a los criterios y ponderaciones dadas al efecto, 
para cada una de las etapas, pudiendo a través de la UACI hacer a los oferentes 
las consultas que considere procedente, con el objeto de aclarar dudas sobre la 
oferta en general y/o prevenir la presentación de alguna documentación, sea esta 
legal, financiera y técnica de las demás solicitadas en las presentes Bases que no 
haya sido incluida y/o presentada conforme a lo requerido; para lo cual se le 
asignara al oferente un plazo perentorio de tres (3) días hábiles a partir del día 
siguiente de la notificación para que presenten las aclaraciones o la 
documentación requerida, los oferentes que no la presenten serán declarados NO 
Elegibles para continuar con la evaluación, en la etapa correspondiente[…]” 
 
La deficiencia se originó porque la Comisión Evaluadora de Ofertas, conformada 
por el Técnico Electricista, la Auxiliar de Unidad Jurídica, el Contador Municipal, la 
Encargada de Planificación y Proyectos, y el Jefe UACI, declararon no elegible al 
ofertante único evaluado, por la falta de las referencias crediticias, pero no le 
notificaron a la empresa para subsanar tal situación, inobservando la normativa 
legal. 
 
La Comisión Evaluadora Oferta generó falta de transparencia en el proceso de 
adjudicación del proyecto; limitando la participación y adjudicación al único 
ofertante, por decisión de la comisión evaluadora de ofertas. 
 
COMENTARIO DE LA ADMINISTRACIÓN: 
En nota recibida de fecha 08 de agosto de 2022, la Comisión Evaluadora de 
Ofertas, manifiesta: “Que en cumplimiento a lo establecido en las Bases de 
Licitación Pública No. AMLU-______, corresponde al Proyecto "Mejoramiento de 
Alumbrado Público y Ahorro Energético con Luminarias de Alta Tecnología LED), 
Segunda Etapa, Municipio de La Unión", que son las que reguló las condiciones, 
procedimientos seguidos, criterios y en el que se enlistaban los documentos con 
los que someterían los oferentes participantes en las etapas de evaluación y en 
según lo establecido en el REGLACAP y la Ley LACAP, se procedió a evaluar a la 
empresa __________________________________., siendo esta Oferente Único, 
y que cumpliendo con la ley se evaluaría su oferta según el Art 63, ley LACAP, 
establecido en las Bases que se Evaluarían con ponderación 3 etapas de 4 
etapas, cada una debería cumplir con puntaje mínimo para pasar a la siguiente 
etapa, y en lo que esta Empresa ___________________________________., no 

-

-
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superó con el puntaje mínimo en esta Etapa y en el que como CEO no aplicamos 
lo establecido en el Art. 53, del RELACAP, fue porque según lo establecido en el 
ROMANO IX, INFORMACION FINANCIERA DEL OFERENTE, Numeral 2, inciso 
último que reza " La  no presentación de algún documento de lo solicitado en la 
información financiera del oferente, será subsanable para lo cual la comisión de 
evaluación de ofertas realizara la prevención pertinente, excepto el numeral 3. 
referencias crediticias actualizadas (son de estricto cumplimiento) de lo cual se 
anexa documento. 
Consideramos que como CEO, lo que establece el artículo 53 del RELACAP, 
caso de errores y omisiones de algunos documentos como reza el artículo, la 
oferta no tiene errores, no omitió documentos ya que presentó Documentación 
conforme lo requerido y esta es la que se evaluó con ponderación, la CEO 
consideró que se insidia a una modificación de la oferta, ya que lo único que 
podía presentar la empresa era una documentación que sustituyera la que estaba 
en evaluación de la situación financiera, por lo consiguiente el Art. 53, en mención 
es para aclarar o enmendar errores sin que se modifique la oferta y en este caso 
era modificar la oferta financiera realizando cambios de documentos. Por lo que 
se apegó a lo establecido en las bases de esta Licitación.” 
 
En nota recibida de fecha 03 de febrero de 2023, después de la lectura del Borrador 
de Informe, la Comisión Evaluadora de Ofertas, presentan sus respuesta o 
comentarios, manifestando lo siguiente: “En relación a sus comentarios nos 
permitimos explicarles lo siguiente: Que en cumplimiento a lo establecido en las 
Bases de Licitación Pública No. AMLU-______, corresponde al Proyecto 
"Mejoramiento de Alumbrado Público y Ahorro Energético con Luminarias de Alta 
Tecnología LED, Segunda Etapa, Municipio de La Unión", que donde se 
establecieron las condiciones, procedimientos y criterios en las que se detallaban las 
condiciones con las que se evaluaría a los oferentes participantes en las distintas 
etapas del proceso evaluativo. Esto en apego a lo establecido en el marco legal que 
establece la LACAP Y RELACAP, se procedió a evaluar a la empresa ___________ 
_____________________, siendo esta Oferente Única, y que cumpliendo con la ley 
se evaluaría su oferta según el art 63 de la LACAP, establecido en las Bases que se 
Evaluarían con ponderación 3 etapas de 4 etapas, cada una debería cumplir con 
puntaje mínimo para pasar a la siguiente etapa, y en lo que esta Empresa ________ 
_________________________, no supero con el puntaje mínimo en esta Etapa y 
como CEO aplicamos lo establecido en el art. 46 del RELACAP, que establece lo 
siguiente: 
FACTORES DE EVALUACION. 
Para la definición y selección de los factores de evaluación deberá tenerse en 
cuenta las formas de contratación de que se trate. El énfasis de estos factores de 
evaluación, para la calificación, deberá concentrarse en el análisis de los ofertantes, 
mientras que en las licitaciones o concursos se enfocarán en la evaluación de las 
ofertas. 
La Comisión de Evaluación de Ofertas deberá verificar que las ofertas incluyan la 
información, documentos técnicos, legales, financieros y demás requisitos solicitados 
en las bases. En caso de omisión de algunos documentos, y ésta hubiere sido 
considerada subsanable en las Bases, la Comisión de Evaluación de Ofertas por 

-

-
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medio del Jefe de la UACI, solicitará por escrito los documentos que deberán 
agregarse o completarse y el plazo con que contará para la subsanación, siempre y 
cuando se haya establecido en las bases. En caso de no subsanarse en los términos 
prevenidos, la oferta no se tomará en cuenta para continuar con el proceso de 
evaluación. 
Para efectuar el análisis de las ofertas, la Comisión de Evaluación de Ofertas deberá 
tomar en cuenta únicamente los factores y criterios indicados en las bases de 
licitación o de concurso. A cada factor deberá establecérsele los criterios de 
evaluación y su ponderación en forma clara, los que deberán ser objetivos, 
mensurables o cuantificables y no arbitrarios.  
Según lo establecido en las Base de Licitación No. AMLU-______ en el 
ROMANO IX. INFORMACION FINANCIERA DEL OFERENTE, Numeral 2, inciso 
último que reza: "LA NO PRESENTACION DE ALGUN DOCUMENTO DE LO 
SOLICITADO EN LA INFORMACION FINANCIERA DEL OFERENTE, SERA 
SUBSANABLE PARA LO CUAL LA COMISION DE EVALUACION DE OFERTAS 
REALIZARA LA PREVENCION PERTINENTE, EXCEPTO EL NUMERAL 3. 
REFERENCIAS CREDITICIAS ACTUALIZADAS (SON DE ESTRICTO 
CUMPLIMIENTO), de lo cual agregamos copia de las bases en su Romano IX. Por 
lo consiguiente el Art. 53 RELACAP, al que se hace mención es para subsanación 
de errores u omisiones en las ofertas, sin que se modifique la oferta y en este caso 
era modificar la oferta financiera realizando cambios de documentos. 
Por lo que no es cierto que se incumpliera el artículo 53 del reglamento porque las 
bases de licitación ya estipulaban lo referente a las referencias crediticias era de 
ESTRICTO CUMPLIMIENTO en la oferta estipulaba que debía contener el MONTO 
DE CRÉDITO A QUE ES SUJETO, situación que NO fue presentada por la empresa 
_______________________________. por lo cual no era subsanable. 
No omitimos manifestar que la Empresa _______________________________., el 
día 25 de noviembre de 2020, presentó escrito al jefe UACI, donde manifestaba que 
habían sido notificados el día 24 del corriente mes y año, donde les comunicaban la 
Resolución del Concejo Municipal por lo que solicitaban se les permitiera tener 
acceso al expediente para revisar y conocer los aspectos que dieron motivos a no 
alcanzar el puntaje necesario para adjudicar el proceso (Anexamos documentos) 
Por lo que, como CEO, se apegó a lo establecido en las bases de esta Licitación. 
Que la CEO consideró NO ELEGIBLE ya que no se le da cumplimiento a las bases 
del romano IX INFORMACION FINANCIERA DEL OFERENTE numeral 3 de las 
bases de licitación, por lo que la CEO en cumplimiento al artículo 63 de la LACAP 
recomendó al concejo declarar desierta el proceso de licitación No. AMLU-
______……………]” 
 
COMENTARIO DE LOS AUDITORES: 
Según los comentarios presentados por la Comisión Evaluadora de Ofertas, 
conformada por el Técnico Electricista, la Auxiliar de Unidad Jurídica, el Contador 
Municipal, la Encargada de Planificación y Proyectos, y el Jefe UACI, manifiestan 
incongruencias con la condición planteada, alegando el cumplimiento a lo 
establecido en las Bases de Licitación Pública, elaborada por el Jefe UACI 
miembro de la Comisión Evaluadora de Ofertas; no obstante ratifica la condición al 
citar el artículo 53 del RELACAP, en relación al caso de errores y omisiones de 

-

-
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algunos documentos como reza el artículo, y efectivamente al no completar las 
referencias crediticias, es una omisión establecida en el Reglamento de la LACAP. 
 
Analizando la información presentada y recibida en nota de fecha 03 de febrero de 
2023, posterior a la lectura del Borrador de Informe, la información presentada por 
la Comisión Evaluadora de Ofertas, son similares, a los que presentaron en la 
comunicación preliminar; no obstante, en el expediente del proceso no se 
encuentra evidencia que la Comisión Evaluadora de Ofertas haya notificado a la 
empresa para subsanar tal situación; y además, recomendó al Concejo Municipal, 
declarar Desierto el Proceso; por lo tanto la deficiencia se mantiene. 
 
7. EVALUACION DE OFERTA ECONÓMICA NO CUMPLE CON ASPECTOS 

DETERMINADOS EN BASES DE LICITACION. 
 
Se verificó que la Comisión Evaluadora de Ofertas, en segunda convocatoria del 
proceso de Licitación Pública AMLU-______, para ejecución del proyecto 
“Mejoramiento de Alumbrado Público y Ahorro Energético con Luminarias de Alta 
Tecnología LED, Segunda Etapa, Municipio de La Unión, Departamento de La 
Unión”, recomendó adjudicar a la empresa ______________________. por un 
monto de $373,673.94, debiendo recomendar en el informe al Concejo Municipal, 
la declaración de desierta la Licitación por incumpliendo de los aspectos 
siguientes: 
a) Esta comisión evaluó la oferta única de la cual estableció en su informe que 

cumple en los aspectos que solicitan las bases de licitación, sin embargo en lo 
que corresponde a la cuarta etapa, evaluación de la oferta económica, 
determinamos situaciones en lo relacionado al ítem de la oferta económica; la 
evaluación resultó con un puntaje medio (12 puntos); con la cual la dieron por 
válida, estableciendo en las bases de licitación  una puntuación máxima de 20 
puntos que establecía la etapa; siendo el objetivo de establecer un precio justo.  

b) En la etapa segunda de la evaluación de ofertas, establece el criterio de 
facturación media anual de los últimos 5 años, en proyectos municipales o 
gubernamentales; la comisión le asigna el puntaje más alto, que es de 8 puntos; 
no obstante, la empresa presentó el total de sus ingresos operacionales 
anuales en todas sus sucursales, según los Estados Financieros; no los 
ingresos producto de la ejecución de proyectos Municipales o 
Gubernamentales. 

 
Los artículos 42, 55 y 63 de la Ley de Adquisiciones y Contratación de la 
Administración Pública, establece:  
El Art. 42. “Los documentos a utilizar en el proceso de contratación se 
denominarán Documentos Contractuales, que formarán parte integral del contrato. 
Dependiendo de la naturaleza de la contratación, estos documentos serán por lo 
menos: 
a)    Bases de licitación o de concurso; 
b)    Adendas, si las hubiese; 
c)    Las ofertas y sus documentos; 
d)    Las garantías; y, 

-
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e)    Las resoluciones modificativas y las ordenes de cambio, en su caso.” 
Art. 55. “La Comisión de Evaluación de Ofertas deberá evaluar las ofertas en sus 
aspectos técnicos y económico-financieros, utilizando para ello los criterios de 
evaluación establecidos en las bases de licitación o de concurso […] 
Si en la calificación de la oferta mejor evaluada, habiéndose cumplido con todas 
las especificaciones técnicas, existiere igual puntaje en precio y demás 
condiciones requeridas en las bases entre ofertas de bienes producidos en el país 
y de bienes producidos en el extranjero; se dará preferencia a la oferta nacional. 
Las disposiciones establecidas en los tratados o convenios internacionales en esta 
materia, vigentes en El Salvador prevalecerán sobre lo aquí dispuesto.” 
Art. 63. “Si a la convocatoria de la licitación o del concurso público se presentare 
un solo ofertante, se dejará constancia de tal situación en el acta respectiva. Esta 
oferta única, será analizada por la Comisión de Evaluación de Ofertas para 
verificar si cumple con las especificaciones técnicas y con las condiciones 
requeridas en las bases de licitación o de concurso en su caso. Si la oferta 
cumpliere con los requisitos establecidos y estuviere acorde con los precios del 
mercado, se adjudicará a ésta la contratación de que se trate. En el caso que la 
oferta no cumpliere con los requisitos establecidos, la Comisión procederá a 
recomendar declararla desierta y a proponer realizar una nueva gestión.” 
 
Las bases de Licitación en el proceso de Licitación Pública AMLU-______, para la 
ejecución del proyecto “Mejoramiento de Alumbrado Público y Ahorro 
Energético con Luminarias de Alta Tecnología LED, Segunda Etapa, 
Municipio de La Unión, Departamento de La Unión”, en romano XV. SISTEMA 
DE EVALUACION DE OFERTAS, Literal d) cuarta etapa; EVALUACION OFERTA 
ECONOMICA, establece: “En esta etapa se le aplicara la formula siguiente a los 
montos ofertados por los oferentes que hayan superado las etapas anteriores; en 
el caso que solo un ofertante llegue a esta instancia, se recomendara su 
adjudicación, siempre y cuando el precio este acorde al mercado actual, con el 
objeto de obtener un precio justo se tomara el mejor precio[…]” 
 
Romano XIII ERRORES U OMISIONES, de las Bases de Licitación, el proceso de 
Licitación Pública AMLU-______, para la ejecución del proyecto “Mejoramiento 
de Alumbrado Público y Ahorro Energético con Luminarias de Alta 
Tecnología LED, Segunda Etapa, Municipio de La Unión, Departamento de La 
Unión”, establecen: “Se consideran errores u omisiones subsanables, aquellas 
inconsistencias que aparecen en las ofertas y que se cometen de forma 
involuntaria, generalmente relacionados con la presentación de documentos 
solicitados, verificación de datos. Las correcciones de este tipo de errores u 
omisiones subsanables, no podrán modificar la oferta en sus aspectos 
económicos. 
Los plazos para subsanar atenderán lo establecido en el romano XV de estas 
Bases de Licitación, dichos plazos son improrrogables y perentorios y no se 
admitirá ninguna petición ni recurso durante la evaluación de las ofertas o la 
tramitación del proceso […]” 
 

-

-
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La deficiencia se originó, debido a que la Comisión Evaluadora de Ofertas, 
conformada por el Técnico Electricista, la Auxiliar de Unidad Jurídica, el Contador 
Municipal, la Encargada de Planificación y Proyectos, y el Jefe UACI; evaluó 
elegible al ofertante único, omitiendo los aspectos observados del proceso de 
Licitación, debiendo presentar en su informe dichas situaciones; y recomendar al 
Concejo Municipal declarar Desierta la Licitación y proponer realizar un nuevo 
proceso, inobservando la normativa legal. 
 
La inobservancia de lo establecido en las Bases de Licitación, por parte de la 
Comisión Evaluadora de Ofertas, generó la adjudicación de la ejecución del 
proyecto, a una empresa ofertante que no cumplió con presentar la información 
establecida en la Bases; y que debió recomendarse la declaración de cierto dicho 
proceso de Licitación.  
 
COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN: 
En nota recibida de fecha 08 de juli0 de 2022, la Comisión Evaluadora de Ofertas, 
conformada por el Técnico Electricista, la Auxiliar de Unidad Jurídica, el Contador 
Municipal, la Encargada de Planificación y Proyectos, y el Jefe UACI, manifiestan: 
“Como integrantes de la CEO, se les dio estricto cumplimiento a los procesos 
establecidos en las Bases de Licitación Pública No. AMLU-______, 
correspondiente al Proyecto "Mejoramiento de Alumbrado Público y Ahorro 
Energético con luminarias de alta tecnología LED, segunda etapa, para el 
municipio de La Unión, cambió de Luminarias Tecnología LED en el área urbana y 
Rural del Municipio", y en lo que se refiere a lo establecido en el Romano  XV, 
SISTEMA DE EVALUACION DE OFERTA, Literal d) CUARTA ETAPA: 
EVALUACION DE OFERTA ECONOMICA, en este literal describe los pasos 
seguidos para evaluar la oferta económica de la Empresa, estos cálculos se 
realizaron y están plasmados en la página 11 de 13 del Informe de Evaluación. 
(De lo cual se anexa documentación). 
Del ítem segundo de sus comentarios: "en la etapa segunda de evaluación de 
ofertas, establece el criterio de facturación media anual de los últimos 5 años, en 
proyectos municipales o gubernamentales; la comisión asigna el puntaje más alto, 
que es de 8 puntos; no obstante la empresa presento el total de ingresos 
operacionales anuales en todas sus sucursales, según los Estados Financieros; 
sin especificar que los ingresos son producto de la ejecución de proyectos 
municipales o gubernamentales……………………” 
Como comisión evaluadora Exponemos: en la etapa de la evaluación Financiera y 
en parte del punto en cuestión, el listado de proyectos que respaldaban el criterio 
de facturación media anual de los últimos 5 años, la empresa lo incorporó en la 
oferta económica, presentando un cuadro con nombres de proyectos y montos 
ejecutados y de los cuales se tomaron las referencias para dicha evaluación 
Financiera, obteniendo el puntaje y que quedó consignado en el Acta de 
evaluación según lo establecían las bases de Licitación Pública. 
Documentos que quedaron en el expediente como soporte de la evaluación 
financiera y donde se detalla de donde están los datos que se consignan. 
(anexo).” 
 

-
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En nota recibida de fecha 03 de febrero de 2023, después de la lectura del Borrador 
de Informe, la Comisión Evaluadora de Ofertas, presentan sus respuesta o 
comentarios, manifestando lo siguiente: 
“Como comisión evaluadora Exponemos: se les dio estricto cumplimiento a los 
procesos establecidos en las Bases de Licitación Pública No. AMLU-______, 
correspondiente al Proyecto "Mejoramiento de Alumbrado Público y Ahorro 
Energético con luminarias de alta tecnología LED, segunda etapa, para el municipio 
de La Unión", y en lo que se refiere a lo establecido en las Bases de Licitación 
Pública Número AMLU-______; del Romano XV, SISTEMA DE EVALUACION DE 
OFERTA, Literal d) CUARTA ETAPA: EVALUACION DE OFERTA ECONOMICA, en 
este literal describe los pasos seguidos para evaluar la oferta económica de la 

Empresa, estos cálculos se realizaron y están plasmados en la página 11 y 12 de 13 
páginas que conforman el Informe de Evaluación; de Literal d) CUARTA ETAPA: 
EVALUACION DE OFERTA ECONOMICA se establecía como PUNTAJE MAXIMO 
20 PUNTOS Y NO TENIA PUNTAJE MINIMO. 
Del ítem segundo de sus comentarios: "en la etapa segunda de la etapa de 
evaluación de ofertas, establece el criterio de facturación media anual de los últimos 
5 años, en proyectos municipales o gubernamentales; la comisión asigna el puntaje 
más alto, que es de 8 puntos; no obstante la empresa presento el total de ingresos 
operacionales anuales en todas sus sucursales, según los estados financieros; sin 
especificar que los ingresos son producto de la ejecución de proyectos municipales o 
gubernamentales  
Como comisión evaluadora Exponemos: Que por ser un grupo empresarial la 
empresa lleva la contabilidad consolidada por todas las ventas realizadas en los 
años con los cuales realizó la oferta en la Licitación Pública, pero con dichas ventas, 
demostró tener la capacidad de capital de trabajo y financiero para responder en la 
ejecución del proyecto. 
Ellos como contribuyentes tienen todas las actividades a las que se dedica, y al 
separar es como que solo la constructora estuviera participando y no hay que dejar 
de lado que es un grupo empresarial unido centralizado y participa con todo su 
capital financiero y de trabajo. 
Con su facturación anual, la capacidad de la empresa no era cuestionable, los 
estados financieros que presentaron respaldan los montos presentados, además de 
las referencias bancarias donde demuestra tener la capacidad financiera para 
realizar el proyecto sin realizar cobros en el proceso del suministro e instalación de 
las luminarias. 
En la etapa de la evaluación Financiera y en parte del punto en cuestión, el criterio de 
facturación media anual de los últimos 5 años, la empresa lo incorporo en la oferta 
Económica, presentando un cuadro de facturación anual y de los cuales se tomaron 
las referencias para dicha evaluación Financiera, obteniendo los puntajes los cuales 
quedaron consignados en el acta de evaluación según lo establecían las bases de 
Licitación Pública. 
Documentos que quedaron en el expediente como soporte de la evaluación financiera 
y donde se detalla de donde están los datos que se consignan. 
Se tomó como referencia el cuadro de facturación media anual, donde se refleja la 
capacidad financiera de la empresa para poder realizar el proyecto. 

-
-
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Con el análisis financiero realizado a los estados financieros se determinó la 
capacidad financiera y la capacidad instalada de la empresa, lo cual demostraba la 
capacidad de la empresa de realizar el proyecto sin realizar cobros en el proceso del 
suministro e instalación. 
Cabe mencionar que la Empresa ejecutó a entera satisfacción de la Municipalidad 
el proyecto Mejoramiento de Alumbrado Público y Ahorro Energético con 
luminarias de alta tecnología LED, segunda etapa, para el municipio de La 
Unión………………]” 
 
COMENTARIO DE LOS AUDITORES: 
Según los comentarios emitidos por la Comisión Evaluadora de Ofertas, 
conformada por el Técnico Electricista, la Auxiliar de Unidad Jurídica, el Contador 
Municipal, la Encargada de Planificación y Proyectos, y el Jefe UACI; cumplieron 
con los aspectos que solicitan las Bases de Licitación; no obstante en lo que 
corresponde al literal d) la cuarta etapa: Evaluación de la Oferta Económica, 
determinamos situaciones en lo relacionado al ítem de la oferta económica, la 
evaluación resultó con un puntaje medio (12 puntos) en relación a la puntuación 
que era de 20 puntos que establecía la etapa, sin embargo las Bases de Licitación 
establecen un puntaje máximo, pero no un porcentaje mínimo, ni medio. 
En la etapa segunda; literal b) Evaluación de la Capacidad Financiera, de la 
evaluación de ofertas, se establece: se constituyó el criterio de Facturación Media 
Anual de los últimos 5 años, exclusivamente en proyectos Municipales o 
Gubernamentales. La comisión evaluadora le asigna el total a este criterio de 8 
puntos; pero la empresa ofertante no presentó el promedio de ingresos en 
proyectos municipales o gubernamentales, si no que, presenta el total de los 
Estados Financieros, de los ingresos de Operación de las Ventas, de todas las 
sucursales con que cuenta la Empresa, posiblemente en ventas al sector privado; 
debiendo la comisión  argumentar o de exonerar, la opinión de la asignación de 
puntos en este criterio, por incumplimiento de parte del ofertante; por lo tanto, la 
deficiencia se mantiene. Cabe mencionar que la comisión hace referencia al 
proceso de Licitación Pública No. AMLU-______; y la condición se refiere al 
proceso de Licitación Pública No. AMLU-______. 
 
Al analizar la información presentada y recibida en nota de fecha 03 de febrero de 
2023, posterior a la lectura del Borrador de Informe, en sus comentarios la 
Comisión Evaluadora de Ofertas, confirman que “la empresa presentó el total de 
ingresos operacionales anuales en todas sus sucursales, según los Estados 
Financieros; sin especificar que los ingresos fueron producto de la ejecución de 
proyectos municipales o gubernamentales”; y no se notificó a la empresa para 
subsanar tal situación; o recomendar declarar desierta la licitación. Por lo tanto, la 
deficiencia se mantiene.   
 
8. RECOMENDACIONES DE AUDITORIA ANTERIORES NO CUMPLIDAS. 
 
En seguimiento a las recomendaciones que contiene el “Informe de Auditoria 
Operativa y verificación de denuncia de Participación Ciudadana DPC-_______, a 
la Municipalidad de La Unión, Departamento de La Unión, al período comprendido -
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del 01 de mayo de 2018 al 31 de julio de 2019”, emitido por la Dirección de la 
Oficina Regional de San Miguel, en fecha 10 de noviembre de 2020, verificamos 
que el Concejo Municipal no dio cumplimiento a las recomendaciones, contenidas 
en dicho informe, las cuales se detallan a continuación: 
# RECOMEDACIÓN NO CUMPLIDA. 
1 2. “Girar instrucciones al Gerente Administrativo y Jefe de Recursos 

Humanos, para que efectué controles que garanticen la asistencia, 
permanencia y puntualidad de los Jefes de área, unidad o departamento en 
los horarios establecidos y evidenciar el cumplimiento de los plazos 
establecidos para la remisión oportuna al departamento de Recursos 
Humanos de la documentación relacionada; asimismo girar instrucciones a 
los jefes de cada área o departamento de la Municipalidad para que 
garanticen que el personal bajo su cargo asista con puntualidad a su trabajo 
en los horarios correspondientes y dedicarse a el durante las horas que 
correspondan, y no aceptar solicitudes para laborar tiempo extra ni permisos 
por tiempo compensatorio que no sean tramitados oportunamente y con 
derecho establecido, también deben establecer un control y registro de 
Misiones Oficiales autorizadas, al exterior del país, indicando por cada 
misión el número de personas participantes, lugar de destino, monto de 
gastos en concepto de viáticos, transporte y otros gastos, lo anterior 
conforme al Reglamento Interno de Trabajo e incorporar a los expedientes 
de personal los acuerdos municipales de autorización de permisos emitidos 
por el Concejo Municipal anexando el formulario de solicitud 
correspondiente.” 
 

2 4. “Girar instrucciones al Secretario Municipal para que establezca controles 
adecuados que garanticen Ia asistencia y permanencia de los Miembros del 
Concejo Municipal a las sesiones correspondientes, los cuales deben ser 
enviados oportunamente todos los acuerdos municipales relacionados con 
los permisos autorizados por el Concejo Municipal al Departamento de 
Recursos Humanos para su incorporación en el expediente del personal 
respectivo.” 

3 6. “Solicitar con anticipación los permisos de perforación de pozos de los 
proyectos, ante el Ministerio de Salud y Ministerio del Medio Ambiente, con 
el fin de obtener las autorizaciones antes de iniciar los proyectos.” 
 

4 8. “Utilizar el vehículo Institucional para uso del Concejo Municipal y 
Comisiones para el quehacer Municipal; asimismo colocar el distintivo y/o 
logotipo que identifique la Municipalidad de La Unión.” 
 

5 9. “Dar seguimiento al programa de becas y verificar el convenio con la 
Universidad, que cada expediente del becario contenga: la solicitud dirigida 
al Alcalde, fotocopia de Titulo, notas certificadas, carta de la universidad en 
la que se establezca el valor de la matrícula, mensualidad, pensum de la 
carrera seleccionada, constancia de ingresos, partida de nacimiento, 
fotocopias de DUI y NIT.” 
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6 10. “Exigir al Contador Municipal que realice el registro de los proyectos los 

cuales fueron finalizados y no liquidados contablemente; asimismo que 
realice los registros de las operaciones en el Sistema de Administración 
Financiera Integrado Municipal, (SAFIM).” 

 
El Artículo 48 de la Ley de la Corte de la República, establece: "Las    
recomendaciones de auditoría serán de cumplimiento obligatorio en la entidad u 
organismo, y por tanto, objeto de seguimiento por el control posterior interno y 
externo". 
 
La deficiencia se originó debido a que el Concejo Municipal, no realizó gestiones a 
efecto de cumplir con las recomendaciones de auditoria emitidas por la Corte de 
Cuentas de la República. 
 
Al no darles seguimiento a las recomendaciones de Auditoria, generó 
incumplimiento a la normativa legal y técnica y dificulta el logro de los objetivos 
institucionales. 
 
COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN. 
En nota con fecha 8 de noviembre de 2022, el Alcalde Municipal, manifestó lo 
siguiente: “informo sobre las gestiones realizadas durante mi administración 
municipal para dar cumplimiento a las recomendaciones de la auditoria operativa 
practicada por un equipo de auditores de la Corte de Cuentas de la República 
durante el período comprendido del 1 de mayo de 2018 al 31 de julio de 2019. 
Con todo respeto debo comentar que dicha información fue proporcionada a su 
equipo, durante la realización de la presente auditoria, para ser preciso, la 
información fue entregada por personal municipal y recibida con fecha 1 de julio 
2022 a las 9 de la mañana con 10 minutos y sellada por ________ de la Corte de 
Cuentas de la República de El Salvador. En el paquete de información se entregó 
la documentación en físico con sus respectivos anexos de soporte, sin embargo, 
para efectos de simplificar el trámite y debido a carencias de tinta en las unidades 
durante el presente año, el equipo que evacuo la información y documentación 
solo sacó la copia que se entregó en original y se limitó a dejar la copia de recibido 
entregada a los auditores. Eso obliga a solicitar nuevamente la documentación de 
respaldo, pero dependemos de la voluntad y decisión de apoyo de la actual 
administración. 
Ante ello, de forma respetuosa, solicito que dado que esa documentación fue 
entregada con sus respectivos soportes, para lo que anexo la nota de recibido de 
parte del ______, se revise la documentación entregada y se tome los soportes 
que hagan falta en el presente paquete debido a que se le ha solicitado al ______ 
___________, tanto verbal, como por mensajes de whatssap y de forma escrita, 
facilitar copias de la documentación de soporte que se anexó en su momento, 
pero al estar cerca de finalizar el plazo de entrega nos vemos en la necesidad de 
entregar sin ese soporte por no haber respuestas de la administración. Anexo 
evidencia de las solicitudes realizadas para obtener el soporte documental. 

-

- -
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Agrego la documentación solicitada a la administración y que ya está en poder de 
Corte de Cuentas para facilitar concretar la búsqueda de la misma por parte de 
ustedes, tal y como lo he solicitado con mucho respeto. Aclaro que los referidos 
memos contienen las gestiones y peticiones de adquisición de equipo de 
marcación, instrucciones a jefaturas para un efectivo control de asistencias del 
personal, así como del correcto desempeño de labores, además del mecanismo 
para el goce de días compensatorios y control de asistencia de los miembros del 
Concejo a las reuniones para un efectivo pago de dietas. 
Los memorandos entregados son los siguientes: ________ con fecha 24 de enero 
2019, ________ con fecha 5 de febrero 2019, ________ con fecha 6 de febrero 
2019, ________ con fecha 21 de marzo 2019, ________ con fecha 19 de junio 
2019 y se suma acuerdo 6 del acta 1 con fecha 4 de mayo de 2018. 
Ante la petición de esa misma información por parte de ustedes, remito los anexos 
que se pudo obtener por segunda ocasión y que corresponden a lo solicitado: 
Sobre el punto 1, que recomienda girar instrucciones para que en futuros 
proyectos se cumpla con los espesores de emulsión asfáltica, se giraron 
instrucciones para cumplir con las especificaciones recomendadas. Las 
observaciones fueron trasladadas a las unidades competentes a fin de subsanar 
cualquier situación en futuros proyectos. 
En cuanto al punto 2, que establece mejorar los controles de asistencia, 
permanencia y puntualidad de los jefes de área por parte de la Gerencia y la 
unidad de Recursos Humanos, indicar que se realizaron los ajustes 
recomendados. Durante la realización de la auditoria, la municipalidad carecía de 
Gerente y fue hasta julio de 2019, una vez finalizada la auditoria que se nombró un 
responsable para esa figura institucional. Sin embargo , desde la unidad de 
Recursos Humanos , a partir de enero de 2019, con el nombramiento del jefe de la 
referida unidad , ya se habían girado instrucciones y realizado acciones 
encaminadas a solventar las carencias en el área de control tales como 
adquisición de aparatos de marcación biométrica, control de asistencia por firma 
en casos puntuales, rondas de verificación en unidades y la solicitud expresa a los 
jefes para colaborar en las acciones de verificación de llegada y salida del 
personal. Se suma la reforma al Reglamento Interno para hacerlo más acorde a la 
realidad de la municipalidad. Eso incluye mejorar controles de los días 
compensatorios a fin de brindarlos cuando la jornada sea comprobable mediante 
marcación. 
Sobre el control de las Misiones Oficiales, también se adoptaron controles para 
garantizar que estas se realizaran en orden y legalidad y que lleven aprobación del 
Concejo Municipal, sobre todo si implica facilitar vehículos placas nacional para su 
cumplimiento. De igual manera se llevó un control de parte de la Gerencia para 
garantizar el pago de dietas a concejales solo si asisten a reuniones, control que 
llevaba el Secretario Municipal, mientras el gerente realizaba la verificación en 
cada reunión, acción que recomendaron en el punto 3, que se repite en el punto 4, 
y que se da por evacuada en el presente ítem. 
Sobre el punto 6, permisos de perforación de pozos, se giraron instrucciones a las 
unidades competentes de la realización de los trámites y procesos para este tipo 
de proyectos, una vez entregados de parte de Corte de Cuentas las referidas 
recomendaciones. 
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Sobre el punto 7, que recomienda incluir en perfil de fiestas patronales, detallar 
que se acató y se comenzó a trabajar en el ordenamiento y cumplimiento de la 
recomendación, sin embargo, los resultados de la auditoria fueron brindados al 
Concejo hasta diciembre 2019, por lo que a partir de ese momento se inició el 
proceso de corregir lo señalado. Sin embargo, en 2020, dada la situación de 
pandemia no se realizaron actividades patronales por lo que no fue necesario la 
realización de perfiles. 
Respecto al punto 8, establecer que el vehículo institucional se utiliza para el que 
hacer municipal que implica uso de Concejo, Comisiones municipales y 
administrativas, pero por error el entonces secretario omitió que el uso estaba 
destinado a actividades administrativas. 
En cuanto al punto 9, programa de becas, informar que cumplimos con todas las 
recomendaciones y se han creado expediente por alumnos beneficiado 
conteniendo toda la información requerida. 
Sobre el último punto, en su momento se desvaneció en las explicaciones finales, 
sin embargo, reiterar que los proyectos no liquidados se deben a que hay 
proyectos de administraciones anteriores de los que no podemos pronunciar. 
Sobre el SAFIM, los registros se realizan como la ley los establece, lo que no se 
detalla son proyectos liquidados por lo antes expuesto, situación que ya se explicó 
ante Corte de Cuentas.” 
 
En nota fechada el 10 de febrero de 2023, recibida en la Oficina Regional San 
Miguel, suscrita por el Sr. _________________, _____________________ de La 
Unión, manifestó: “Informo sobre las gestiones realizadas durante mi 
administración municipal para dar cumplimiento a las recomendaciones de la 
Auditoria Operativa practicada por un equipo de auditores de la Corte de Cuentas 
de la República durante el período comprendido del 1 de mayo de 2018 al 31 de 
julio de 2019. 
Sobre el punto 1, que recomienda girar instrucciones para que en futuros 
proyectos se cumpla con los espesores de emulsión asfáltica, se giraron 
instrucciones, de forma verbal, a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones 
para cumplir con las especificaciones recomendadas. Tales especificaciones se 
brindaron en reunión sostenida con jefaturas involucradas en el resultado de la 
presente auditoria a quienes se les notificó las observaciones a subsanar. 
En cuanto al punto 3 y 4, se llevó un control de parte de la Tesorería Municipal y la 
Gerencia para garantizar el pago de dietas a Concejales sólo si asisten a 
reuniones, control que llevaba el Secretario Municipal a través de lista de 
asistencia que cada miembro del Concejo debía firmar para dar fe de su presencia 
a las reuniones, mientras el Gerente realizaba la verificación en cada sesión. Se 
anexa documentación de soporte que consta de las listas de asistencia de las 
referidas reuniones. 
Sobre el punto 5, acerca del recomendable CSSP/AMLU.001.18 para el 
cumplimiento por parte del Cuerpo de Agentes Municipales, este Concejo no 
encuentra documentación relativa a tal recomendación ni a ejecución del CAM o 
Policía Nacional Civil, como se establece en la recomendación. 
En el punto 6, sobre permisos de perforación de pozos, al igual que en el punto 1, 
se giraron instrucciones de manera verbal a la Unidad de Adquisiciones y 
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Contrataciones de la realización de los trámites y procesos para este tipo de 
proyectos, se hizo durante la notificación de las observaciones realizadas en el 
presente examen para que las unidades involucradas subsanaran sus 
señalamientos. 
Sobre el punto 7, que recomienda incluir el perfil de fiestas patronales, detallar que 
se acató y se comenzó a trabajar en el ordenamiento y cumplimiento de la 
recomendación, sin embargo, los resultados de la auditoria fueron brindados al 
Concejo hasta diciembre 2019, por lo que a partir de ese momento se inició el 
proceso de corregir lo señalado. Sin embargo, en 2020, dada la situación de 
pandemia no se realizaron actividades patronales por lo que no fue necesario la 
realización de perfiles. Al igual que los puntos 1 y 6, se les transmitió la indicación 
en reunión de jefaturas durante la lectura del informe final del presente examen. 
Respecto al punto 8, establecer que el vehículo institucional se utiliza para el que 
hacer municipal que implica uso de Concejo, Comisiones municipales y 
administrativas, pero por error el entonces Secretario omitió que el uso estaba 
destinado a actividades administrativas. La municipalidad se apegó a lo que 
establece la Ley LACAP y se ampara en acuerdo seis de Acta número uno de 
fecha 4 de mayo de 2018, en el que se establece la asignación de fondos para 
financiar la adquisición del vehículo. Se anexa documentación de soporte para 
subsanar el presente punto.  
En cuanto al punto 9, programa de becas, informar que cumplimos con todas las 
recomendaciones y se ha creado expediente por alumnos beneficiado conteniendo 
toda la información requerida, mecanismo que a la fecha está vigente.  
Se anexa documentación de soporte de la forma en que se llevan los expedientes 
y con el que se da fe del trabajo en materia de subsanar la recomendación.” 
 
COMENTARIO DE LOS AUDITORES. 
Inicialmente se observó el incumplimiento de 10 Recomendaciones de la auditoría 
anterior, pero posterior a la lectura del Borrador de Informe, la Administración 
presentó comentarios y documentación con la que superaron cuatro de las 
recomendaciones; quedando seis recomendaciones no cumplidas que se detallan 
a continuación: 
Recomendaciones cumplidas: 
1. “Girar instrucciones para que en futuros proyectos a ejecutar cumplan con los 
espesores de emulsión asfáltica en las áreas de relleno para que quede uniforme; 
asimismo es de tomar en cuenta que cualquier cambio o incremento en obras que 
realicen, deben de ser legalizadas por el Concejo Municipal a solicitud del 
Administrador de Contratos, Supervisor y Residente del Proyecto, y así tener un 
mejor control de las obras, evitando futuras observaciones que puedan afectar la 
buena inversión de las obras y obtener más eficiencia y durabilidad en los 
proyectos.” 
3. “Girar instrucciones al Secretario Municipal para que establezca controles 
adecuados que garanticen Ia asistencia y permanencia de los Miembros del 
Concejo Municipal a las sesiones correspondientes, los cuales deben ser enviados 
oportunamente todos los acuerdos municipales relacionados con los permisos 
autorizados por el Concejo Municipal al Departamento de Recursos Humanos para 
su incorporación en el expediente del personal respectivo.” 
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5. Garantizar que el Cuerpo de Agentes Municipales en la Policía Nacional Civil 
realice acciones que conlleven a la atención del recomendable con referencia 
CSSO/AMLU.001.18, emitido por el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de 
la Municipalidad. 
7. Incluir en los perfiles, los gastos de las fiestas patronales en Cantones; 
asimismo liquiden todas las contribuciones que realiza la Administración Municipal 
a las diferentes comunidades. 
Recomendaciones no cumplidas: 
Recomendación 2, con respecto a esta la administración no emitió comentario 
alguno.  
Recomendación 4, con respecto a esta, la administración no encontró 
documentación relativa a esta recomendación por lo que no presentaron evidencia 
de su cumplimiento. 
Recomendación 6; con respecto a esta, la administración manifiesta que la 
hicieron efectiva mediante instrucción verbal, además que se le informó a todas 
las jefaturas del resultado Informe final del presente examen con respecto a esto, 
sin embargo, no presentaron evidencia de lo solicitado. 
Recomendación 8; con respecto a esta, la administración presentó evidencia 
parcial de la documentación, sin embargo, no presentó el expediente completo 
solicitado. 
Recomendación 9; con respecto a esta, la administración no emitió comentario 
alguno. 
Recomendación 10, No se emitió comentarios al respecto. 
 
VI.  CONCLUSIÓN DEL EXAMEN. 
 
Concluimos que la Administración de la Municipalidad de La Unión, Departamento 
de La Unión, de acuerdo a la muestra auditada, cumplió de forma razonable con la 
veracidad, legalidad y pertinencia, con que fueron utilizados los recursos financieros 
de la Municipalidad, generados en el período comprendido del 01 de agosto de 
2019 al 30 de abril de 2021, excepto por los hallazgos contenidos en el presente 
Informe. 
 
Con respecto al uso de los fondos asignados por medio de los Decretos 650 y 687, 
para atención de la pandemia del COVID-19, y las tormentas tropicales Amanda y 
Cristóbal, se identificaron los hallazgos No. 1 y 2, los cuales están desarrollados en 
el presente informe: 
1. Recursos asignados del Decreto Legislativo 687, en atención a la emergencia 

del covid-19 y tormentas tropicales no fueron destinados a prevenir, atender o 
afrontar la emergencia. $7,264.35 

2. Proyectos que no procede su ejecución con fondos COVID-19. $298,149.92 
 
Con respecto a requerimiento a la Corte de Cuentas de la República, en fecha 15 
de mayo de 2019 sobre el Proceso de Transferencia de Fondos, de la Fuente 
Financiera 856-FONDO GENERAL INCLUSIÓN PRODUCTIVA-2017; se determinó, 
que dichos fondos fueron reintegrados al Fondo General, por medio de retiro de la 
cuenta de ahorros del Banco Promerica N°. _____________, en la cual 
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comprobamos que se efectuaron notas de cargo sin libreta en la misma, por la 
totalidad de los fondos por un monto de $56,025.98; según el Tesorero Municipal 
fueron retirados por personal del FISDL, lo cual, se comprobó con el estado de 
cuenta que se efectuaron tres retiros en fecha 15 de octubre de 2021; posterior al 
requerimiento solicitado a la Corte de Cuentas de la República. 
 
VII. RECOMENDACIONES. 
 
Para el Concejo Municipal en funciones: 
 
1. Conciliar Saldos, correspondiente a la Mora Tributaria, al 30 de abril de 2021, 
con el saldo de la Cuentas de Deudores Monetarios por Percibir del Balance de 
Comprobación, al 30 de abril de 2021, por un monto de $114,097.78.  

 
Para que se de mantenimiento a proyectos ejecutados: 
  
1. Proyecto: Reparación y Construcción de Calle Y Avenidas en Colonia Bella 

Vista, Barrio Honduras, Municipio de La Unión, departamento de La Unión. 
Recomendación 1. Dar mantenimiento al Badén No 8, ubicado en la intersección 
entre la Avenida No 3 con la calle No 1, para preservar la funcionalidad a dicha 
obra, con base a lo que establece el Art. 4 numeral 25 del Código Municipal, 
establece: “Compete a los municipios: 25. Planificación, ejecución y 
mantenimiento de obras de servicios básicos, que beneficien al municipio; …” 
2. Proyecto: Carpeteado de Final Quinta Calle Poniente y Octava Avenida Norte, 

Sector La Playa, Barrio San Carlos, Municipio de La Unión, departamento de 
La Unión. 

Recomendación 2. Dar mantenimiento al Badén, ubicado en la intersección entre 
la 7ª Calle Poniente y la 5ª calle poniente, con base a lo que establece el Art. 4 
numeral 25 del Código Municipal, establece: “Compete a los municipios: 25. 
Planificación, ejecución y mantenimiento de obras de servicios básicos, que 
beneficien al municipio; …” 
3. Proyecto: Carpeteado de Calle y Pasaje en el Sector La Fátima, Barrio Las 

Flores, Municipio de La Unión, departamento de La Unión. 
Recomendación 3. Dar mantenimiento al Badén, ubicado en la intersección entre 
en la intersección de la 1ª Avenida Norte y 8ª calle poniente, por lo cual se 
recomienda el mantenimiento correctivo de daños, con el fin de preservar la 
funcionalidad de dicha obra, con base a la establece el Art. 4 numeral 25 del 
Código Municipal, establece: “Compete a los municipios: 25. Planificación, 
ejecución y mantenimiento de obras de servicios básicos, que beneficien al 
municipio; …” 
4. Proyecto: Construcción de Calle Principal de Caserío El Berrinche, Cantón 

Loma Larga, Municipio de La Unión, departamento de La Unión. 
Recomendación 4. Dar mantenimiento al badén ubicado en el Estacionamiento 
0+397, desde el punto de inicio de medición en intersección con CA-2, a fin de 
preservar la funcionalidad de dicho la inclusión de dichos daños para que se le 
brinde mantenimiento a dicho obra, con base a lo establece el Art. 4 numeral 25 
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del Código Municipal, establece: “Compete a los municipios: 25. Planificación, 
ejecución y mantenimiento de obras de servicios básicos, que beneficien al 
municipio; …” 
5. Proyecto: Construcción de Tanque y Perforación de Pozo en Caserío El 

Manantial, Cantón Las Maderas, Municipio de La Unión, departamento de La 
Unión. 

Recomendaciones 5. Con base a la evaluación del proyecto, se determina daños 
en un metro cuadrado de pared de tanque, lo cual genera filtración de agua hacia 
afuera; por lo cual es necesario realizar las reparaciones necesarias, a fin de evitar 
la pérdida del agua; así mismo; que el tanque permanezca lleno debido a que el 
día 3 de octubre durante la inspección se identificó que el tanque lo tenían vacío, 
lo cual afecta la impermeabilización de las paredes, con base a lo establece el Art. 
4 numeral 25 del Código Municipal, establece: “Compete a los municipios: 25. 
Planificación, ejecución y mantenimiento de obras de servicios básicos, que 
beneficien al municipio; …” 
 
VIII. ANÁLISIS DE INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA. 
 
La Unidad de Auditoría Interna emitió seis Informes de Exámenes Especiales a 
diferentes períodos en la Municipalidad de La Unión, Departamento de La Unión; 
los cuales contienen observaciones que fueron retomadas en la presente 
auditoría: 
 Informe de Auditoria: Informe Final “Examen Especial Recursos Humanos en el 

Área de Planilla”. Período Auditado: del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2019. 

 Informe de Auditoria: Informe Final “Auditoria a los procesos de compras y 
proyectos ejecutados”. Período Auditado: del 01 de julio al 31 de diciembre de 
2019. 

 Informe de Auditoria: Informe Final “Examen Especial Activo Fijo”. Periodo 
Auditado: de enero a diciembre de 2019. 

 Informe de Auditoria: Informe Final “Examen Especial Evaluación a Bodega y 
Proveeduría”. Período Auditado: de enero a diciembre de 2019. 

 Informe de Auditoria: Informe Final “Evaluación de Control Interno de La 
Alcaldía Municipal de La Unión”. Período Auditado: No definido 

 Informe de Auditoria: Informe Final “Examen Especial Ingresos y Egresos con 
su respectivo Registro Contable y Estados Financieros”. Período Auditado: De 
01 enero al 31 diciembre de 2019. 

 
Auditoria Externa:  
Se contrató los servicios de auditoría externa, para examinar dos períodos 
fiscales, para el año 2019 y año 2020, a la firma auditora __________________. 
______., para lo cual se emitieron los respectivos Informes de Auditoría:  
1. Informe de Auditoria externa. Periodo Auditado: Año de 2019. 
2. Informe de Auditoria externa. Periodo Auditado: Año de 2020. 
 
 
 

-



Corte de Cuentas de la República 
El Salvador, C.A. 

2. Informe de Auditoria externa. Periodo Auditado: Año de 2020. 

IX. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS ANTERIORES. 

En cumplimiento al artículo 48 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República y 
el artículo 53 de las Normas de Auditoría Gubernamental, sobre el seguimiento de 
las recomendaciones de auditoría emitidas por la Corte de Cuentas de la 
República, revisamos el Informe de de Auditoria Operativa y verificación de 
denuncia de Participación Ciudadana DPC-104-2019, a la Municipalidad de La 
Unión, Departamento de La Unión, por el período comprendido del 01 de mayo de 
2018 al 31 de julio de 2019 que contiene diez recomendaciones y comprobamos 
que cuatro fueron superadas por la Administración y seis no han sido cumplidas ; 
por lo que, hemos incorporado a este Informe el hallazgo No. 8 en el apartado V. 

X. PARRAFO ACLARATORIO. 

Este Informe se refiere a Examen Especial a los Ingresos, Egresos, Proyectos y al 
Cumplimiento de Leyes y Normativa Aplicable en la Municipalidad de La Unión, 
departamento La Unión, al período comprendido del 01 de agosto de 2019 al 30 
de abril de 2021; y Verificar el Uso de los Fondos Otorgados de Conformidad a los 
Decretos Legislativos No. 650 de fecha 01 de junio de 2020 y 687 de fecha 1 O de 
julio de 2020; Verificar el Proceso de Transferencia de Fondos, de la Fuente 
Financiera 856-FONDO GENERAL INCLUSIÓN PRODUCTIVA-2017; y se ha 
preparado para comunicarlo al Concejo Municipal de La Unión, departamento de 
La Unión y para uso de la Corte de Cuentas de la República. 

San Miguel, 27 de febrero de 2023. 

Teléfonos PBX: (503) 2592-8000, Código Postal 01-107 
http://www.cortedecuentas.gob.sv, 1 a. Av. Norte y 13a. C. Pte. San Salvador El Salvador, C.A. 
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