



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA CINCO

INFORME FINAL

EXAMEN ESPECIAL AL CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD FASE II: CONSTRUCCIÓN DE OBRA N°. 2 Y CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD, SAN SALVADOR, FASE CONSTRUCCIÓN, OBRA N°. 2 EJECUTADO POR EL MINISTERIO DE SALUD, PERÍODO DEL 1 DE OCTUBRE DE 2012 AL 31 DE MARZO DE 2013.

San Salvador, 28 de Abril de 2014



INDICE

CONTENIDO	PAGINA
I. Antecedentes del Examen	1
II. Objetivos del Examen	3
III. Alcance y Resumen de Procedimientos aplicados	3
a) Alcance	3
b) Procedimientos Aplicados.	3
IV. Resultados del Examen.	4
V. Conclusión	4



Doctora
María Isabel Rodríguez
Ministra de Salud
Presente.

De conformidad a lo establecido en el Art. 195, ordinal 4° de la Constitución de la República y a los Arts. 30 y 31 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República, hemos realizado Examen Especial al Contrato de Supervisión de la Construcción y Equipamiento del Hospital Nacional de Maternidad Fase II: Construcción De Obra N°. 2 y Contrato de Construcción y Equipamiento del Hospital Nacional de Maternidad, San Salvador, Fase Construcción, Obra N°. 2; Ejecutado por el Ministerio de Salud, período del 1 de Octubre de 2012 al 31 de marzo de 2013.

I. Antecedentes del Examen

El examen realizado tiene su origen en el Plan de Trabajo de la Dirección de Auditoría Cinco, por lo que se emitió orden de trabajo No. 05/2013 de fecha 11 de febrero de 2013, para realizar Examen Especial al Contrato de Supervisión de Construcción y Equipamiento del Hospital Nacional de Maternidad, Fase II Construcción de Obra N°. 2 y Contrato de Construcción y Equipamiento del Hospital Nacional de Maternidad, San Salvador, Fase Construcción Obra Numero Dos, ejecutado por el Ministerio de Salud, período del 1 de octubre de 2012 al 31 de marzo de 2013.

CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD, SAN SALVADOR, FASE CONSTRUCCIÓN, OBRA N° 2.

Según escritura pública N° 60 de fecha 27 de enero de 2012, se suscribió el CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD, SAN SALVADOR, FASE CONSTRUCCIÓN, OBRA NÚMERO DOS, entre la representante del Ministerio de Salud y la representante de la empresa ABANTIA INSTALACIONES S.A. por un valor de US\$ 7,295,993.39 dólares incluido el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles, y a la Prestación de Servicios (IVA). Amparado a través del financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica y la contrapartida con fondos del Gobierno de El Salvador, con un plazo de ejecución de la obra de cuatrocientos veinte (420) días calendario contados a partir de la fecha de la orden de inicio, la cual fue emitida el día 15 de febrero del año 2012, la ejecución de obra es la siguiente: Construcción de los Edificios C, D, F y Obras Exteriores del Hospital Nacional de Maternidad, San Salvador, dichas obras comprenden la construcción de obra civil del hospital, el suministro, montaje e instalación del equipo propio del inmueble hasta dejarlo funcionando.